04525

Gemeente Amsterdam

IMPLEMENTATIE GRONDPRIJSBEPALING ERFPACHT
Planning op hoofdlijnen

Status concept vs 15 december
bijeenkomst 3 december 2015
5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e

Legenda

1 nov 2015 — 1 jul 2016

1-12 BT Alle stukken Klaar AB + Aanv.
14-12 BT AB vrijgave belastingdienst
12-1 B&W Akkoord Methode GWC
21-1 BT
10-2 Raad Akkoord Methode GWC
11-2 BT
23-2 B&W Vrijgave AB + Aanv. beleid
10-3 BT
21-4 BT Akkoord AB/aanv. beleid + Vrijgave overstap
17-5 B&W Akkoord AB en aanv. Beleid + Vrijgave overstap
27-5 Aanleveren
15-6 CIE
22-6 RAADSBESLUIT AB + AANVULLEND BELEID

kerst | krokus | mei | mei

1-10 | 1-11 | 1-12 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7

AB + AANVULLEND BELEID

AB + AANV.: AFRONDEN BELEIDSTUKKEN INCL. REDACTIE EN TOETS
AB: VOORBEREIDEN INSPRAAK incl akkoord BT
AB+ AANV.: INSPRAAK & VERWERKING
BESLUITVORMING AB
AANV. BELEID: AFRONDEN BELEIDSTUKKEN INCL. REDACTIE EN TOETS
BESLUITVORMING AANV BELEID

CONCEPT BELEID WG beleid
Impl. Paragraaf vrijgave beleid
Akkoord MOI
Impl. Paragraaf besluit AB/ aanv. beleid
Akkoord MOI
AB
Aanvullend beleid

GRONDPRIJZENBRIEF
Depreciatie (korting)
Canon%
Afkoopinstructie

Bouwstroom GPB
BT 10/3 Voorstel commercieel overstapbeleid
Concept GPB
BESLUITVORMING GRONDPRIJZENBRIEF
GPB
Wijzigt er iets n.a.v. Raad /BT
Wijzigt er iets n.a.v. BT
Wijzigt er iets n.a.v. BT
Wijzigt er iets n.a.v. B&W

GRONDPRIJSBEPALING
Analyse en werkinstructie
Voorbereiding met GP-adviseurs, e&u: wat is nodig bij 2 systemen naast elkaar
Analyseren formule
Analyse formule: werkproces
Opstellen werkinstructies (min 2 mnd)
Concept werk-instructies nieuwe uitgiften
Aanvullingen + Redactionele slag
Werk-instructies nieuwe uitgiften
start

ICT-OPGAVE
5.1.2e
Inventarisatie huidige systemen
Analyseren ICT en middelen: wat wijzigt?
Impact Analyse Op hoofdlijnen
keuze
Raming kosten, driptijd op hoofdlijnen
Akkoord begroting MOI
Pleister plakken of definitieve wijzigingen
Check op ICT
Inventarisatie wijzigingen (detail) Selectie ontwikkelaar
Start uitvoering
UITVOERING ONTWIKKELAAR MIN 6 wkn (uitsplitsen per module)
einde uitvoering
Check op ICT
Start testen
TESTEN 6 wkn
ICT systemen klaar
start

TRAINING EN COMMUNICATIE
Training
5.1.2e
Onderzoek doelen en doelgroepen
Inventarisatie training middelen
Onderzoek (dynamische) middelen
Grove raming
Grove raming
Voorstel instructiebijeenkomsten
Detail raming
Detail raming
voorbereiden instructiebijeenkomsten
start
2 a 3 dagdelen instructie
start
middelen voor diverse doelgroepen
start
Communicatie intern en extern
5.1.2e

PROCESBEHEERSING
toetsing beleid op uitvoerbaarheid
5.1.2e
begin nov Inhouds-Opgave
Analyseren uitvoerbaar-heid
Overige Toetsiteins?
Aanvullende toetsing uitvoerbaarheid: met name commercieel
Toets uitvoerbaarheid
risicomanagement
5.1.2e
Uitvoeren RA
Rapport RA
Doorlopend monitoren beheersmaatregelen
Uitvoeren RA op beheer
Rapport RA beheer
Begroting en capaciteit
5.1.2e
Inschattingen bemensing (ICT/opleiding/instructies/communicatie)
Begroting op hoofdlijnen
Doorlopend monitoren en bijsturen begroting
Begroting gedetailleerd

TRAINING ON THE JOB



79531