From 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e unknown-from-address.net>
Subject **Update actielijst werkgroep Provincialeweg**
To 5.1, 2, e @coa.nl" 5.1, 2, e @coa.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @coa.nl>, 5.1, 2, e | 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e <5.1, 2, e @gr8nederland.nl>, 5.1, 2, e <5.1, 2, e @tg.nl>, 5.1, 2, e | Humble Advice 5.1, 2, e @humble-advice.com>, "5.1, 2, e @tg.nl'" <5.1, 2, e @tg.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date March 26, 2025 at 3:26:41 PM CET

Hoi allen,

Hierbij de actielijst. Tot morgen!

Actielijst:

	Actie	Wie	Wanneer
~~1~~	~~Bespreken demarcatielijst, legionella en brandveiligheid.~~	~~COA en GR8~~	~~Z.s.m.~~
~~2~~	~~Opstellen concept bestuursovereenkomst.~~	~~COA~~	~~Week 43~~
~~3~~	~~Checken bestuursovereenkomst met jurist.~~	~~Gemeente~~	~~Week 44/45~~
~~4~~	~~Opstellen werkafspraken.~~	~~COA en gemeente~~	~~Week 44/45~~
5	Maken planning fase 1	GR8 en COA	Maart/april
6	Maken plan en planning fase 2	COA	April
~~7~~	~~Uitzoeken of er een wijziging van het bestemmingsplan nodig is wanneer het pand gebruikt wordt als reguliere opvanglocatie. Proces bespreken met afdeling Vergunningen.~~	~~Gemeente~~	~~z.s.m.~~
~~8~~	~~Uitzoeken of gebruiksmelding worden gepubliceerd.~~	~~Gemeente~~	~~z.s.m.~~
~~9~~	~~Uitzoeken mogelijkheden zwemlessen met locatiemanager.~~	~~Gemeente~~	~~November~~
~~10~~	~~Navragen of verkeerstoets gedeeld kan worden met het COA.~~	~~Gemeente~~	~~z.s.m.~~
11	Oppakken advies n.a.v. verkeerstoets om de stoep en het fietspad te verbeden. Delen uitkomsten met het COA en plan uitwerken.	Gemeente	Q4
~~12~~	~~Navragen overlast arbeidsmigranten aan stadsdeel en~~ 5.1, 2, e	~~Gemeente~~	~~z.s.m.~~
~~13~~	~~Werkafspraken rondom voorzieningen bespreken met locatiemanager.~~	~~Gemeente~~	~~November~~
~~14~~	~~Aanleveren planningen bij~~ 5.1, 2, e	~~GR8 en COA~~	~~Q4~~
~~15~~	5.1, 2, e ~~brengt de verschillende planningen samen in één overzicht.~~	~~Gemeente~~	~~Q4~~
~~16~~	~~Inplannen structureel overleg realisatie Prov.weg.~~	~~Gemeente~~	~~z.s.m.~~
~~17~~	~~Afspraak inplannen met~~ 5.1, 2, e	~~Gemeente~~	~~nov~~
~~18~~	~~Inplannen bezoek aan pand~~ 5.1, 2, e ~~en~~ 5.1, 2, e	~~COA~~	~~nov~~
~~19~~	~~Voorstel COA om al aan de slag te gaan met inpandige aanpassingen intern bespreken~~	5.1, 2, e	~~z.s.m.~~
~~20~~	~~Navragen verzoek stadsdeel om 4 maatschappelijke organisaties te plaatsen op de locatie~~	5.1, 2, e	~~Z.s.m.~~
~~21~~	~~Navragen gebruik en afschermen villa (Provincialeweg 36) en woonboot aan pandeigenaar. Wat zijn de afspraken met de krakers?~~	5.1, 2, e	~~Z.s.m.~~
~~22~~	~~Delen gegeven~~ 5.1, 2, e ~~met~~ 5.1, 2, e	5.1, 2, e	~~Z.s.m.~~
~~23~~	~~Contact opnemen met handhaving rondom situatie krakers. Inplannen afspraak met OOV en~~ 5.1, 2, e	5.1, 2, e	~~december~~
~~24~~	~~Checken toegang op terrein vanaf villa (Provincialeweg 36).~~	5.1, 2, e 5.1, 2, e	~~december~~
~~25~~	~~Navragen vergunningstrajecten bij locaties Sloterweg en Centrum aan~~ 5.1, 2, e	5.1, 2, e	~~december~~
26	Nadat vergunning procedure bekend is afstemmen met afdeling vergunningen van het COA 5.1, 2, e en een planning maken met 5.1, 2, e 5.1, 2, e	5.1, 2, e	Maart
~~27~~	~~Afstemmen met~~ 5.1, 2, e ~~over communicatiemomenten informatiebijeenkomst en inloopbijeenkomst (op locatie)~~	5.1, 2, e ~~en~~ 5.1, 2, e	~~Wk 51~~
28	Laten weten vanaf welk moment het pand veilig betreden kan worden (planning fase 1) i.v.m. organiseren inloopbijeenkomst (op locatie)	5.1, 2, e	z.s.m.
~~29~~	~~Bij de inhuizing moet rekening worden gehouden met de overplaatsing van de bewoners van Positillion 108 mensen. Zie afspraken bestuursovereenkomst die~~ 5.1, 2, e ~~heeft gemaild op 12 december.~~	5.1, 2, e ~~en~~ 5.1, 2, e	~~Q1~~
~~30~~	~~Data communiceren naar OOV en~~ 5.1, 2, e	5.1, 2, e	~~z.s.m.~~

31	~~Feedback geven op bewonersbrief en factsheet. Die liggen inmiddels bij 5.1, 2, e 5.1, 2, e vraagt bij hem na.~~	5.1, 2, e	~~Feb~~
32	~~COA communicatie informeren over bewonersbijeenkomst 18 maart. Bespreken wie aanwezig i.v.m. afwezigheid 5.1, 2, e Vanuit COA kan 5.1, 2, e – woonbegeleider – voorbeeld: kom met je vragen naar de tafel (in bijeenkomst Huizen zo gedaan).~~	5.1, 2, e en 5.1, 2, e	~~Feb~~
33	5.1, 2, e en 5.1, 2, e 5.1, 2, e ~~kijken naar mogelijkheid dat team met al in huis aan de slag kan.~~ 5.1, 2, e ~~geeft aan dat er verschillende mogelijkheden zijn om pand te betreden voor kantoorruimtes beneden/BG.~~	5.1, 2, e en 5.1, 2, e	~~Feb~~
34	~~Check brief op informatie over wanneer ingehuisd wordt. Dit omdat duidelijk te hebben over een mogelijk eerder ingehuisd kan worden indien nodig met stijging instroom asielzoekers.~~	5.1, 2, e	~~Feb~~
35	~~Checken termijn SOK.~~ 5.1, 2, e ~~geeft aan dat er een optie is tot verlenging van de opvang in deze locatie met 5 jaar.~~	5.1, 2, e	~~Feb~~
36	Inplannen afspraak 5.1, 2, e 5.1, 2, e en gebiedsmakelaars	5.1, 2, e	Maart
37	Potloodplanning open huis / inloopbijeenkomst WK 17 / 18: inloopbijeenkomst (deel C en D) WK 18/ 19: inhuizen? 5.1, 2, e deelt definitieve planning zodra zeker.	5.1, 2, e	Maart

Groet 5.1, 2, e
5.1, 2, e

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Verzonden: maandag 24 maart 2025 16:53
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1. 2. e @coa.nl; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @tg.nl'; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e | Humble Advice; 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Onderwerp: Werkgroep Provincialeweg
Tijd: donderdag 27 maart 2025 10:30-11:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: Microsoft Teams-vergadering

Hoi allen,

Hierbij een nieuwe reeks ingepland om de voortgang van opvanglocatie Provincialeweg met elkaar te bespreken.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e
Programma Migratie, Asiel en Ongedocumenteerden

Projectmanagementbureau
Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

5.1, 2, e

Microsoft Teams Heeft u hulp nodig?

Nu deelnemen aan de vergadering

Vergadering-id 5.1, 2, e
Wachtwoordcode 5.1, 2, e

Voor organisatoren: Vergaderopties
