**From:** "5.1,2,e"
**Sent:** Wed, 10 Aug 2022 21:52:25 +0100
**To:** "5.1,2,e" <5.1,2,e@ggd.amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@ggd.amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@ggd.amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@ggd.amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@ggd.amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@ggd.amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@ggd.amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@ggd.amsterdam.nl>; "4.1,4" <5.1,2,e@ggd.amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@ggd.amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@ggd.amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@ggd.amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@ggd.amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@ggd.amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdamumc.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@ggd.amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@ggd.amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@ggd.amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@ggd.amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@ggd.amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@ggd.amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@ggd.amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@ggd.amsterdam.nl>
**Subject:** agenda projectteam M pox vaccinaties 11 augustus 9-10 uur
**Attachments:** 220809 acties mpx vaccinaties.xlsx, groei wachtrijen PrEP en MPX vaccinatie- afspraken met de CSG's

Voorstel agenda voor projectteam:

1. Opening en mededelingen

2. Afspraken projectteam 9 augustus **(zie onder!)**

3. Communicatie en woordvoering

4. Voortgang vaccinaties
   - planning deze week was 300 per dag, maar aantal blijft achter
   - personele krapte, ontwikkelingen?
   - wegwerken achterstand CSG-mailbox
   - consequenties voor totaalplanning /uitloop
   - RIVM: mail 10/8 (bijgaand) over beperken uitnodigingen prep wachtlijst obv peildatum 7 juli
   - spillage (rubber sliertjes)

5. Stand van zaken iMPeX
   - ervaringen met proefdraaien
   - nog losse eindjes?
   - start met direct invoeren in impex
   - afspraken over invoer noodformulieren (instructie gereed?)
   - invoeren PEP-vaccinaties in iMPeX

6. Afspraken met RIVM over leveren info mbt doelgroep (5.1,2,e /5.1,2,e)

7. Uitnodigingen via huisartsen
   - Update opgave aantallen (5.1,2,e) en relatie met gegevens apotheek: klopt de selectie van de huisartsen wel?
   - Stand van zaken brieven en toekenning codes
   - Codes Invoeren in iMPex en afspraken met landelijk belteam
   - Logistiek printen, drukken en verzenden

8. Uitnodigingen via hiv behandelcentra eind volgende week
   - Net zoals bij huisartsen zien we veel grotere aantallen dan bij initiële ramingingen

- Aanpassing uitnodigingsbrief
- Codes Invoeren in iMPex en afspraken met landelijk belteam
- Logistiek printen, drukken en verzenden

9. Mogelijke sluiting als gevolg van hitteprotocol?
10. Doorlopen actielijst
11. Rondvraag/afsluiting.

5.1,2,e

**GGD Amsterdam**

**T** 5.1,2,e
5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

---

**Van:** 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>
**Verzonden:** dinsdag 9 augustus 2022 11:14
**Aan:** 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 4.1,4 <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdamumc.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>
**Onderwerp:** RE: agenda projectteam M pox vaccinaties 9 augustus 9-10 uur

Allen,

Hieronder kort wat we hebben besproken vanmorgen. En in de bijlage de actielijst.

--

Haalbaarheid opschaling

- Donderdag & vrijdag knelpunt qua personeel.
- Voor donderdag en vrijdag worden maar 150 uitnodigingen uitgestuurd. Met her plannen ed. kunnen we uitgaan van max. 180 personen op die dagen. Dat is te doen met huidige personele bezetting.

Hitteprotocol

- Van dag tot dag bekijken. Op woensdag vóór 12:00u besluiten of we donderdag open kunnen.

- Belangrijk dat we hier goed over communiceren, per mail, sms en/of socials. → 5.1.2,e zoekt uit of dit er sms kan. Communicatie aangehaakt.
- 5.1.2,e vraagt 5.1.2,e voor ventilatoren mengkamer (tijdens overleg al geregeld, worden vandaag geleverd). Nog wat discussie over mogelijke stofdeeltjes.

Administratieve last adminds

- Toestemming RIVM hoeft niet meer te worden geteld.

Landelijk bel team

- Druk uitoefenen!
- Afspraak met huisartsen dat we uitnodigingen via huisartsen gaan versturen als belteam in de lucht is.
- Dilemma voorleggen 5.1.2,e /Jose: wachten op landelijk belteam, of gaan we vast doelgroep 3 uitnodigen.
- Als we doelgroep 3 eerder gaan uitnodigen, belangrijk dat we hier goed over communiceren. Aangeven dat we afhankelijk zijn van landelijk belteam, bericht aanpassen website, etc.
- Voorbereidingen voor doelgroep 3 worden vast getroffen (5.1.2,e ).
- NB: als we dicht moeten vanwege de hitte lost het dilemma zich vanzelf op (dan hebben we nog wat extra dagen voor opzetten landelijk bel team).

iMPeX

- Met huidige bezetting is in gebruik nemen van iMPex niet mogelijk.
- Voor volgende week extra inzet nodig: vanaf maandag 4FTE (5.1.2,e )
- 5.1.2,e en 5.1.2,e kijken naar werkinstructie.
- Vandaag oefenbalie inrichten (5.1.2,e ).

Woordvoering / communicatie

- Woordvoering: relatief rustig, verwachten wel meer persvragen over tempo, aantallen na pride, etc.
- Communicatie: website (mogelijk?) aanpassen; afhankelijk van landelijk belteam, doelgroep 3 uitnodigen, hitte, etc.

Uitnodigingen via huisartsen

- Brief finaliseren → 5.1.2,e
- Mogelijkheid QR code → 5.1.2,e
- Code checken → 5.1.2,e
- Coördinatie → ??? bespreken aanpak: 5.1.2,e

HIV behandelaren

- Volgende week woensdag/donderdag start met versturen uitnodigingen

Hartelijke groet,

5.1.2,e
5.1.2,e afdeling Infectieziekten
Infectieziekten

**GGD Amsterdam**

**T** 5.1.2,e
5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl