To: 5.1.2e 5.5.1.2e | Gupta Strategists[5.1.2e @gupta-strategists.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e
Sent: Wed 3/31/2021 12:06:37 PM
Subject: Update Ademtest robuuste verificatie (Startdatum ?)
Received: Wed 3/31/2021 12:06:41 PM

Beste Regiegroep,

Graag informeer ik jullie over de stand van zaken van de ademtest

1. Locatievereisten

Eerder hebben we jullie geïnformeerd dat dit een mogelijke show stopper is. Met Breathomix zijn we gekomen tot een pragmatische oplossing voor nu. De pragmatische oplossing is het volgende: Breathomix monitort 24 uur de omgevingslucht van de RAI om te bevestigen dat de condities in de RAI voldoen. Van maandag op dinsdag heeft Breathomix 24 uur de omgevingslucht gemonitord.
We zijn nog in afwachting van de uitkomsten van deze meting.

2. Medische verantwoordelijkheid IZB artsen

De IZB Artsen zijn akkoord

3. Contract Breathomix en Diensttesten

Breathomix en de Dienst testen hebben helaas nog geen overeenstemming bereikt over het contract. Dit is een show stopper voor Breathomix om die reden zijn we vandaag niet gestart met dubbeldraaien. Vandaag om 14:00 hebben beide partijen een nieuwe overleg. Op basis van de uitkomst van dit overleg bepalen we of we morgen gaan starten.

Verwerkersovereenkomst

Ruim 2 maanden gaat er een verwerkersovereenkomst heen en weer tussen Breathomix en de GGD. Geen getekende verwerkersovereenkomst is nu een showstopper voor Breathomix. Gisteren is deze verwerkersovereenkomst gerealiseerd. Laatste versie ligt nu bij Breathomix.
Van de 5.1.2e van Breathomix begreep ik dat een hij nog een paar korte vragen had. Deze vragen hebben nog niet ontvangen.

GO NO GO moment

De RAI staat klaar om te starten. Alle materialen zijn aanwezig in de straat. De medewerkers zijn opgeleid.
Het werkproces is doorgelopen en afgestemd.

Overige

- Communicatieplan: Breathomix geeft aan dat ze blij zijn met het afgesproken communicatie plan
- Data analyse: de data analyse is zo goed als ingeregeld.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: woensdag 24 maart 2021 21:57
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>
CC: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e 5. 5.1.2e | Gupta Strategists' < 5.1.2e @gupta-strategists.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @kpmg.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>
Onderwerp: Ademtest: startdatum robuuste verificatie (Woensdag 31 maart 2021)

Beste Regiegroep,

Zoals jullie weten zijn we keihard bezig om zo snel mogelijk een doorstart te maken met de ademtest. We achten het op dit moment niet haalbaar om te beginnen met dubbeldraaien op de RAI op vrijdag 26 maart, door 3 hoofdobstakels die we in deze mail toelichten. In overleg met 5.1.2e hebben we vandaag besloten om de doorstart te laten starten op woensdag 31 maart.

We hebben een nieuwe planning gemaakt. Graag vragen we jullie akkoord op deze nieuwe planning en wisselen graag (morgen in de vergadering) met jullie van gedachten over oplossingsrichtingen voor de obstakels.

Een drietal obstakels verhindert starten op vrijdag

1. GGDA kan moeilijk voldoen aan strengere en vage locatievereisten
   - Recent nieuwe locatievereisten ontvangen van Breathomix met strenge (max 3 graden temperatuurschommeling) en vage (niet te veel tocht) eisen.
   - Breathomix vraagt GGD om hiervoor verantwoordelijkheid te nemen middels handtekening; onduidelijk hoe dit vast te stellen en onzeker of locatie echt voldoet.
   - Risico nu handtekening zetten is dat dit later een argument kan zijn bij slechte uitslagen.
   - Vandaag nogmaals dit issue bij Breathomix aangekaart. Gevraagd of zij een check kunnen plegen op de locatievereisten in de RAI. Bijvoorbeeld d.m.v. omgevingsmeting met de Spironose.

2. IZB-artsen hebben meer tijd nodig voor zorgvuldig proces beleggen medische verantwoordelijkheid
   - Een van de pilaren voor comfort bij medische verantwoordelijkheid is gebruik van een kwaliteitshandboek.
   - GGD GHOR NL stelt dit op en verwacht dit vrijdag af te hebben; daarna dienen IZB-artsen hier nog naar te kijken.
   - Artsen hebben eerder vrij laat documenten van Breathomix ontvangen bij trainingen en willen graag beter naar stukken kunnen kijken
   - Definitieve versie kwaliteitshandboek zal vrijdag ook gedeeld worden met de expertgroep, IGJ en Breathomix.

3. Een getekend contract tussen Breathomix en Dienst Testen lijkt niet binnen handbereik
   - Breathomix stelde vanochtend dat er nog geen overeenstemming is over een contract met de Dienst Testen; uit informatie uit wandelgangen lijken partijen nog ver uit elkaar.
   - GGD GHOR NL gaf eerder aan dat dit geen probleem zou gaan vormen, maar we stellen hier vraagtekens bij.
   - Contract is voorwaarde voor IGJ om de test in te kunnen zetten (na dubbeldraaien); dubbeldraaien kan dus starten, maar risico is dat we daarna weer moeten stoppen.

Overige acties liggen op schema

- Communicatie afspraken: intern en extern

- Vanochtend overleg gevoerd met Breathomix, GGD GHOR en GGDA
  - Richting bepaald. Als iedereen gewenste input levert is dit naar verwachting vrijdag rond.
- Protocol robuuste verificatie:

- Proces lab afgestemd.
- Data collectie en analyse afgestemd met Breathomix.
  - Klantreis te testen personen nog doorlopen met betrokkenen.
- Training medewerkers

- 4 super users vandaag gecertificeerd.
  - Morgen start opleiding afnemers.

- Kwaliteitshandboek inclusief kwaliteitssysteem

- GGD GHOR werkt aan afronding.
    - Kwaliteitsmedewerker Spironose aangesteld.

Voorstel is starten met ademtest op 31 maart

We stellen de volgende nieuwe planning op hoofdlijnen voor:

- Vrijdag zijn alle relevante acties gerealiseerd
- Maandag en dinsdag:

- IZB artsen kunnen alle stukken goed doornemen en bepalen of ze de medische verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen
    - Afstemming met de teststraat om logistiek dubbel afnames in de praktijk goed te organiseren.
- Woensdag 31 maart start dubbel afnames
- Dagelijkse update stand van zaken
- Eindrapportage opleveren voor regie groep en expertgroep

Met de planning moeten we ook nog rekening houden met Pasen en goede vrijdag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

GGD Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie www.ggd.amsterdam.nl/proclaimer