Plan van Aanpak Uitvoeringsagenda Omgevingsvisie Amsterdam 2050
Versie 1 juli 2021

1. Aanleiding

Juli 2021 hoopt Amsterdam in de gemeenteraad de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 vast te stellen. Met de Omgevingsvisie formuleert Amsterdam een ambitieuze stip op de horizon. De visie schetst niet alleen inhoudelijk een toekomst voor de stad maar agendeert ook een vernieuwing in het werken. De combinatie van een ambitieuze ruimtelijke visie voor de stad, de noodzaak en wens anders te werken en een veranderend instrumentarium (mede als gevolg van de Omgevingswet) vraagt om een beeld bij het werk voor de komende jaren. Na vaststelling dient de Omgevingsvisie haar beslag te krijgen als kader voor projecten en programma's en in beleidsuitwerkingen. Dit noemen we de doorwerking van de Omgevingsvisie.
Veel van de lopende Amsterdamse projecten en bestaand beleid passen bij de inzet van de Omgevingsvisie. Een deel van de in de omgevingsvisie benoemden uitwerkingsopgaven zijn al opgestart. Tegelijkertijd stipt de visie aan waar aanvullend beleid nodig is en waar extra inzet nodig is. Deze nieuwe of verstevigde inzet zit met name op het gebied van de vijf strategische keuzes uit de Omgevingsvisie: groeien binnen grenzen, meerkernige ontwikkeling, rigoreus vergroenen, duurzaam en gezond bewegen en samen stadmaken.

2. Afbakening

Een goede doorwerking vindt plaats langs een aantal sporen die verband houden met de verschillende rollen van de Omgevingsvisie:
- De Omgevingsvisie als sturings- en toetsingskader voor nieuw beleid en ruimtelijke projecten vraagt om een goede inbedding in de beleidscyclus. Onderdelen hiervan zijn het vergroten van bekendheid van de inhoud van de Omgevingsvisie maar ook het logisch positioneren van de Omgevingsvisie in het toets- en adviesstelsel binnen de Omgevingswet.
- De Omgevingsvisie als aanjager van andere manieren van werken met als kop het "samen stadmaken". Dit vraagt om een programmatische aanpak op dit onderwerp die bijdragen aan het verder internaliseren van en vormgeven aan het "samen" in de praktijk van stadmaken
- De Omgevingsvisie als startpunt van nieuwe inhoudelijke opgaven en ruimtelijke projecten. Dit vraagt om een uitwerking van de in de Omgevingsvisie genoemde thematische en gebiedsgerichte opgaven.

Om een snel en goed begin te maken met deze doorwerking heeft het college van B&W ingestemd met *het, in samenwerking met andere partijen in de stad en voor het einde van 2021, opstellen van een Uitvoeringsagenda horende bij de Omgevingsvisie Amsterdam.*

In de toelichting richt deze uitvoeringsagenda zich voornamelijk op het concretiseren en faseren van de inhoudelijke uitwerkingsopgaven en het vormgeven van programmatische instrumenten voor het vervullen van de regiefunctie (zie onder "product"). Het deel van de benoemde uitwerkingsopgaven (zoals BO erfgoed in een dynamische stad, Actualisatie Hoofdgroenstructuur) waar al mee begonnen is, lopen parallel aan het opstellen van deze uitvoeringsagenda gewoon door. De uitwerkingsagenda benoemt deze onderdelen maar geeft geen richting aan inhoud of planning. De uitwerkingsagenda richt zich daarmee vooral op de nog niet belegde uitwerkingsopgaven.
In andere trajecten dient de bredere vormgeving van de regiefunctie en verdere uitwerking van het samen stadmaken verder te worden uitgewerkt. Het opdelen in verschillende trajecten (en daarbij

bewaken van de samenhang daartussen) maakt de doorwerkingsopgave van de Omgevingsvisie behapbaar.

3. Doel

Een snelle start te maken met de doorwerking van de omgevingsvisie in ruimtelijk beleid, projecten en het samen stadmaken

4. Product

Een uitvoeringsagenda behorende bij de Omgevingsvisie Amsterdam 2050.
In de B&W voordracht worden hierbij de volgende onderdelen gespecificeerd:

a. Voorstellen voor een uitbreiding van het instrumentarium gericht op een optimale doorwerking van de Omgevingsvisie als kader voor beleid en projecten in de fysieke leefomgeving en als hulpmiddel bij het sturen op de samenhang tussen investeringen en ruimtelijke ontwikkelingen. Deze uitbreiding sluit aan op de implementatie van de Omgevingswet binnen de gemeentelijke organisatie Concreet gaat het om drie aanvullingen op het instrumentarium:
   i) Een integraal stedelijk programma.
   ii) Integrale gebiedsprogramma's met daarbij betrokkenheid agglomeratiegemeenten
   iii) De ontwikkeling van een Monitoringsplan voor de omgevingsvisie.
b. Concretisering en prioritering van de uit de omgevingsvisie voortkomende uitwerkingsopgaven samen met partijen in de stad. Hierin zijn de vijf strategische keuzes uit de Omgevingsvisie leidend.
c. Inzicht in de mate waarin en de snelheid waarmee uitvoering van werkzaamheden uit de uitvoeringsagenda kunnen worden gerealiseerd gegeven de beschikbare financiële middelen. Eventueel benodigde aanvullende middelen voor intensiveringen en/of versnellingen maken deel uit van de integrale afweging in het kader van de P&C-cyclus.

5. Aanpak, organisatie, planning

Basis voor de Uitvoeringsagenda vormt de Omgevingsvisie 2050 met de daarin benoemde uitwerkingsopgaven. Deze opgaven worden door middel van interne en externe gesprekken aangescherpt. Bij de externe gesprekken ligt de nadruk op het concretiseren van en afspraken maken over een beperkt aantal thema's (zie Planning-Fase 2 en Bijlage 1). De interne gesprekken richten zich op de volle breedte van de uitwerkingsopgaven en het daarbij behorende instrumentarium. Beide gesprekken worden voorbereid vanuit het projectteam en verwerkt in de (Concept) Uitvoeringsagenda door het kernteam (zie Organisatie).
Kern-en projectteam werken volgens een methode waarbij het traject is opgedeeld in een aantal korte, elkaar snel opvolgende fases, waarin in elke fase de opgedane inzichten worden verwerkt in een tussenproduct/concept (Dummy, 50%, 70%, 90%-versie, Concept Uitvoeringsagenda, Uitvoeringagenda) en wordt afgesloten met een check op het in die fase uitgevoerde werk. Aan de hand van vragen/stellingen wordt gekeken waar we staan; klopt de inhoud, wat missen we, nieuwe ideeën (proces, partijen, etc). Op basis van de uitkomst van de check bepalen we de vragen / onderzoeksopdrachten voor de volgende fase. Zie onder planning voor in welke fasen met wie de checks worden georganiseerd.

Externe gesprekken

De Omgevingsvisie is in samenwerking met de stad tot stand gekomen. Met de strategische keuze voor "Samen stadmaken" is deze ambitie ook voor het vervolg neergelegd. Daarom is ook bij de opdracht voor een uitvoeringsagenda opgenomen deze op te stellen in samenspraak met partners in de stad. Vraag daarbij is niet alleen waar zij vinden dat de gemeente haar inzet op moet richten maar juist ook waar de partners denken te kunnen bijdragen aan de benoemde ambities en

projecten in de stad. Zo smeden we vanuit de keuze voor samen stadmaken nieuwe coalities en ontwikkelen we proposities om verder uit te werken. Dit gesprek gaan we niet volledig open in. De ambities uit de Omgevingsvisie vormen hierbij het kader; de daarbij benoemde uitwerkingsopgaven het startpunt van gesprek.

Interne gesprekken
Binnen de gemeentelijke organisatie wordt het opdrachtgeverschap voor het opstellen van de Uitvoeringsagenda belegd bij Ruimte en Duurzaamheid. Het opstellen van de Uitvoeringsagenda is echter een organisatie-brede verantwoordelijkheid. Daarom wordt ook langs de bij het opstellen van de Omgevingsvisie betrokken directies gegaan met de vraag met welke uit de Omgevingsvisie voortkomende uitwerkingsopgaven zij als eerste een start zouden willen maken en hoe zij hun rol daarin zien. Onderdeel van de gesprekken is tevens hoe op de ambities van de Omgevingsvisie te sturen en deze te monitoren en welk instrumentarium dit vraagt.

Zowel de externe als interne ronde leveren een longlist van uitwerkingsopgaven met fasering op. Daarnaast leidt dit tot voorstellen voor monitoring, sturing en bijbehorend instrumentarium.
Dit wordt als Concept Uitvoeringsagenda besproken in het DT sociaal en MT R&E en via de wethouder RO ter besluitvorming in het college van B&W gebracht.

Opdrachtgeverschap en sturing
Bestuurlijk opdrachtgever: Wethouder RO

Ambtelijk Opdrachtgever: Directeur R&D

Gedelegeerd Opdrachtgever: Afdelingshoofd Strategie, R&D

Uitvoerend opdrachtgever: Teamleider Team Stad

Regiegroep:
Om de betrokkenheid vanuit collega directies te borgen en de voor hun relevante opgaven in het eindproduct op te kunnen nemen wordt er een regiegroep ingesteld met de meest betrokken directeuren (R&D (voorzitter), V&OR, EZ, Wonen, G&O, Sociaal).
Deze regiegroep komt op drie momenten bijeen in een startgesprek (bespreking Plan van Aanpak en inzet directies) Tussengesprek (bespreking tussenversie Uitwerkingsagenda) Eindgesprek (bespreking eindversie Uitvoeringsagenda). Daarnaast zijn leden van de regiegroep op meest betrokken thema's gastheer/vrouw bij de externe gesprekken. Dit gebeurt altijd in duoschap tussen directie R&D en collega directie.

Kernteam:
Projecttrekker , planoloog , stedenbouwer, jurist , ondersteuner, tekenaar, planner.
Taken: Organiseren en bewaken proces, opstellen stukken, ontwikkelen en borgen format voor gesprekken.

Projectteam
Vertegenwoordigers Cluster Sociaal vanuit Team MV, G&O, V&OR, Wonen, EZ, R&D (iig duurzaamheid en groen).
Taken: aanleveren specifieke tekstdelen, meelezen stukken; organiseren inhoudelijke afstemming binnen hun eigen organisatieonderdeel inclusief management; Organiseren thematische gesprekken

Planning

Het project kent vijf Fases waarbij Fase 2 t/m4 een intern en extern spoor hebben. Deze fases werken in telkens drie weken toe naar een nieuwe conceptversie van de Uitvoeringsagenda:

Fase 0 –Plan van Aanpak (juni-aug 2021): Opstellen en afstemmen Plan van Aanpak: Komen tot een gedragen Plan van Aanpak, met akkoord van Regiegroep. Voorbereiden inhoudelijke propositie voor gesprekken. Plannen (externe) gesprekssessies


Fase 1 – Gesprekken intern (23 aug-10 september): Gesprekken intern over inhoudelijke prioriteiten en voorkeuren voor sturing, monitoring en instrumentarium. Inhoudelijke scherpstelling externe gesprekken.

Fase 2 – Gesprekken extern (13 september- 1 oktober): Externe thematische gesprekken, ca 6x

Fase 3 – Opstellen Concept (4 oktober- 22 oktober): Opstellen Concept Uitvoeringsagenda en besluitvorming. Voorleggen Concept aan Regiegroep

Fase 4 – Extern toetsen Concept (25 oktober – 12 november): Terugleggen Concept uitvoeringsagenda bij externe gesprekspartners, dmv conferentie. Presentaties in MRA-verband en aan portefeuillehouders stadsdelen.

Fase 5 – Interne besluitvorming (15 november – 15 december): Interne ambtelijke afstemming gevolgd door besluitvorming richting B&W.



Fase 0: Plan van Aanpak

Vanuit kernteam wordt een Plan van Aanpak opgesteld en besproken met de opdrachtgevers. Dit Plan van Aanpak wordt besproken in het Startgesprek van de Regiegroep. Parallel wordt projectteam ingericht en interne en externe gesprekken georganiseerd en een propositie opgesteld waarmee we de gesprekken ingaan. In deze fase geen apart bestuurlijk traject: opdracht wordt bij vaststelling Omgevingsvisie gegeven. Bestuurlijke opdracht wordt verleend met vaststelling OVA. Daartoe gebruiken we voor afstemming in deze fase ook Projectteam en Opdrachtgeversoverleg OVA

Fase 1: Gesprekken intern.

Gesprekken worden gevoerd op basis van groslijst uitwerkingsopgaven uit de Omgevingsvisie en voorstellen voor invulling Omgevingsprogramma's en monitoring zoals benoemd in B&W voordracht. Bespreking vindt plaats in projectteam en waar nodig met experts op thema's en uit

de stadsdelen. Deze worden voorbereid vanuit vertegenwoordigers in projectteam. In deze fase is ook ruimte voor bespreking in directie MT's.

Fase 2: Gesprekken extern
Vanaf medio september organiseren we een serie gesprekken met externe partijen op thema's waarop we op basis van de Omgevingsvisie de komende periode door willen pakken. De gesprekken worden gevoerd op directieniveau met telkens een MT-lid R&D en een MT-lid van inhoudelijk betrokken andere directie (uit Regiegroep) die worden ondersteund vanuit projectteam.
Doel is met partners in stedelijke ontwikkeling de uitwerkingsopgaven aan te scherpen en te richten op waar onze partners kansen zien (zowel thematisch als ruimtelijk). Door het gesprek op bredere thema's te organiseren halen we de investeringsstrategieën en behoeftes bij partners op. Waar wil men mee aan de slag? Door partijen samen aan tafel te zetten proberen we coalities rond de centrale thema's op te zetten of uit te bouwen en proposities te ontwikkelen die samen uitgewerkt kunnen worden. Zo geven we verder invulling aan de strategische keuze voor samen stadmaken.

De thema's zijn zo gekozen dat ze:
- Bijdragen aan invulling van (delen van) de vijf strategische keuzes uit de Omgevingsvisie
- Bijdragen aan het richten van in de Omgevingsvisie benoemde uitwerkingsopgaven
- Dit doen op die Uitwerkingsopgaven waar de raakvlakken met en afhankelijkheden van onze partners het grootst zijn. Dit blijkt onder andere uit wat tijdens het opstellen en de consultatiefase van de OVA uit de stad naar voren is gekomen.

De thema's voor de externe gesprekken zijn daarmee niet uitputtend voor de in de Omgevingsvisie benoemde opgaven.
Zie Bijlage 1 voor een voorstel voor thema's met inhoudelijke richting

Fase 3: Opstellen Concept
Op basis van Fase 1 en 2 worden uitwerkingsopgaven concreet gemaakt en gefaseerd. Daarnaast worden voorstellen gedaan voor sturing op ambities Omgevingsvisie met daarbij contouren monitoringsplan, invulling Omgevingsprogramma's op gebiedsgericht en integraal stedelijk niveau. Dit wordt besproken in de regiegroep. Voorstellen worden betrokken in bredere voorstellen tbv implementatie Omgevingswet binnen de gemeente.

Fase 4: Extern toetsen
Conceptlijst met uitwerkingen wordt teruggelegd bij partners in stedelijke ontwikkeling. Dit doen we door een online conferentie te organiseren met een plenaire presentatie van de Concept Uitwerkingsagenda op hoofdlijnen, gevolgd door sessies per thema. Daarnaast worden resultaten ingebracht op tafel MRA om inzicht aan de regio te geven op hoe Amsterdam verder uitvoering geeft aan de Omgevingsvisie. Daarbij wordt besproken welke uitwerkingsopgaven in regionaal verband worden uitgewerkt. Ook wordt de Concept Uitvoeringsagenda gepresenteerd in het Portefeuillehoudersoverleg Stadsdelen.

Fase 5. Besluitvorming
Op basis van reacties op voorstellen wordt een concept Uitvoeringsagenda opgesteld. In deze fase wordt ook aangegeven hoe om te gaan met dekking voor de voorgestelde werkzaamheden. Deze wordt achtereenvolgens besproken in de Projectgroep, Regiegroep, MT R&E, Cluster DT Sociaal en wethouder RO. Bij akkoord wordt dit ter besluitvorming besproken in B&W en ter kennisname aangeboden aan de Commissie RO.

Bemensing en kosten

	Uren per week			**Totaal uren**	**Aanname tarief**	**Totaal**
	Fase 1 (7 weken)	**Fase 2-4 (9 weken)**	**Fase 5 (5 weken)**			
Projecttrekker	24	32	16	536	88	47.168
Jurist	4	8	4	120	72	8.640
Planoloog	16	24	12	388	76	29.488
Stedenbouwkundige	16	24	8	368	72	26.496
Tekenaar	16	16	0	256	55	14.080
Planner	4	2	2	56	116	6.496
Secretariaat	16	16	4	276	55	15.180
				2000		**147.548**

Bijlage 1: Longlist en uitwerking nhoudelijke Themagesprekken

Voorstel voor de thema's.

- Kennismetropool
- Groen, sport en bewegen
- Mobiliteitstransitie
- Nieuwe ontwikkelmethoden en –gebieden
- Energietransitie
- Vitale buurten
- Productieve economie en stadsdistributie
- Bezoekerseconomie

Kennismetropool:
Ambtelijke organisatie: EZ, R&D, mmv CTO, G&O
Geeft invulling aan strategische keuzen: Groeien binnen grenzen, meerkernige ontwikkeling
Uitwerkingsopgaven: Kennis- en innovatiedistricten; Intensivering en verduurzaming bedrijventerreinen
Inhoudelijke aanzet: Amsterdam ontwikkelt zich steeds meer tot een kenniseconomie en specialiseert zich daarbinnen in enkele kansrijke sectoren als life-sciences, Artificial Intelligence, circulaire economie. Het gesprek over de kennismetropool richt zich op het creëren van de ruimtelijke condities voor het verder ontwikkelen van de kenniseconomie.
In welke sectoren liggen kansen? Waar in de stad bieden we ruimte aan kennisintensieve bedrijvigheid en onderzoeksinstellingen? Wat zijn belangrijke vestigingsvoorwaarden voor nieuwe bedrijven?
Potentiele partijen: Uva, VU, AMC, HvA, AMS, Amsterdam International Business, start-ups, B-Amsterdam en vergelijkbare initiatieven, ORAM

Groen, sport en bewegen
Ambtelijke organisatie: Sport en Bos, R&D, mmv GGD
Uitwerkingsopgaven: Uitwerking Sport- en beweegstructuur; Uitwerking gezonde Stad; Actualisatie Hoofdgroenstructuur
Een gezonde stad draagt bij aan een gezonde levensstijl. Vanuit die ambitie investeert de stad in de sport en beweeginfrastructuur. Van top- tot breedtesport, van stadion tot trapveldje. Het gaat hierbij niet alleen om sportaccommodaties zelf maar ook om de samenhang en verbinding tussen die accommodaties. Aangename routes om te wandelen, hardlopen of fietsen. Hoe zorgen we voor een inrichting maar ook programmering van een sport- en beweegstructuur die optimaal een sportieve en gezonde levensstijl uitdraagt?
Potentiele Partijen: Sportraad, natuurmonumenten, Parkenoverleg Amsterdam, sportbonden, aanbieders commerciële sportgelegenheid, place-makers, urban sports community, topsportaccommodaties, groen community

Mobiliteitstransitie
Ambtelijke Organisatie: V&OR, R&D
Geeft invulling aan strategische keuzen: Duurzaam en gezond bewegen, Groeien binnen grenzen
Uitwerkingsopgaven: Mobiliteitsvisie, Hubsvisie, Stationskwartieren
De Omgevingsvisie hecht groot belang aan het parallel laten oplopen van de ontwikkeling van de stad met een verandering in het mobiliteitssysteem. De mobiliteitstransitie kent vele kanten: verandering in modaliteiten (autoluw, schaalsprong in voet-fiets- en OV-systemen), de ontwikkeling van personen en goederenhubs, opkomst deelmobiliteit. Dit vraagt om een samenhangende inzet in ruimte, tijd en investeringen. Met spelers in de mobiliteitstransitie wordt

verkend wat hun ambities zijn, hoe die zich verhouden tot de gemeentelijke Omgevingsvisie en hoe de uitwerkingsopgaven van de Omgevingsvisie zich hierop kunnen richten.
Potentiele partners: NS Stations, Fietsersbond, AMS, VRA, ProRail, GVB, aanbieders hubsconcepten, aanbieders deelmobiliteit, logistieke ketenpartners.

Nieuwe ontwikkelmethoden en –gebieden
Ambtelijke Organisatie: G&O, R&D
Geeft invulling aan strategische keuzen: Groeien binnen grenzen, Samen Stadmaken, Meerkernige Ontwikkeling
Uitwerkingsopgaven: Vernieuwing Hoogbouwbeleid, Stationskwartieren, Ruimtelijke kwaliteit en erfgoed, agenda samen stadmaken, diverse gebiedsgerichte uitwerkingen
De Omgevingsvisie identificeert zijn diverse nieuwe ontwikkelgebieden. Wat zijn de ambities van ontwikkelende partijen voor deze gebieden? Welke ontwikkelingen hebben zij voor ogen en op welke manier willen ze hieraan werken? Liggen er in deze gebieden kansen om te experimenteren met nieuwe ontwikkelmethoden?
Potentiele partners: Neprom, IVBM, SADC, AFWC, Platform wooncooperaties Amsterdam, ontwikkelaars, beleggers, woon coöperaties,

Energietransitie
Ambtelijke Organisatie: R&D, V&OR (mmv GGD)
Uitwerkingsopgaven: Omgevingsprogramma Ondergrond; Omgevingsprogramma Duurzame Energie; Actualisatie Hoofdgroenstructuur
De energietransitie zal de komende jaren verder vorm krijgen. Daarbij dient de vraag zich aan waar de hiervoor benodigde infrastructuur kan worden ingepast. Zowel onder als bovengronds zal ruimte moeten worden gevonden. Maar waar ligt die? Waar in buurten komt de buurtinfrastructuur? Maar ook waar in de stad make we ruimte voor de grotere stedelijke voorzieningen. In het landschap, op bedrijventerreinen of juist in woongebieden. En, belangrijker, hoe passen we dit zo in dat hinder wordt beperkt en ruimtelijke kwaliteit zoveel mogelijk versterkt?
Potentiele partners: Tennet, Liander, Vattenfall, MeerEnergie, Waternet

Vitale Buurten
Ambtelijke organisatie: R&D, Sociaal (mmv GGD)
Geeft invulling aan strategische keuzen: Meerkernige ontwikkeling, Samen Stadmaken, Rigoreus Vergroenen
Gerelateerde uitwerkingsopgaven: Stationskwartieren; woon-zorgvisie, BO Ruimtelijke kwaliteit en Erfgoed, Horecavisie, herziening Retailbeleid, Gezonde stad
De Omgevingsvisie zet in op vitale buurten en nabijheid van functies. Voor steeds meer mensen, maar juist voor speciale doelgroepen als ouderen en gezinnen, is de buurt een belangrijk schaalniveau waarop ze hun leven organiseren: buurtgroen, buurtwinkels voor dagelijkse goederen maar ook werkplekken in de buurt. Ook zien we een toenemende behoefte aan zorg in de directe woonomgeving. Corona heeft het belang van een diverse en gezonde leefomgeving verder benadrukt. Tegelijkertijd zijn buurten het niveau in de stad waarop mensen eigenaarschap en betrokkenheid voelen. De buurt is dan ook een belangrijk schaalniveau waarop het samen stadmaken verder vorm moet krijgen.
Vanuit de Omgevingsvisie zien we een groot aantal functies op de buurten afkomen die om een goede inpassing vragen: buurthubs, nutsvoorzieningen, logistieke voorzieningen voor pakketpost, buurtgroen.

Als de buurt belangrijker wordt als spil in het dagelijks leven van veel Amsterdammers, hoe geven we die buurten dan samen met de bewoners optimaal vorm?
Potentiele Partners: Stadsdelen, Buurtplatforms, Ontwikkelende Partijen, zorgaanbieders, logistieke partijen, aanbieders flexconcepten, Corporaties
Ook vanuit het voorstel "Buurtconferenties" wordt bijgedragen aan invulling van het gesprek op dit thema wat vanuit de lijn "samen stadmaken" wordt georganiseerd.

Productieve economie en stadsdistributie
Ambtelijke Organisatie: R&D, EZ
Geeft invulling aan strategische keuzen: Groeien binnen grenzen
Als gevolg van de groei van de stad staat de ruimte voor bedrijvigheid onder druk. Een aantal bedrijventerreinen in de stad worden in de omgevingsvisie aangewezen voor transformatie. Tegelijkertijd spelen bedrijventerreinen een belangrijke rol in de ontwikkeling van nieuwe kansrijke sectoren als de circulaire economie en in het functionneren van de stad. Bijvoorbeeld voor logistiek en nutsvoorzieningen. In de combinatie bedrijvigheid en logisitiek liggen grote kansen. Binnen deze ontwikkelingen moeten we goed kijken naar hoe we omgaan met bedrijvigheid. Bijvoorbeeld in het intensiveren van bestaande bedrijventerreinen of het zoeken van ruimte voor bedrijven in de regio.
Gerelateerde Uitwerkingsopgaven: Uitwerking intensivering en verduurzaming bedrijventerreinen, Hubsvisie, Mobiliteitsvisie
Potentiele Partners:

Bezoekerseconomie
Ambtelijke Organisatie: R&D, EZ
Geeft invulling aan strategische keuzen: Groeien binnen grenzen, meerkernige ontwikkeling, Uitwerking Watervisie, Uitwerking Stationskwartieren
Gerelateerde Uitwerkingsopgaven: Nachtvisie, Horecabeleid, Uitwerking Detailhandelsbeleid, BO Erfgoed in een dynamische stad.
Tot aan Corona heeft de bezoekerseconomie van Amsterdam zich razendsnel ontwikkeld. Dit was een motor voor de economie maar kende ook keerzijden. Zoals overlast en een verschraling van het voorzieningenaanbod in de centrale en oudste delen van de stad. De verwachting is dat de bezoekerseconomie de komende jaren weer aan zal trekken. Met de keuze voor meerkernige ontwikkeling liggen er ook kansen om de bezoekerseconomie meer te spreiden. Wat zijn daarin kansrijke ingrepen?
Potentiele Partners: Amsterdam & Partners, Koninklijke horeca Nederland, Vereniging vrienden van de Amsterdamse binnenstad