Van: [redacted]
Verzonden: maandag 5 oktober 2020 16:18
Aan: [redacted] van
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Grimburgwal

Hoi [redacted],

Fijn!

De werkzaamheden zijn natuurlijk 1/9 al gestart toen de calamiteit zich voordeed, maar maandag 12/10 wordt het prolock scherm geplaatst, 1 week werk, voor de zekerheid oplevering van deze fase (werkzaamheden mbt calamiteit) op 21/10 aanhouden.

Fase 2 is plaatsen noodconstructie, streefdatum hiervoor is start 2/11, oplevering nog ntb maar kan je vooralsnog op 7/12 zetten.

Wij zien project Grimburgwal als 1 werk, dus zowel maatregelen onder calamiteit als aanbrengen noodconstructie. Wat ons betreft dan ook graag in 1 polis onderbrengen.

Mijn collega, [redacted], stuurt aanvullend deze week nog enkele stukken mbt noodconstructie.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Technisch Manager
Programma Bruggen & Kademuren

E [redacted]
T [redacted]

Gemeente Amsterdam
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
www.amsterdam.nl/bruggenkademuren

Van: [redacted] van
Verzonden: maandag 5 oktober 2020 16:12
Aan: [redacted]
Onderwerp: Grimburgwal

Hi [redacted],

Het aanhangsel voor de noodvoorziening Grimburgwal kan opgemaakt worden, als ik de termijnen heb.
Wanneer gaat het werk beginnen en wanneer vindt de oplevering plaats ?

Met vriendelijke groet,
[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 28 september 2020 17:47
Aan: [redacted], [redacted] van <[redacted]
CC: [redacted] <[redacted]>
Onderwerp: RE: Grimburgwal

Hoi [redacted],

Mbt calamiteit: op korte termijn wordt nog een scherm geplaatst om te voorkomen dat de kade verder afkalft, zie bijlage voor schets. Hiertoe zal een trilblok en een kraan worden ingezet, uitvoeringsduur ca. 1 week. Dit is het laatste wat onder de noemer calamiteit wordt uitgevoerd. Ik hoor morgen wanneer dit uitgevoerd kan worden en zal het je dan laten weten. De[redacted]is een inschatting van de kosten voor de calamiteit (veiligstellen situatie vanaf optreden calamiteit (1/9)).

Inmiddels zijn we ook bezig met het voorbereiden van een veiligheidsconstructie. De optie directe vernieuwing is vorige week afgevallen aangezien de kade onderdeel van een rijksmonument blijkt te zijn (vergunningstraject > 6-12 mnd). Voor het plaatsen hiervan zal de 'normale' procedure gevolgd worden en zullen we dus o.a. PVA, ontwerp, deelopdracht van aanleveren tbv de CARverzekering.

Ik hoop dat op basis van de geleverde info al vast een voorlopige CARpolis kan worden opgemaakt.
Kan deze dan worden uitgebreid voor plaatsen veiligheidsconstructie? Ik zal je morgen bellen om dit te bespreken.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Technisch Manager
Programma Bruggen & Kademuren

E [redacted]
T [redacted]

Gemeente Amsterdam
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
www.amsterdam.nl/bruggenkademuren

Van: [redacted], [redacted] van
Verzonden: zondag 27 september 2020 21:17
Aan: [redacted]
Onderwerp: Grimburgwal

Hi [redacted],

Heb ik van jou nu alle relevante stukken ontvangen ?

Groet, [redacted]

[redacted], [redacted] van
Verzonden: zondag 27 september 2020 20:50
Aan: [redacted] <[redacted]>
Onderwerp: RE: kosten grimburgwal

[redacted],

Dank voor je bericht. Ik wacht op de laatste stukken van [redacted].
Daarnaast verneem ik graag wanneer het werk begint en wanneer de oplevering plaats vindt.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Sr. Acceptant Zakelijke Klantteams
VGA Verzekeringen, Gemeente Amsterdam

T [redacted]
M [redacted]
[redacted]
Aanwezig: ma, di, wo, do

Oudezijds Voorburgwal 300, 1012GL Amsterdam
Postbus 58032, 1040HA Amsterdam
www.amsterdam.nl/vga

VGA Verzekeringen gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Voor meer informatie zie ons privacy statement: amsterdam.nl/vga/algemene-onderdelen/overige/privacy-statement

---

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 24 september 2020 12:01
Aan: [redacted], [redacted] van <[redacted]>
Onderwerp: kosten grimburgwal

Goedemiddag [redacted],

Voor de CAR Verzekering zal de kosten van de Grimburgwal op [redacted]. Indien je nog meer nodig heb voor de verzekering kan u het mij dan laten weten? Er lopen een aantal dingen door elkaar heen dus het is mij niet bekend welke gegevens u al heeft.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Assistent technisch manager
Constructies en Installaties
Ingenieursbureau van Amsterdam

Werkdagen: Ma, Di, Wo, Do

Gemeente Amsterdam

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
https://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/

T [redacted]
[redacted]

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

= Disclaimer
==========
Op deze e-mail zijn onze bedrijfsregels van toepassing.
Deze zijn te lezen via deze link: Disclaimer
Please refer to the link above to learn about our e-mail policy.
==========