	Tijd		Actie
Datum en tijd		3-12-24 10.00-11.00 uur	
Aanwezig		5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e	
Opening/ mededelingen	10.05	-Stuurgroep update • Nog steeds geen 'broertje' voor naast 5.1, 2, e Deze komt er waarschijnlijk dit jaar ook niet. 5.1, 2, e **geeft aan dit op te gaan schalen.** -Opmerking/mededeling • Vergunning is uitgegeven én ontvangen door F4L • Naar aanleiding van een extra gesprek met Brahim • Operationeel overleg is 17 december • De voorschouw is 24 december. • 5.1, 2, haar @amsterdam.nl mailadres gebruiken: 5.1, 2, e **@amsterdam.nl**	Actie 5.1, 2, e
Notulen vorige keer	10.10	Geen opmerkingen	
Subsidie aanvraag, update? 5.1, 2, e	10.15	Subsidie is verleend. Het geldbedrag is uitgekeerd. 5.1, 2, e **geeft aan de werkgroep te willen verlaten omdat haar taak erop zit**	
Bewonersavond Floradorp 5.1, 2, e	10.20	5.1, 2, geeft aan dat er in Floradorp behoefte is aan nog een bewonersbijeenkomst. Er leven in het dorp een aantal zaken waar mensen zich zorgen om maken. Er zijn 2 sporen. 1. Mensen die zich zorgen maken omdat het weer deze tijd van het jaar is 2. Mensen die zich zorgen maken over wat het stadsdeel gaat doen bij calamiteiten. **OOV legt de vraag voor een bewonersavond voor aan Brahim**	Actie OOV
Aanpak/beleid vuur op t veld tot aanvang opbouw 5.1, 2, e	10.30	Er wordt geregeld, nu al, met een vuurton vergaderd op het veld. Hier zijn klachten over gekomen, wat te doen? **OOV heeft overleg met politie en OOV centrale stad over hoe hiermee om te gaan.**	Actie OOV
Tijdslijn bespreken en Wat heb jij de komende vier weken nodig van iemand hier aan tafel?	10.40	Tijdslijn lijkt bij te zijn, eventuele aanpassingen graag verwerken	
WVTTK	10.55	5.1, 2, e in de Sub is de zorg uitgesproken van het op 30 dec leveren van de 500 kerstbomen op het veld. Er komen uit het dorp op de 31e ook nog bomen en dan weten we niet meer hoeveel bomen er op de stapel gaan. Discussie over de oplossing, vooralsnog is de oplossing als volgt: De bomen worden om en nabij 27 december afgeleverd bij de 5.1, 2, e en die brengt de bomen dan in 1 rit naar het veld op de 31e. De 5.1, 2, e levert de kerstbomen gefaseerd aan. Dus als er al 100 blijken te liggen, dan levert hij er nog (maar) 400 af. 5.1, 2, e wanneer moeten de watervernevelaars geplaatst worden? Afhankelijk van de weervoorspelling 30 dec (bij voorspelling wind en mogelijk NO GO) of 31 dec (bij rustig weer en aansteken op de 31e) 5.1, 2, e 5.1, 2, e is er al een pyrotechnicus gevonden? Nee *ijzeren palen en borden voor de TVM's is niet mogelijk. Materiaaldienst zegt deze niet te hebben. Deze taak ligt bij*	

		organisator dus daar laten we de verantwoordelijkheid voor het soort palen. In de notulen staat dat de organisatie verantwoordelijk is voor de palen. Dat is niet zo. Ook is het niet zeker dat de materialendienst de palen niet heeft. Ik heb dit op mijn to do lijst gezet en vraag 5.1, 2, e in deze ook om input	**Actie** 5.1, 2, e
Einde	11.00		