From 5.1, 2, e 5.1, 2, e <donotreply@unknown-from-address.net>
Subject **Actielijst Werkgroep Provincialeweg**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @coa.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @coa.nl>, "5.1, 2, e @tg.nl" <5.1, 2, e @tg.nl>, 5.1, 2, e @tg.nl" <5.1, 2, e @tg.nl>, 5.1, 2, e @coa.nl" 5.1, 2, e @coa.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e e <5.1, 2, e @ochtendmensen.nl>
Date November 28, 2024 at 9:30:29 AM CET

Hoi allen,

Hierbij de geupdate actielijst voor de Provincialeweg. We lopen hem zo samen door in ons overleg.

Actielijst:

	Actie	**Wie**	**Wanneer**
~~1~~	~~Bespreken demarcatielijst, legionella en brandveiligheid.~~	~~COA en GR8~~	~~Z.s.m.~~
~~2~~	~~Opstellen concept bestuursovereenkomst.~~	~~COA~~	~~Week 43~~
3	Checken bestuursovereenkomst met jurist.	Gemeente	Week 44/45
~~4~~	~~Opstellen werkafspraken.~~	~~COA en gemeente~~	~~Week 44/45~~
5	Maken planning fase 1	GR8 en COA	Week 44/45
6	Maken plan en planning fase 2	COA	Okt/nov
7	Uitzoeken of er een wijziging van het bestemmingsplan nodig is wanneer het pand gebruikt wordt als reguliere opvanglocatie.	Gemeente	z.s.m.
~~8~~	~~Uitzoeken of gebruiksmelding worden gepubliceerd.~~	~~Gemeente~~	~~z.s.m.~~
9	Uitzoeken mogelijkheden zwemlessen met locatiemanager.	Gemeente	November
10	Navragen of verkeerstoets gedeeld kan worden met het COA.	Gemeente	z.s.m.
11	Oppakken advies n.a.v. verkeerstoets om de stoep en het fietspad te verbeden.	Gemeente	Q4
~~12~~	~~Navragen overlast arbeidsmigranten aan stadsdeel en~~ 5.1, 2, e	~~Gemeente~~	~~z.s.m.~~
~~13~~	~~Werkafspraken rondom voorzieningen bespreken met locatiemanager.~~	~~Gemeente~~	~~November~~
14	Aanleveren planningen bij 5.1, 2, e	GR8 en COA	Q4
15	5.1, 2, e brengt de verschillende planningen samen in één overzicht.	Gemeente	Q4
~~16~~	~~Inplannen structureel overleg realisatie Prov.weg.~~	~~Gemeente~~	~~z.s.m.~~
~~17~~	~~Afspraak inplannen met~~ 5.1, 2, e	~~Gemeente~~	~~nov~~
~~18~~	~~Inplannen bezoek aan pand~~ 5.1, 2, e ~~en~~ 5.1, 2, e	~~COA~~	~~nov~~
19	Voorstel COA om al aan de slag te gaan met inpandige aanpassingen intern bespreken.	5.1, 2, e	z.s.m.
20	Navragen verzoek stadsdeel om 4 maatschappelijke organisaties te plaatsen op de locatie.	5.1, 2, e	Z.s.m.
21	Navragen gebruik en afschermen villa (Provincialeweg 36) en woonboot aan pandeigenaar. Wat zijn de afspraken met de krakers?	5.1, 2, e	Z.s.m.
~~22~~	~~Delen gegeven~~ 5.1, 2, e ~~met~~ 5.1, 2, e	5.1, 2, e	~~Z.s.m.~~

Groet 5.1, 2, e
5.1, 2, e