From 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @countcooper.nl>
Subject **HGR2 | Voorbereiding, uitgangspunten en agenda VGO**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @beensgroep.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @beensgroep.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e @omni-plan.nl>
Date September 1, 2025, 5:03:48 PM CEST

Goedemiddag allen,

Aanstaande donderdag hebben wij het 3-wekelijkse voortgangsoverleg voor HGR2. Om dit overleg zo efficiënt mogelijk te houden zou ik jullie willen vragen de uitgangspunten van dit overleg ter voorbereiding te lezen. Bijgaand deel ik ook de agenda.

Mochten er vragen zijn op voorhand, verneem ik deze graag. Bijgaand deel ik ook met jullie de vaste agenda van het VGO.

Uitgangspunten VGO HGR2

- Het VGO is 3-wekelijks op donderdag van 10:00 – 11:00 in hybride vorm waarbij de stuurgroep elke 6 weken aansluit
- In de week voor het ophalen van de voortgang (elke 3 weken) sluit planning een kwartier aan in het technisch overleg om stand van zaken te bespreken
- We volgen in het PTO een vaste agenda (zie hieronder)
- Per discipline (PM, PB, TM, OM) benoem je beknopt de volgende zaken:
  - Update 3 weken terug (wat heb je gedaan) en 3 weken vooruit (wat ga je doen)
  - Waar loop je tegenaan?
  - Grootste zorg? In relatie tot Planning & Risicomanagement.
- Deze zaken mogen worden ondersteund door slides/tekeningen etc. maar dit hoeft niet. Zo beperken we samen de voorbereidingstijd. Slide mogen worden toegevoegd in het doorlopende slidedeck: HGR2 - voortgangsoverleg 24-07-2025 (doorlopend) .pptx
- Er wordt een notulen gemaakt, gedeeld per mail en vastgelegd op Sharepoint samen met de een uitsnede van baseline planning incl. verwerkte voortgang.

Vaste agenda

1. Opening/mededelingen
2. Veiligheid
3. Vorige verslag (en actielijst)
4. Projectmanagement (termijnen, wisselingen organisatie etc.)
5. Projectbeheersing - planning & risicomanagement
6. Technisch management
7. Omgevingsmanagement
8. Rondvraag

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

Beens Groep COUNT & COOPER

(: 5.1, 2, e
*: 5.1, 2, e @countcooper.nl
": www.countcooper.nl

Beens Groep en Count & Cooper voeren samen de SOK Kademakers uit
Bezoekadres: Coenhavenweg 12, Amsterdam
Postadres: Beens Groep, Postbus 6, 8280 AA Genemuiden