# Stavaza middelen

| Middel | Status |
|---|---|
| **VOORBEREIDING** | |
| Inspraakdocument | kernboodschappen afwachten en verwerken na inh. Overleg |
| Vertaling inspraakdocument | |
| Infographic berekening | Tekening gemaakt |
| Infographic betaalopties & verrekening | Tekening gemaakt |
| Infographic BSQ | Tekening gemaakt |
| Banner/header | Dsgn Frm gaat hiermee aan de slag |
| | |
| **AANKONDIGING INSPRAAK** | |
| **Drukwerk** | |
| Persbericht | Op basis van kernverhaal |
| Advertenties (krant én online banners voor websites van kranten) | Op basis van inspraakdocument |
| Brief aan alle erfpachters | Huidige versie moet aangepast worden aan laatste ontw |
| Flyer voor in brief | Opzet is klaar |
| Flyer voor verspreiding | Huidige versie moet aangepast worden aan laatste ontw |
| Factsheets voor mensen die de rekentool niet kunnen invullen | |
| Posters extern | Dsgn Frm gaat hiermee aan de slag |
| Posters intern aankondiging informatiemarkt | Afhankelijk van of we interne bijeenkomst doen |
| Mailing aan stakeholders | |
| | |
| **Digitaal/online** | |
| Inspraakwebsite | opzet staat in Docwerker |
| Rekentool | Voorstel nieuwe aanpassingen moet goedgekeurd worden door 5.1.2e 5.1.2e |
| Casussen van realistische gevallen waarin ook aannames worden gedaan voor wat voortdurend zou kunnen kosten ter vergelijking. | 5.1.2e heeft een paar voorbeelden uitgewerkt |
| Intranetbericht en TamTam | Staat in planning |
| Weekbericht | Staat in planning |
| Nieuwsbrief | Op basis van inspraakdocument |
| Online: contentkalender voor website/twitter/Facebook | Op basis van inspraakdocument |
| Animatiefilm | Huidige versie moet aangepast worden aan laatste ontw |
| Aankondigingsfilmpjes van de wethouder | Wethouder staat er op, moet nog afgemaakt |
| Engelse vertaling AB 2016 | Eerste versie ontvangen van 5.1.2e 5.1.2e |
| Facebookcampagne | Kosten opgevraagd bij MS |
| FAQ's | Er ligt een hele lijst |
| | |
| **TIJDENS DE INSPRAAK** | |
| Interne bijeenkomst | |

| | |
|---|---|
| Nieuwsbrieven en weekbericht | |
| Updates op internet, intranet, TamTam | |
| Themabijeenkomsten | Gaan we die nog doen? |
| Klantenpanel | |
| Expertsessies | |
| De Zwijger | |
| Vragen beantwoorden E&U / 14020 | |
| **INFORMATIEMARKT** | |
| Draaiboek inspraak | Zal door 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e worden gemaakt |
| Briefing voor collega's | opzet staat in Docwerker |
| Presentatie voor briefing collega's | opzet staat in Docwerker |
| Bemensing informatiemarkt | |
| Catering informatiemarkt | oude versie in Docwerker |
| Informatiemarkt oefendag voor collega's? | Nog niks |
| Lijst meenemen infomarkt | oude versie in Docwerker |
| Spandoek op balkon van koffiekamer | |
| Filmen tijdens de infomarkt voor social media? | |
| Flyer voor infomarkt | Op basis van inspraakdocument |
| Input voor op de tv schermen en postertjes in de foyer | opzet staat in Docwerker |
| Inspraakbus (met eventueel nieuwe sticker) | Kan hergebruikt |
| Lichtobject/overstapbusje/bakfiets | Vraag neergelegd bij DSGN FRM |
| Panelen en posters | Huidige versie moet aangepast worden aan laatste ontw |
| Postertje voor onderaan de trap in de houder: A3 of A2 | opzet staat in Docwerker |
| Filmpjes makelaars/notarissen/erfpachters | Nice to have |
| Inspraakfilm | de bestaande animatiefilm, eventueel nog uitgebreider |
| Mailing stakeholders | |

| Volgende actie(s) | Wie |
|---|---|
| | |
| Laatste check door KT, Mee naar BT | 5.1.2e |
| | 5.1.2e |
| Akkoord krijgen B&S voor briefing DSGN FRM | 5.1.2e |
| Akkoord krijgen B&S voor briefing DSGN FRM | 5.1.2e |
| Akkoord krijgen B&S voor briefing DSGN FRM | 5.1.2e |
| | 5.1.2e |
| | |
| | |
| | |
| | 5.1.2e |
| Samen met 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e opzet bedenken | 5.1.2e |
| Ter bespreking in inhoudelijk overleg | 5.1.2e |
| Ter bespreking in inhoudelijk overleg | 5.1.2e |
| Wachten op kernboodschap? | 5.1.2e |
| Bedenken wat ermee moet gebeuren | 5.1.2e |
| Ter bespreking in inhoudelijk overleg | 5.1.2e |
| Ter bespreking in inhoudelijk overleg | 5.1.2e |
| | 5.1.2e |
| | |
| | |
| Input 5.1.2e gebruiken voor opzet > in iprox zetten | 5.1.2e |
| | 5.1.2e |
| Beslissen: gaan we door met deze voorbeelden? Willen we nog andere voorbeelden? Hoe werken we ze uit? | 5.1.2e |
| Wachten op persbericht | 5.1.2e |
| | 5.1.2e |
| | 5.1.2e |
| Overzicht krijgen van alles wat er te verspreiden valt: filmpjes, artikelen, FAQ's | 5.1.2e |
| Feedback noteren en doorgeven aan DSGN FRM. | 5.1.2e |
| | 5.1.2e |
| Nakijken en feedback doorgeven. Daarna: laten opmaken | 5.1.2e |
| Contact opnemen met Social Media Men | 5.1.2e |
| Eerst beslissingen in inh. Overleg afwachten over boodschappen. 5.1.2e en 5.1.2e in vroeg stadium mee laten lezen | 5.1.2e |
| | |
| | |
| | 5.1.2e |

| | |
|---|---|
| | 5.1.2e |
| | |
| | 5.1.2e |
| | 5.1.2e |
| | 5.1.2e |
| | 5.1.2e |
| | 5.1.2e |
| | |
| | 5.1.2e |
| afmaken nadat alle communicatie duidelijk is | 5.1.2e |
| | |
| Team VES-vragen hiervoor charteren > via 5.1.2e 5.1.2e | 5.1.2e 5.1.2e |
| | 5.1.2e (met 5.1.2e ?) |
| | 5.1.2e |
| | 5.1.2e |
| | |
| | 5.1.2e |
| Flyer voor verspreiding aanvullen met plattegrond | 5.1.2e |
| op laatste moment bekijken | 5.1.2e |
| | 5.1.2e |
| | 5.1.2e |
| Afwachten inhoudelijk overleg | 5.1.2e |
| | 5.1.2e |
| | 5.1.2e |
| Vragen aan 5.1.2e ... of hij straks alle filmpjes achter elkaar wilt zetten | 5.1.2e |
| | 5.1.2e |

# Planning campagne inspraak

**LEGENDA**

belangrijke datum

officiele feestdag

tekst in groen middelen daadwerkelijk naar buiten

tekst in grijs al geweest

| Dag | Datum | Actie | Wie |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 1-Nov | Inzicht in aanpassingen rekentool | 5.1.2e 5.1.2e |
| | | Kernverhaal opstellen | 5.1.2e |
| | | Mediaservice updaten | 5.1.2e |
| Woensdag | 2-Nov | | |
| Donderdag | 3-Nov | Zwijger inplannen | 5.1.2e |
| | | Met 5.1.2e afstemmen hoe en wat wbt korting, klantenpanel en de | 5.1.2e |
| | | Inhoudelijk overleg over rekenvoorbeelden | 5.1.2e + 5.1.2e |
| Vrijdag | 4-Nov | Plan klantcontact (oa. erfpachtspreekuur); afstemmen met 14020 | 5.1.2e |
| Zaterdag | 5-Nov | | |
| Zondag | 6-Nov | | |
| Maandag | 7-Nov | Voorstel inspraak in KT | 5.1.2e + 5.1.2e |
| Dinsdag | 8-Nov | | |
| Woensdag | 9-Nov | Inspraakdocument naar BT | 5.1.2e + 5.1.2e |
| Donderdag | 10-Nov | | |
| Vrijdag | 11-Nov | | |
| Zaterdag | 12-Nov | | |
| Zondag | 13-Nov | | |
| Maandag | 14-Nov | | |
| Dinsdag | 15-Nov | | |
| Woensdag | 16-Nov | | |
| Donderdag | 17-Nov | Inhoudelijk overleg over communicatie 1 | 5.1.2e 5.1.2e |
| | | Bespreken koppeling kaart + rekentool | 5.1.2e |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Bespreken met [redacted] : extra mensen nodig? + instructie rekentool. | [redacted] |
| Vrijdag | 18-Nov | | |
| Zaterdag | 19-Nov | | |
| Zondag | 20-Nov | | |
| Maandag | 21-Nov | Start bouw nieuwe versie rekentool | [redacted] [redacted] |
| | | Nieuwe datum de Zwijger? | [redacted] |
| | | Wat doen we met filmpjes makelaar, erfpachters, etc? | [redacted] |
| | | Komt er nog een E&U overleg? | [redacted] |
| | | Volgende slag inspraakdocument | [redacted] |
| | | Eerste opzet persbericht | [redacted] |
| | | Bespreken plan campagne nav mail Mediaservice | [redacted] |
| | | Wat willen we met de digitale BSQ/m2-prijs-kaart | TEAM |
| | | Doen we nog een infoavond/-middag voor collega's voorafgaand aan infomarkt? | [redacted] |
| | | Alle benodigde ruimtes informatiemarkt gereserveerd? | [redacted] |
| | | Wat moet precies mee naar het BT 1 dec? En wanneer moet dit af? En in | TEAM |
| Dinsdag | 22-Nov | DSGN FRM briefen: infographics + posters + lichtobject/bakfiets | [redacted] + [redacted] |
| | | Plan infomarkt | [redacted] |
| Woensdag | 23-Nov | | |
| Donderda | 24-Nov | Inhoudelijk overleg over communicatie 2: kernboodschap + aanpak, bandbreedte, opzet brief | TEAM |
| | | DSGN FRM briefen: animatie + panelen + BSQ-kaart > M2-prijs-kaart | [redacted] + [redacted] |
| | | Definitief plan campagne afronden met Mediaservice | [redacted] |
| | | MOI: bespreken opleiden teamleiders en medewerkers E&U | [redacted] [redacted] |
| Vrijdag | 25-Nov | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zaterdag | 26-Nov | | |
| Zondag | 27-Nov | | |
| Maandag | 28-Nov | Stadskantoren voorbereiden op komst stukken ter inzage | 5.1.2e |
| | | Communicatie reactie op mwc (quote en meer middelen nemen we over) | 5.1.2e |
| | | Inspraakdoc in Kernteam | |
| | | Laptops reserveren voor informatiemarkt | 5.1.2e |
| Dinsdag | 29-Nov | Aangepaste FAQ's naar 5.1.2e (van de Kennisbank) | 5.1.2e |
| Woensdag | 30-Nov | | |
| Donderdag | 1-Dec | Communicatienotitie voor BT | 5.1.2e |
| | | Middelen aanleveren: persbericht, inspraakdocument, opzet posters, brief, wat nog meer? | TEAM |
| | | Coostocursus monitoring (media-analyse) | 5.1.2e 5.1.2e + 5.1.2e |
| Vrijdag | 2-Dec | | |
| Zaterdag | 3-Dec | | |
| Zondag | 4-Dec | | |
| Maandag | 5-Dec | Sinterklaasavond | |
| | | Bouw nieuwe versie rekentool klaar > start testfase | 5.1.2e 5.1.2e |
| | | Factsheet voor professionals | 5.1.2e |
| Dinsdag | 6-Dec | | |
| Woensdag | 7-Dec | | |
| Donderdag | 8-Dec | | |
| Vrijdag | 9-Dec | Contentkalender klaar | 5.1.2e |
| Zaterdag | 10-Dec | | |
| Zondag | 11-Dec | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maandag | 12-Dec | Def animatie akkoord in KT | 5.1.2e + 5.1.2e |
| | | Inspraakdocument laten vertalen | 5.1.2e |
| | | Checken hoe het werkt met drukken en verspreiden posters gemeentelijke gebouwen | 5.1.2e |
| | | Checken hoe het werkt met verspreiden inspraakdoc stadsloketten | 5.1.2e + 5.1.2e |
| | | Laatste feedback middelen naar DSGN FRM | 5.1.2e |
| Dinsdag | 13-Dec | | |
| Woensdag | 14-Dec | | |
| Donderdag | 15-Dec | Training rekentool voor collega's + 14020 | |
| | | Winterfeest Ruimte en Economie | |
| Vrijdag | 16-Dec | Alle middelen klaar? | |
| Zaterdag | 17-Dec | | |
| Zondag | 18-Dec | | |
| Maandag | 19-Dec | | |
| Dinsdag | 20-Dec | Collegebesluit | |
| | | Doorgeven collegebesluit aan mediaservice en 14020 | 5.1.2e |
| | | Bestand posters voor mupi's bij MS (zij laten drukken) | 5.1.2e |
| | | Def animatie naar animator | 5.1.2e + DSGN FRM |
| | | G&O Erfpacht-themalunch | |
| Woensdag | 21-Dec | | |
| Donderdag | 22-Dec | Laatste werkdag 5.1.2e | |
| | | Bijeenkomst G&O? | 5.1.2e |
| | | Aanleveren A3-posters bussen | 5.1.2e |
| Vrijdag | 23-Dec | | |
| Zaterdag | 24-Dec | Start Kerstreces | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zondag | 25-Dec | Eerste Kerstdag | |
| Maandag | 26-Dec | Tweede Kerstdag | |
| Dinsdag | 27-Dec | Aanleveren online advertenties Telegraaf Run, NRC, Parool, Funda, Jaap.nl | |
| | | Final akkoord op brief + handtekening wethouder | 5.1.2e |
| Woensdag | 28-Dec | | |
| Donderda | 29-Dec | Brief + flyer naar de drukker | 5.1.2e 5.1.2e |
| | | Def brief + flyer sturen naar 14020 en E&U | 5.1.2e |
| | | Inspraakdoc + inspraakform + enveloppen naar drukker. Ivm verspreiding over stadsloketten | 5.1.2e |
| Vrijdag | 30-Dec | | |
| Zaterdag | 31-Dec | Oudjaarsavond | |
| Zondag | 1-Jan | Nieuwjaarsdag | |
| Maandag | 2-Jan | Aanleveren advertenties NRC, Parool, Tele/Metro, 5.1.2e | 5.1.2e |
| | | Aanleveren input digitale metropanelen | 5.1.2e |
| | | Flyers aanleveren bij Mediaservice (moeten ze dan al gedrukt zijn? | 5.1.2e |
| | | Aanleveren content voor Facebookcampagne | 5.1.2e |
| Dinsdag | 3-Jan | Website klaarzetten voor openbaarmaking + inspraak | 5.1.2e |
| | | Posters voor gemeentelijke gebouwen aanleveren en laten versturen door repro | 5.1.2e |
| Woensdag | 4-Jan | | |
| Donderda | 5-Jan | Collegebesluit openbaar | |
| | | Dagmail uitsturen | 5.1.2e |
| | | Persbericht uitsturen | 5.1.2e |
| | | Nieuwsbrief uitsturen | 5.1.2e |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Weekbericht uitsturen | 5.1.2e |
| | | Social mediabericht uitsturen | 5.1.2e |
| | | Mailing naar stakeholders | 5.1.2e |
| | | Intranetbericht plaatsen | 5.1.2e |
| | | Bericht op Tamtam | 5.1.2e |
| Vrijdag | 6-Jan | Advertenties: Nrc, Telegraaf, Metro | |
| Zaterdag | 7-Jan | Advertenties: Parool | |
| Zondag | 8-Jan | | |
| Maandag | 9-Jan | Start officiele inspraak | |
| | | Rekentool live? | |
| | | de 5.1.2e 5.1.2e: 5.1.2e (Pieter Callandlaan 5.1.2e Amsterdam). Meneer is invalide en heeft geen internet, maar wil wel graag inspraak hebben en de rekentool kunnen invullen. Zouden jullie contact met hem willen opnemen zodra de rekentool online is en er meer bekend is over de inspraak? | |
| Dinsdag | 10-Jan | Brief op de mat batch 1 | |
| Woensdag | 11-Jan | Deadline Krant Amsterdam | |
| Woensdag | 11-Jan | Brief op de mat batch 2 | |
| Donderda | 12-Jan | Brief op de mat batch 3 | |
| | | Oproep om je gegevens te controleren in MijnErfpacht? | TEAM 5.1.2e |
| Vrijdag | 13-Jan | | |
| Zaterdag | 14-Jan | | |
| Zondag | 15-Jan | | |
| Maandag | 16-Jan | Panelen naar drukker? | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 17-Jan | Nieuwsbrief versturen | |
| Woensdag | 18-Jan | | |
| Donderda | 19-Jan | | |
| Vrijdag | 20-Jan | | |
| Zaterdag | 21-Jan | | |
| Zondag | 22-Jan | | |
| Maandag | 23-Jan | Flyers infomarkt naar drukker? | |
| | | Postertje trap naar drukker? | |
| | | | |
| Dinsdag | 24-Jan | Nieuwsbrief versturen | |
| Woensdag | 25-Jan | | |
| Donderda | 26-Jan | Aanleveren advertenties | |
| | | Infomarkt voor collega's? | |
| Vrijdag | 27-Jan | Advertenties: Nrc, Telegraaf, Metro | |
| Zaterdag | 28-Jan | Advertenties: Parool, VK, Trouw | |
| Zondag | 29-Jan | | |
| Maandag | 30-Jan | Advertentie of artikel Krant Amsterdam | |
| Dinsdag | 31-Jan | Infomarkt | |
| Woensdag | 1-Feb | Infomarkt | |
| Donderda | 2-Feb | Infomarkt | |
| Vrijdag | 3-Feb | | |
| Zaterdag | 4-Feb | | |
| Zondag | 5-Feb | | |
| Maandag | 6-Feb | | |
| Dinsdag | 7-Feb | Nieuwsbrief versturen | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Woensdag | 8-Feb | Raadcommissie: tk | |
| Donderdag | 9-Feb | | |
| Vrijdag | 10-Feb | | |
| Zaterdag | 11-Feb | | |
| Zondag | 12-Feb | | |
| Maandag | 13-Feb | | |
| Dinsdag | 14-Feb | Nieuwsbrief versturen | |
| Woensdag | 15-Feb | Gemeenteraad: tk | |
| Donderdag | 16-Feb | | |
| Vrijdag | 17-Feb | | |
| Zaterdag | 18-Feb | | |
| Zondag | 19-Feb | Einde inspraak | |
| Maandag | 20-Feb | Nota van beantwoording: eerste inspraakreacties bekijken; wat betekent dit voor verwerking/ vorm? Ook de MWC en reacties uit vorige inspraakronde meenemen | 5.1.2e |
| Dinsdag | 21-Feb | Nieuwsbrief uitsturen met statistieken/uitkomst inspraak | 5.1.2e |
| Woensdag | 22-Feb | | |
| Donderdag | 23-Feb | | |
| Vrijdag | 24-Feb | | |
| Zaterdag | 25-Feb | | |
| Zondag | 26-Feb | | |
| Maandag | 27-Feb | | |
| Dinsdag | 28-Feb | | |
| Woensdag | 1-Mar | | |
| Donderdag | 2-Mar | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vrijdag | 3-Mar | | |
| Zaterdag | 4-Mar | | |
| Zondag | 5-Mar | | |
| Maandag | 6-Mar | | |
| Dinsdag | 7-Mar | Nota van beantwoording in BT? | |
| Woensdag | 8-Mar | | |
| Donderda | 9-Mar | | |
| Vrijdag | 10-Mar | | |
| Zaterdag | 11-Mar | | |
| Zondag | 12-Mar | | |
| Maandag | 13-Mar | | |
| Dinsdag | 14-Mar | Nota van beantwoording in college? | |
| Woensdag | 15-Mar | | |
| Donderda | 16-Mar | terugleggen van nota van beantwoording bij insprekers? | |
| Vrijdag | 17-Mar | | |
| Zaterdag | 18-Mar | | |
| Zondag | 19-Mar | | |
| Maandag | 20-Mar | | |
| Dinsdag | 21-Mar | | |
| Woensdag | 22-Mar | | |
| Donderda | 23-Mar | | |
| Vrijdag | 24-Mar | | |
| Zaterdag | 25-Mar | | |
| Zondag | 26-Mar | | |
| Maandag | 27-Mar | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 28-Mar | | |
| Woensdag | 29-Mar | | |
| Donderdag | 30-Mar | | |
| Vrijdag | 31-Mar | | |
| Zaterdag | 1-Apr | | |
| Zondag | 2-Apr | | |
| Maandag | 3-Apr | | |
| Dinsdag | 4-Apr | | |
| Woensdag | 5-Apr | | |
| Donderdag | 6-Apr | | |
| Vrijdag | 7-Apr | | |
| Zaterdag | 8-Apr | | |
| Zondag | 9-Apr | | |
| Maandag | 10-Apr | | |
| Dinsdag | 11-Apr | | |
| Woensdag | 12-Apr | | |
| Donderdag | 13-Apr | | |
| Vrijdag | 14-Apr | | |
| Zaterdag | 15-Apr | | |
| Zondag | 16-Apr | | |
| Maandag | 17-Apr | | |
| Dinsdag | 18-Apr | | |
| Woensdag | 19-Apr | | |
| Donderdag | 20-Apr | | |
| Vrijdag | 21-Apr | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zaterdag | 22-Apr | | |
| Zondag | 23-Apr | | |
| Maandag | 24-Apr | | |
| Dinsdag | 25-Apr | | |
| Woensdag | 26-Apr | | |
| Donderda | 27-Apr | | |
| Vrijdag | 28-Apr | | |
| Zaterdag | 29-Apr | | |
| Zondag | 30-Apr | | |
| Maandag | 1-May | | |
| Dinsdag | 2-May | | |
| Woensdag | 3-May | | |
| Donderda | 4-May | | |
| Vrijdag | 5-May | | |
| Zaterdag | 6-May | | |
| Zondag | 7-May | | |
| Maandag | 8-May | | |
| Dinsdag | 9-May | | |
| Woensdag | 10-May | | |
| Donderda | 11-May | | |
| Vrijdag | 12-May | | |
| Zaterdag | 13-May | | |
| Zondag | 14-May | | |
| Maandag | 15-May | | |
| Dinsdag | 16-May | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Woensdag | 17-May | | |
| Donderdag | 18-May | | |
| Vrijdag | 19-May | | |
| Zaterdag | 20-May | | |
| Zondag | 21-May | | |
| Maandag | 22-May | | |
| Dinsdag | 23-May | | |
| Woensdag | 24-May | | |
| Donderdag | 25-May | | |
| Vrijdag | 26-May | | |
| Zaterdag | 27-May | | |
| Zondag | 28-May | | |
| Maandag | 29-May | | |
| Dinsdag | 30-May | | |
| Woensdag | 31-May | | |
| Donderdag | 1-Jun | | |
| Vrijdag | 2-Jun | | |
| Zaterdag | 3-Jun | | |
| Zondag | 4-Jun | | |
| Maandag | 5-Jun | | |
| Dinsdag | 6-Jun | | |
| Woensdag | 7-Jun | Besluit gemeenteraad | |
| Donderdag | 8-Jun | | |
| Vrijdag | 9-Jun | | |
| Zaterdag | 10-Jun | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zondag | 11-Jun | | |
| Maandag | 12-Jun | | |
| Dinsdag | 13-Jun | | |
| Woensdag | 14-Jun | | |
| Donderda | 15-Jun | | |
| Vrijdag | 16-Jun | | |
| Zaterdag | 17-Jun | | |
| Zondag | 18-Jun | | |
| Maandag | 19-Jun | | |
| Dinsdag | 20-Jun | | |
| Woensdag | 21-Jun | | |
| Donderda | 22-Jun | | |
| Vrijdag | 23-Jun | | |
| Zaterdag | 24-Jun | | |
| Zondag | 25-Jun | | |