Overdrachtsdocument basketbalveldje Fijnvandraatlaan

Datum: 24 september 2024

Afronding aanleg basketbalveldje

Contactpersonen aanleg veldje

Bij de aanleg van het basketbalveldje zijn de volgende partijen betrokken:

- Cruijff Foundation: opdrachtgever [redacted] en Dreamcourts. Contactpersoon is [redacted] en [redacted]@cruyff-foundation.org)
- Nijha: plaatsing basketbalpaal, contactpersoon [redacted] Hulleman: [redacted]@nijha.nl
- Dreamcourts: aanbrengen coating (is inmiddels gebeurd), contactpersoon: [redacted]@dreamcourts.nl
- Reimert: heeft in opdracht van ons het asfalt aangelegd, contactpersoon: [redacted] en [redacted]@reimert-almere.nl)

Afronding aanleg basketbalveldje

Zie de mail van [redacted] met de werkzaamheden die nog gedaan moeten worden en de planning.

Verder is de afspraak met [redacted] dat hij de hekken aan de voorzijde nog terugplaatst na afronding van de werkzaamheden en het terrein netjes maakt. Het is alleen wel zo dat de JOP ergens dit najaar wordt dacht ik. Dus overleg even met [redacted] of het wel handig is om de hekken nu al terug te plaatsen of dat het later moet.

De factuur aan [redacted] is inmiddels al wel betaald! Het belangrijkste was de aanleg van het asfalt en dat hebben zij naar tevredenheid gedaan.

Keuring veldje

Met Speelplan is al afgesproken dat zij na de afloop de keuring ban het basketbalveld gaan doen. Deze keuring moet nog wel ingepland worden. Dit kan via: [redacted]@speelplan.nl. Ik heb contact gehad met Pascale Albers. Wat ik heb begrepen van [redacted] een collega van ons en projectleider bij Stadswerken, is dat je verder geen officiële opdracht hoeft te geven en hij krijgt ook nooit een factuur. Blijkbaar worden al die keuringen op de grote hoop gegooid bij de gemeente ofzo. Mocht je vragen hebben over de keuring, dan kun je bij hem terecht. Hij heeft ervaring met andere basketbalveldjes.

Opening basketbalveldje

Ik heb hier met de volgende mensen contact over gehad:

- De Cruijff Foundation met wie in samenwerking het basketbalveldje is aangelegd. Zie de mail van 3 september van [redacted] met wat voorbeeld draaiboeken etc en

hun communicatiecontactpersoon. Goed om de Cruijff Foundation goed te betrekken bij de opening

- Collega [redacted] van Sport & Bos: hij heeft contact met de basketbalbond 3x3 Unite. 3x3 Unite heeft contacten met bekende basketballers mochten jullie die willen uitnodigen. Ook kan 3x3 Unite eventueel een clinic verzorgen tijdens de opening. Maar mooiste is als de basketvereniging van Weesp een clinic verzorgt denk ik
- [redacted] van [redacted] van Versa en [redacted] en [redacted] van TSA. [redacted] en TSA denken graag mee over de invulling van het programma en spelen tijdens de opening ook graag een rol. [redacted] kun je inzetten om de opening onder de aandacht te brengen bij een brede doelgroep, waaronder jongeren. Zie alle mailwisselingen met hen voor alle besproken punten met hen tot nu toe en hun contactgegevens
- De basketbalvereniging van Weesp. Die had ik zelf benaderd maar daarna niks meer van gehoord. Maar [redacted] heeft inmiddels wel contact met ze. Zij willen wel een clinic oid verzorgen. Zie de mail van [redacted] van 23 september met de basketbalvereniging hierover
- Je kunt met [redacted] afstemmen voor de communicatie over de opening
- Verder goed om de bewonersvereniging en Katinka goed op de hoogte te houden
- En je zou nog kunnen kijken of je Ymere erbij kunt betrekken

<u>Budget opening</u>

Er is nog geen budget beschikbaar voor de opening. Misschien is er gebiedsgeld beschikbaar of kan er vanuit Sociale Basis een bijdrage worden gedaan. Je kan ook de Cruijff Foundation nog benaderen met de vraag om een financiële bijdrage. Of misschien wil Ymere wel meebetalen.

<u>Datum opening</u>

Er is nog geen datum voor de opening. Optie is ergens in oktober, maar volgend voorjaar kan ook. Peil even bij Katinka op welke termijn ze dit wil. Als het oktober wordt, is het niet haalbaar om een bekende basketballer uit te nodigen. En het hangt natuurlijk ook af van het beschikbare budget hoe groot het allemaal kan worden.