Notulen beheertoetsoverleg Nieuw West

Afdeling	Naam	E-mail	Aanwezig	Afwezig	Vervanger
SW – Gebied & Gebruik	[redacted]	[redacted]	x		
	[redacted]		x		
SW – Gebied & Gebruik	[redacted]	[redacted]		x	
SW – Gebied & Gebruik	[redacted]	[redacted]		x	
SW – Civiele Constructies	[redacted]	[redacted]		x	
SW – Spelen	[redacted]	[redacted]			
SW – Groen (bomen)	[redacted]	[redacted]			
SW – Groen (wijk groen)	[redacted]	[redacted]	x		
SW – Infra	[redacted]	[redacted]			
V&OR – Verhardingen en spelen	[redacted]	[redacted]	x		
V&OR – Groen	[redacted]	[redacted]	x		
V&OR – Groen	[redacted]	[redacted]		x	
V&OR – Civiele Constructies	[redacted]	[redacted]		x	
V&OR – Water	[redacted]	[redacted]		x	
V&OR – Water	[redacted]			x	
V&OR- VROI	[redacted]	[redacted]		x	
V&OR – Verlichting	[redacted]	[redacted]		x	
V&OR – Verlichting	[redacted]	[redacted]	x		
SW secretaris	[redacted]	[redacted]	x		

Algemene mededelingen

Gemeente Amsterdam

Notulen
Beheertoetsoverleg
Nieuw West

Datum: 10/09/2024
Definitief

Project	**Tennispark – Geuzenveld-Slotermeer**
BAP nummer	1017
Coördinator SW	[redacted]
Coördinator SB	[redacted]
[redacted]	[redacted]
Ambtelijk opdrachtgever	[redacted]
Ontwerptype (SO/VO/DO)	(concept VO)
Toelichting door project	Project loopt al langer, ook eerder besproken. Terrein is nu leeg en wordt opgehoogd. 500 woning complex, verdichtingsopgave. Tennsipark particulier, lag vroeger op maaiveld wordt nu openbare ruimte. Wat is gewijzigd sinds vorige keer: nadere invulling plantvakken en afstanden bomen onderling en tot gevel bepaald. Bomenplan is toegevoegd, en een voorlopig beplantingsplan (graag input). Brug zuidzijde wordt verbreed, ivm gebruik fietsers.

Let op: Nadat er een akkoord is verkregen op het DO dient u zich aan te melden bij het Toetsteam

Afdeling	Review opmerking	Benodigde actie
SW – Gebied & Gebruik	1. Liever 200 ltr afvalbakken dan 100 ltr	1. Wordt aagepast.
SW – Civiele Constructies	1.	1.
SW – Groen, Flora & Fauna	1. Ecologisch groen talud. Dit is toch van GVB 2. Populieren langs spoordijk, worden die vervangen?	1. Valt buiten erfgrens, hoort niet bij project. 2. Zie kaart. Groot aantal populieren worden gerooid ivm veiligheid. Er is een BEA uitgevoerd.
SW – Infra & Spelen	1. Spelen?	1. Komt later aan de orde, als school aan de beurt is.
SW - Schoon	1.	1.

Afdeling	Review opmerking	Benodigde actie
V&OR – Civiele Constructies	1.	1.
V&OR – Groen	1. Niet aanwezig, afstemming wel nodig. Ook over de beplanting.	1.
V&OR – Verhardingen, Straatmeubilair & Spelen	1. Verharding Puccini? 2. In vervolg wel meer details over belijning fietspaden, kruisingen etc. Rood fietspad kruist nu nog de Jan Evertsenstraat (voorrang?) lijkt niet logisch	1. Ja, Puccini erfinrichting, weliswaar grotendeels voetgangers gebied 2. 3. Is bekend. 4. Geen laden/lossen toestaan, echter wel verhuizen en ook nood en hulpdiensten

	3. Bekend met kader speeltoestellen 4. Indien zwaar verkeer (laden lossen) incidenteel wordt toegestaan fundering aanpassen 5. Tijdelijk beheer alleen afstemmen met SW	
V&OR – Water	1.	1.
V&OR – Verlichting	1.	1.
V&OR – VRI	1.	1.
V&OR – VIS	1.	1.

Conclusie: Beplantingsplan, details bomen moet nader afgestemd worden met V&OR groen ([redacted])