Governance, organisatie en planning TD

BESTUURLIJK

B&W

Burgemeester (aanpak ondermijning - instrument vergunningplicht)

BT Aanpak Binnenstad (BM Halsema, WH Mbarki, SDvZ Strens)

VTH Stedelijk

OOV Aanpak Ondermijning

Stadsdeel Aanpak Binnenstad en VTH

gezamenlijk opdrachtgevers uitvoering

projectleider opbouw (ism coördinator uitvoering)

KERNTEAM

Integraal team vergunningplicht

Gemeentelijke organisaties & rollen

CTW (1012), VBT (overig)	Vergunningen	Toezicht	Handhaving	OOV AAO	JZ/JB
Bibob onderzoek en toetsen	Vergunning verleners TD	Toezicht houders	Handhavings juristen	Financieel specialisten en FinEC	Vergunnings juristen, bezwaar en beroep

Partnerorganisaties / informatiebronnen

Politie	Belasting dienst	Arbeids inspectie	React	NVWA
MPT specialisten	specialisten	specialisten	specialisten	opsporing en toezicht/handhaving

toename workload --> FTE's

relevante samenwerkings verbanden

RIEC / OndermijningsBrigade

Planning vergunningplicht TD

Jaar	Mijlpalen	Middelen
2024	u bent hier gesprek B&W 2 april 2024 --> opdracht uitwerking vergunningplicht TD bespreken invoering vergunningplicht - hoofdlijnen organisatie en benodigde middelen	tijdelijke middelen
2025	Vervolg Hoogstraten vanuit huidige organisatie Werving coordinator/projectleider integraal team Juridische onderbouwing en aanwijzingsbesluit(en) Organisatieplan integraal team proces voor jaars nota beschikbaarheid middelen 2026 Opbouw integraal team vergunningplicht Start eerste fase uitvoering	
2026	gefaseerde uitvoering vergunningplicht vanuit integraal team	structurele middelen
2027	tussentijdse ambtelijke evaluatie	