Notulen

Betreft:	Project Centrum Nieuw West
Datum:	19 november 2020
Aanwezig:	5.1,2,e (HBB), 5.1,2,e (Heddes), 5.1,2,e (SBB) 5.1,2,e (gemeente), 5.1,2,e (gemeente) en 5.1,2,e (BK)

1 Opening (vaststellen agenda en notulen) + mededelingen

- 5.1,2,e opent de vergadering. Notulen is akkoord.

2. Actielijst/ bouwplaats inrichting

- 5.1,2,e heeft een mail naar 5.1,2,e gestuurd omtrent de bouwdoeken. Hier heeft 5.1,2,e tot op heden nog geen reactie op ontvangen.
- Er zit een ander slot op het hekwerk tussen bouw-/parkeerplaats. Het is onbekend waarom en wie dit heeft gedaan. 5.1,2,e zal eens navragen bij zijn uitvoerder (5.1,2,e) en koppelt dit terug naar 5.1,2,e en 5.1,2,e Op alle hekken zat een zelfde slot, als we overal andere sloten op gaan hangen, krijg je meer sleutels aan je bos. Dat is niet praktisch. 5.1,2,e had nog geen contact gezocht met 5.1,2,e en/of 5.1,2,e **Actie** 5.1,2,e
- 5.1,2,e geeft aan dat er ook een ander slot op het schuifhek bij poort 1 hangt. Als 5.1,2,e week 52 en 53 werkt, kan hij het terrein niet op. 5.1,2,e zoekt uit waarom daar een ander slot hangt. **Actie** 5.1,2,e
- Morgen starten de voorbereidende werkzaamheden t.b.v. de geplande werkzaamheden van Vattenfall. Deel van het hekwerk zal worden verwijderd, asfalt wordt ingezaagd, verwijderen fietsenrekken enz. 5.1,2,e informeert de portier hierover. Streven is dat Vattenfall woensdag start met de werkzaamheden. Vrijdag gaan 5.1,2,e en 5.1,2,e naar locatie om de portier verder te informeren omtrent de werkzaamheden. **Actie** 5.1,2,e
- 5.1,2,e stuurt het BLVC-plan van Vattenfall door naar 5.1,2,e **Actie** 5.1,2,e
- Hekwek t.h.v. de Jumbo, tegenover de keet van 5.1,2,e is beschadigd (staanders zijn krom). Dit moet worden gerepareerd. 5.1,2,e geeft aan dat de schade niet door 1 van zijn medewerkers/onderaannemers is veroorzaakt. 5.1,2,e kijkt of er wat op camera staat. **Actie** 5.1,2,e
- I.v.m. de werkzaamheden van Vattenfall zal er een doorsteek t.b.v. de bevoorrading van de Hema worden gemaakt. Momenteel ligt hier nog betonslurry. Verzoek aan 5.1,2,e om dit voor maandag op te ruimen, zodat de doorsteek voor de bevoorrading goed bereikbaar is. 5.1,2,e
- 5.1,2,e zal het project verlaten. 5.1,2,e zal de werkzaamheden van 5.1,2,e overnemen. 5.1,2,e sluit de volgende keer aan.
- 5.1,2,e geeft aan dat de hekken tegenover de Jumbo aan de onderzijde los zit. 5.1,2,e kijkt hiernaar. **Actie** 5.1,2,e
- 5.1,2,e hekwerk t.h.v. gemeentekantoor is het hek kapot. 5.1,2,e pakt dit op. Actie 5.1,2,e
- Pakken piepschuim waait overal naartoe. 5.1,2,e geeft aan dat dit vandaag wordt opgeruimd.

3. Ontvangen meldingen/ communicatie met de omgeving

- Geen nieuwe meldingen ontvangen.

4. Planning

- Lebo C: steigers demonteren en gevelsluiting. Werkt in week 52 en 53 door (inpandig, dus geen portier en/of verkeersregelaar nodig).
- SuHall:
  - Planning was om de keldervloer voor de kerst te storten. Dit wordt na de kerst.
  - Week 50/51 wordt de torenkraan neergezet.
  - Eind volgende week wordt de damwand van blok A getrokken.
  - Week 52 en 53 geen werkzaamheden.
- De Os: heiwerkzaamheden. Week 52 en 53 gesloten.

Week 52 en 53 is er geen portier/verkeersregelaar aanwezig. Alleen SBB zal in deze periode werkzaamheden uitvoeren. Het gaat om inpandige werkzaamheden, dus geen transport.

5. Rondvraag

- -

Volgend overleg: donderdag 3 december 2020 10.00 uur via Microsoft Teams.