From: "5.1.2,e "
Sent: Wed, 3 Aug 2022 22:22:05 +0100
To: "5.1.2,e " <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>
Subject: FW: projectteam M pox vaccinaties 4 augustus 9-10 uur
Attachments: 220802 acties mpx vaccinaties.xlsx

5.1.2,e

GGD Amsterdam

T 5.1.2,e
5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

Van: 5.1.2,e
Verzonden: woensdag 3 augustus 2022 23:21
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; 4.1.4 <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdamumc.nl>; 5.1.2,e 5.1.2,e <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: projectteam M pox vaccinaties 4 augustus 9-10 uur

Dag voor het projectteam donderdag 4/8 stel ik de volgende agenda voor:

1. Opening en mededelingen

2. Afspraken projectteam 2 augustus (zie onder!)

3. Ervaringen prikdagen deze week

4. Volgende week opschaling naar 300!
   - Personele inzet rond?
   - Wanneer is hele CSG prep-populatie uitgenodigd/herpland?
   - Herijking planning obv realisatie?

5. Stand van zaken iMPeX
   - advies privacy officer/IV
   - besluitvorming DPG
   - noodzakelijke acties na 'go'

6. Uitnodigingen via huisartsen
   - Update opgave aantallen (5.1.2,e)

- Start
- Mogelijke werkwijze in iMPex met landelijk belteam
- Vandaag weer gesprek

7. Terugkoppeling gesprek met Hiv behandelcentra
   - aantal clienten die in aanmerking komen lijkt stuk hoger dan eerdere schatting
   - wel veel mensen van voor 1975
   - ook hier veel ongeduld, behoefte aan perspcectief
   -suggestie om toch alvast wat HIV clienten te gaan uitnodigen, zodat gezegd kan worden dat 'we gestart' zijn.

8. Afhandeling klachten

9. Communicatie en woordvoering

10. Doorlopen actielijst

11. Rondvraag/afsluiting.

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 2 augustus 2022 10:57
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: projectteam M pox vaccinaties 2 augustus 9-10 uur

Ha 5.1,2,e

Hierbij de bijgewerkte actielijst. Wil jij er ook nog een keer goed naar kijken?
Dankjewel!

Hieronder ook nog wat afspraken:

1. **Ontwikkeling aantallen:**

- Blijven 17u (sluitingstijd) handhaven.
- Opkomst van 153 personen gister. Het is beter nu tijdslots van half uur zijn ingepland. Er waren 4 prikkers aanwezig, dit was ruimvoldoende. 300 uitnodigen per dag; start vandaag voor donderdag.
- Hoe gaan we nu tellen? → alle genodigden + herplanden. Houden die aantallen aan, die staan op de lijst voor 13u. Dat is de basis voor de berekening van het opkomstpercentage.
- Vanaf vrijdag zijn de Engelstaligen aan de beurt → zorgen dat de formulieren dan ook in Engels klaarliggen op locatie.

2. **Ervaring opschaling en personele inzet**
   - Polsklachten vaccinvoorbereiders: extra menger inplannen, daarnaast ook kijken naar meer afwisseling rollen prikker/menger → Streven naar bepaald % dat beide kan, niet streven naar 100 %, willen niet dat iedereen dubbelfunctie krijgt. Goed waarborgen dat mpx en Covid gescheiden blijft.
   - i.v.m. 1 op 1 voorbereiding aparte runner nodig

3. **Uitnodgingen via CSG**
   - Nog ongeveer 2000 uitnodigingen versturen, vanaf vrijdag ook de Engelstalige. Dan de prep wacht lijst, dan no show. Komende week opnieuw naar planning kijken.

4. **Voortgang iMPeX**

5. **Meldingen aantallen door huisartsen**

    - Communiceren aan huisartsen dat ze ongeveer over 2 weken een uitnodiging krijgen.
    - Proces maken voor huisartsen.