VN2025-011391
rve verkeer en or

Gemeente Amsterdam

DB

Voordracht voor DB Stadsdeel Oost van 26 augustus 2025

Portefeuille: Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit (32)

Agendapunt: B1

Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd

Onderwerp

Instemmen met het aanvullend budgetbesluit voor project Linnaeusstraat Middenweg

Het dagelijks bestuur Stadsdeel Oost besluit

Het dagelijks bestuur < > besluit

1. Het uitvoeringsbudget voor project Linnaeusstraat Middenweg te verhogen ten opzichte van het reeds genomen uitvoerings- en budgetbesluit d.d. 19 november 2024, naar een totaal uitvoeringsbudget van €36,6 miljoen. Dit aanvullend budget wordt gebruikt voor uitbreiding van de projectscope, bijvoorbeeld op het gebied van het toegankelijk maken van enkele tramhaltes, en verhoogde projectkosten. De kosten worden als volgt gedekt:

- € 4,6 miljoen Programma Stadverbetering
- € 11,3 miljoen GVB
- € 15,6 miljoen VRA
- € 2,8 miljoen Waternet
- € 1,3 miljoen Liander
- € 0,5 miljoen Rijk
- € 0,2 miljoen Overig (OVL, Bomen, Blackspot, etc.)

Kernboodschap

Op 19 november 2024 heeft het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oost het Uitvoerings- en budgetbesluit genomen voor project Linnaeusstraat Middenweg en daarbij het DO vastgesteld. Op basis van het aanbestedingsresultaat is een nieuwe raming gemaakt van de totale projectkosten. Middels dit aanvullend budgetbesluit verhoogt het Dagelijks Bestuur het uitvoeringsbudget, zodat het budget en de dekking aansluiten op de geraamde projectkosten.

Bestuurlijke achtergrond

- Op 8 september 2021 is de startnotitie project Linnaeusstraat/Middenweg vastgesteld.
- Op 17 januari 2022 zijn scope en participatieaanpak project Linnaeusstraat/ Middenweg vastgesteld.
- Op 19 december 2023 is via een voordracht in de map van wethouder Van der Horst besloten om het proces passend bij onderhoud te volgen en de bestuurlijke verantwoordelijkheid bij het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oost te leggen.
- Op 19 november 2024 heeft het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oost het Uitvoerings- en budgetbesluit genomen, waarmee tevens het Definitief Ontwerp is vastgesteld.

Bestuurlijke prioriteit

Het voorgelegde besluit is noodzakelijk om over te kunnen gaan tot gunning en daarmee de aanbestedingsprocedure af te ronden.

Gemeente Amsterdam

DB

Wettelijke grondslag

Verordening op de stadsdelen en het stadsgebied Amsterdam 2022, Artikel 9: taken en bevoegdheden dagelijks bestuur

1. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse bestuur- en beheerstaken in het stadsdeel en oefent de taken en bevoegdheden uit die het college aan hem heeft opgedragen.
2. De taken en bevoegdheden die door het college en de burgemeester aan het dagelijks bestuur respectievelijk de voorzitter zijn opgedragen zijn vermeld in de bij deze verordening behorende bijlage 2 (taken) en bijlage 3 (bevoegdheden).

Verordening op de stadsdelen en het stadsgebied Amsterdam 2022, taak 2.1 van de Takenlijst (bijlage 2): het inrichten van de openbare ruimte, groen, speelplekken, oevers en parken (exclusief het Amsterdamse Bos) binnen de beleidskaders

Verordening op de stadsdelen en het stadsgebied Amsterdam 2022, taak 8.2 van de Takenlijst (bijlage 2): het inrichten van de wegen binnen beleidskaders.

Onderbouwing besluit

1. Het uitvoeringsbudget voor project Linnaeusstraat Middenweg te verhogen ten opzichte van het reeds genomen uitvoerings- en budgetbesluit d.d. 19 november 2024, naar een totaal uitvoeringsbudget van €36,6 miljoen. Dit aanvullend budget wordt gebruikt voor uitbreiding van de projectscope, bijvoorbeeld op het gebied van het toegankelijk maken van enkele tramhaltes, en verhoogde projectkosten.

De kosten worden als volgt gedekt:

- € 4,6 miljoen Programma Stadverbetering
- € 11,3 miljoen GVB
- € 15,6 miljoen VRA (onder voorbehoud van bestuurlijke besluitvorming)
- € 2,8 miljoen Waternet
- € 1,3 miljoen Liander
- € 0,5 miljoen Rijk
- € 0,2 miljoen Overig (OVL, Bomen, Blackspot, etc.)

De hogere kosten komen voort uit:

- Scope-uitbreiding VRA, toevoeging toegankelijk maken tramhalte Dappermarkt
- Scope uitbreiding GVB, richting Eerste van Swindenstraat
- Scope uitbreiding Waternet en Liander
- Langere uitvoeringsduur en daardoor hogere TBGN kosten
- Hogere eenheidsprijzen in inschrijving van aannemer.

Hogere kosten voor bereikbaar houden van HWR (Hoofd Werkplaats Rail – Diemen)

Advies en afstemming

Advies Lead Buyer Fysiek (IB): de aanbieding die door de betreffende aannemer gedaan is in de aanbesteding is door de Lead Buyer Fysiek beoordeeld. Er is geen sprake van een onaanvaardbaar hoge inschrijving. De Lead Buyer heeft een positief advies gegeven op het gunnen van het werk aan de betreffende aannemer.

Duurzaamheid

Het thema duurzaamheid is verwerkt in het vastgestelde Definitief Ontwerp (d.d. 19 november 2024). Het project draagt onder andere bij aan het vergroenen van de stad, het klimaat adaptief maken van de stad en het verbeteren van de verkeerssituatie voor fietsers en voetgangers (duurzame mobiliteit). Het besluit dat nu voorligt heeft geen consequenties op het vlak van duurzaamheid, ten opzichte van het besluit van 19 november 2024.

Participatie

Participatie heeft plaatsgevonden in de eerdere fases van het project, conform het vastgesteld participatieplan (d.d. 16 januari 2024). Op het besluit dat nu voorligt is geen participatie van toepassing.

Financiële onderbouwing

Financiële consequenties van de beslispunten

BATEN						
	Product	**I/S**	**Jaar T**	**Jaar T + 1**	**Jaar T + 2**	**Jaar T + 3**
Programma stadsverbetering		I	€1600000	€450093	€1035214	€1514693
GVB		I	€4240000	€6360000	€690000	€0
VRA		I	€6255105	€6255105	€3127552	€0
Waternet		I	€0	€1000000	€1754417	€0
Liander		I	€0	€659551	€659551	€0
Rijk		I	€0	€0	€500000	€0
Overig		I	€0	€0	€246551	€0
Totaal			**€12095105**	**€14724749**	**€8013285**	**€1514693**

I=Incidenteel
S=Structureel

LASTEN						
	Product	**I/S**	**Jaar T**	**Jaar T + 1**	**Jaar T + 2**	**Jaar T + 3**
Bouwkosten		I	€2857385	€14286924	€10000846	€1428692
Eng kosten		I	€1827338	€949855	€664898	€94985
Overige bijkomende kosten		I	€0	€868600	€608020	€260580
Risicoreservering		I	€0	€1249855	€874898	€374956

Totaal	**€4684723**	**€17355234**	**€12148662**	**€2159213**

I=Incidenteel
S=Structureel

Consequenties gedekt? Ja

Overige toelichting
Met dit uitvoeringsbudgetbesluit wordt het benodigde uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld in aanvulling op het reeds genomen uitvoerings- en budgetbesluit d.d. 19 november 2024. Zie Ad 1 van deze voordracht voor toelichting. In navolging van dit besluit kan overgegaan worden tot realisatie.

Conclusie
De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking).

Communicatie

Binnen de gemeente: Opnemen in de te publiceren besluitenlijst.

Buiten de gemeente: n.v.t.

Documenten

Registratienr.	Naam
AD2025-050050	Stadsdeel Oost Voordracht (pdf)
AD2025-050055	BIJLAGE 1 DB OOST BESLUIT NOVEMBER 2024.pdf (pdf)

Uitslag

A Akkoord