Overzicht dossiers Westerpark t.b.v. overdracht
22 juli 2020

- Afval Westerpark

doel: Schoon Westerpark
stand van zaken: Vanuit het programma Westerpark in Balans lopen er verschillende acties op het gebied van aanpak van afval in het Westerpark. In de laatste maanden is er sprake van een toegenomen drukte in het park met extra afval als gevolg. Een extra impuls is nodig. Er is een plan van aanpak vastgesteld waarin verschillende zaken samen komen, voorstel Stem van West initiatief, werkbezoek SDC aan Oscar Circulair en stedelijke zomercampagne afval in parken.
te ondernemen acties/activiteiten: Diverse acties uit plan van aanpak zijn in gang gezet. Een deel van de problematiek wordt veroorzaakt door het niet in het weekend kunnen inzetten van medewerkers van de afdeling Schoon. Er wordt met Schoon overlegd over extra inzet in het weekend gedurende de zomermaanden.
planning: 3 kwartaal 2020

- Verkeersregime Westergasfabriekterrein

doel: Veilig en autoluw Westerpark
stand van zaken: een verkeersbesluit om vrachtwagens te weren over de Basculebrug is in voorbereiding. Dit besluit wordt gezamenlijk genomen met het toevoegen van het terrein van de WGF aan de openbaarheid om de handhaving beter mogelijk te maken.
te ondernemen acties/activiteiten: Er wordt een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een pakjeshub bij de entree Van Slingelandtbrug, de opzet van een pilot slimme en schone horeca-logistiek voor de ondernemers Westergasfabriek en een onderzoek of nieuwe venstertijden van 09 - 16 uur laden en lossen samen kunnen gaan met kentekenherkenning o.g.v. RVV-ontheffingen.
planning: Tweede helft 2020.

- Toekomstbestendig Westerpark

doel: Anticiperen op de verwachte toename van bezoekers naar aanleiding van de ontwikkeling van Haven-Stad.
stand van zaken: Het college heeft een nota van uitgangspunten Toekomstbestendig Westerpark fase 1 vastgesteld.
te ondernemen acties/activiteiten: Er wordt gewerkt aan een opdrachtformulering/uitvoeringsplan met een samenhangend pakket van projecten en ingrepen in en om het park op korte termijn. Voor de dekking van de kosten van deze ingrepen wordt een beroep gedaan op reeds beschikbaar gestelde middelen in het kader van de Kwaliteitsimpuls Groen á € 1,0 miljoen.
Planning: Opdrachtformulering wordt 3e kwartaal 2020 verwacht. Daarna volgt uitvoering met verschillende doorlooptijden per project.

- Toegankelijkheid volkstuinenparken

doel: Verbeteren van het openbaar gebruik van de volkstuinen.
stand van zaken: Er is een nieuwe brug en een toegangspoort geplaatst en de vier bestaande toegangspoorten zijn vervangen. Door de tuinen zijn nieuwe borden geplaatst. De feestelijke opening in aanwezigheid van wethouder en portefeuillehouder is i.v.m. corona uitgesteld.
te ondernemen acties/activiteiten: Er wordt in het kader van Toekomstbestendig park onderzocht of er aanpassingen aan de bestaande looppaden mogelijk zijn. De bewegwijzering in de rest van het park dient te worden aangepast. Mogelijkheden voor digitale borden in samenhang met een app over de wetenswaardigheden van het park worden onderzocht.
planning: Tweede helft 2020.

- Huur Klönneplein 4 - 8 Korfbalvereniging

doel: Structurele oplossing huur kleedkamers, beheer gebouw en veld
achtergrond: Om onduidelijke redenen is beheer van gebouw en veld van de korfbalvereniging bij stadsdeel West achtergebleven. Onbekend of hiervoor budget is.
stand van zaken: Overleg op directieniveau met Gemeentelijk Vastgoed en Sport en Bos heeft geleid tot conclusie dat overdracht uitsluitend mogelijk is met budget.
te ondernemen acties/activiteiten: Boekenonderzoek door ACAM. Mocht er geen of onvoldoende budget kunnen worden overgedragen, dient door het stadsdeel een aanvraag VJN 2021 te worden gedaan.
planning: In augustus boekenonderzoek.

- Toekomstbestendig maken Westerpark 5 (incl. tennisbanen en openbare toiletten)

doel: Structurele maatschappelijke invulling van het gebouwtje.
stand van zaken: Het gebouwtje is van Gemeentelijk Vastgoed. Omdat de huidige huur met de Regenbooggroep eindig is, wordt er gestart met een zogenaamde leurprocedure. Als het stadsdeel na deze procedure het gebouwtje krijgt toegewezen, zal er een maatschappelijke tender worden uitgeschreven (analoog aan Terrasmus in het Erasmuspark). De openbare toiletten zijn gesloten omdat de Regenbooggroep ze niet meer kan onderhouden (in plaats daarvan zijn gedurende de zomer Dixies geplaatst).
te ondernemen acties/activiteiten: Inschrijven op leurprocedure en eventueel vervolgtraject. Volgen van stedelijke ontwikkelingen over openbare toiletten in parken.
planning: 3e kwartaal 2020.

- Uitbreiding gashouder

doel: Noodzaak van tenten in de openbare ruimte tegengaan en verminderen van vrachtverkeer.
stand van zaken: Westergas BV is bezig met een haalbaarheidsonderzoek naar de uitbreiding van de gashouder. In dat onderzoek is aandacht voor permanente installaties, waardoor er (veel) minder op- en afbouw nodig is en dat betekent minder vrachtverkeer.
te ondernemen acties/activiteiten: Binnen het stadsdeel wordt gekeken naar de mogelijkheden van een exploitatievergunning in plaats van de parapluvergunning.
planning: 3e kwartaal 2020

- Openbare verlichting

doel: Realiseren van adequate en energiezuinige verlichting in het hele park.
stand van zaken: Naar aanleiding van verschillende klachten over de openbare verlichting is opdracht gegeven om de openbare verlichting in kaart te brengen en te bepalen of deze voldoet aan de richtlijnen. Hiervoor is een lichtscan uitgevoerd. Inmiddels zijn er al kleine aanpassingen uitgevoerd om op enkele locaties de verlichting te verbeteren. Voor de lange termijn dient de verlichting structureler aangepast te worden. Er zijn twee budgetramingen gemaakt, een voor een tussenoplossing en een om alle openbare verlichting te vervangen en te verbeteren.
te ondernemen acties/activiteiten: Er zal opdracht worden gegeven voor het opstellen van een integraal lichtontwerp. Op basis van de uitkomsten zal een kredietaanvraag worden gedaan.
planning: 3e kwartaal 2020 en verder.