Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Cc:
Onderwerp: Een nieuw overzicht
Datum: woensdag 23 september 2020 22:16:52
Bijlagen: Projectorganisatie Meervaart revisie 22 september (003).pptx

---

Beste [redacted].
In navolging op het bericht van [redacted] hebben wij, naar aanleiding van het overleg van maandag, een aangepaste versie gemaakt die meer recht doet aan de huidige actualiteit, de lopende werkgroepen, afspraken en activiteiten.
Het moge duidelijk zijn dat we nog in de pre-fase van het project zitten, en ik ga even puntsgewijs in op de aanpassingen en aanvullingen op het maandag besproken schema.

- Het schema beperkt zich tot de activiteiten van de komende maanden. Het verhaal gaat per 2021 kantelen. Fingers crossed.

- Ik heb de Meervaart even "losgemaakt" in het schema. De organisatie van de MV legt verantwoording af aan haar Raad van Toezicht en niet aan de stad. Heb daarom hun deel een andere kleur (groen) gegeven. Zij leveren vervolgens mankracht, kennis en ervaring aan het bouwproject in voorbereiding (oranje) en de andere lopende deelprojecten en overleggen.

- De verhouding en de onderlinge afspraken en verplichtingen over en weer kunnen in de SOK worden verwoord.

- We hebben, in de volgslides, de lopende overleggen opgenomen. De werkgroepen die een antwoord geven op het raadsbesluit en de twee moties van 2 juli). Die zijn belegd bij de gebiedsontwikkeling (participatie en integraal ontwerp)

- Daarnaast is het werk aan het pve verwoord en ook de acties die de Meervaart op aan het tuigen is.

- De diverse werkgroepen staan in het concept PVA van juli maar zijn nu in tekening verwoord en door het team van de gebiedsontwikkeling opgepakt en nader uitgewerkt. Ik zal de plannen van aanpak delen met [redacted]. (deze zijn deels gereed en deels “under construction”).

- Voor alle duidelijkheid, en zoals eerder besproken, er is een PVE team actief. Dat team is gecontracteerd en gestart met haar werkzaamheden. In oktober zijn er een aantal thematische workshops georganiseerd, samen met de MV en een aantal excursies. De coördinatie is in handen van Theater Advies, tot nu toe onder onze leiding.

- [redacted] kan uit het overzicht wellicht haar gewenste “involvement” aangeven. Wij spreken elkaar morgen. Ik had sowieso het voorstel [redacted] in ieder geval - for the time being- agenda lid te maken van de diverse overleggen.

- Het participatie team zoekt contact met [redacted] en [redacted] en ze voor een aantal besprekingen uitnodigen – dit om de connectie met het stadhuis te stroomlijnen. Alvast opgenomen.

- Wellicht kan [redacted] de geluiden uit het stadhuis delen zodat daarop specifiek vanuit de teams geacteerd kan worden.

- Stuurgroep 2 (project) is nog in oprichting, het principe hebben we al besproken. Is de bemensing goed?

- We hebben de deelprojecten die de Meervaart op aan het zetten is ook opgenomen. (Dit

wordt nog verder door de MV uitgewerkt en een aantal besprekingen met adviseurs lopen nog, bijna afgerond)

- In een volgende versie willen we de producten opnemen en de projectgroep werkt aan een tijdlijn. Agenda…. Zeg maar alles wat op stapel staat.

Volgende week dinsdag overleg en afronden stel ik voor.
Met groet.

[redacted]

M: +31(0)[redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
City of Amsterdam

[redacted]@tudelft.nl
TU Delft | Delft University of Technology
Secretariaat: +31(0)[redacted]