Gemeente Amsterdam

Projectteam Binnenring West en Oost

Aanwezig	(IB) [redacted] (GVB) [redacted] (SDC) [redacted] (VRA) [redacted] (RenD) [redacted] (VOR) [redacted] (CB) [redacted]
Agendalid	[redacted]
cc	[redacted]
Afwezig	[redacted] (MET) [redacted]
Vergadering	**Projectteam Binnenring Oost en West d.d. 17 juni 2021**
Voorzitter	[redacted]
Onderwerp	Projectteam Westelijke en Oostelijke Binnenring

7. **Weteringschans West incl. Museumbrug** [redacted]
   - Er wordt een hoorzitting gepland over de bezwaren tegen de omgevingsvergunning kap. Hier is al een jurist bij betrokken. Het bezwaar komt vooral van omwonenden van de nieuwe halte locatie stad-uit. willen de tram niet
   - Verkeersbesluiten zijn aangevraagd, maar nog niet in procedure. Aandachtspunt is o.a. het mandaat voor verkeersbesluiten op de Museumbrug gedurende de corona periode.
   - Er wordt bezwaar verwacht tegen in elk geval het verkeersbesluit Museumbrug eenrichtingsverkeer. Tegenstanders hebben zich verenigd in een stichting en zeggen al meer dan 200 leden te hebben.
   - Er is ook een WOB verzoek ingediend over de belangenafweging eenrichtingsverkeer Museumbrug.
   - De beoogde datum voor de TBGN (11-16 april 2022) wordt volgende week besproken in het TBGN overleg.
   - VRA heeft een beschikking gemaakt voor haar bijdrage. [redacted] stuurt deze door naar de teamleden.
   - Er is nog contact geweest met Cliëntenbelang over het DO.