Agenda Stuurgroep Elektriciteitsvoorziening Amsterdam

Dd: 21 september 2021 14:00 – 15:30 uur
Locatie: Videocall in MS Teams

Aanwezig:
[redacted] (Gemeente Amsterdam, [redacted], directie Ruimte & Duurzaamheid, voorzitter)
[redacted] (Gemeente Amsterdam, [redacted] gebiedsontwikkeling Oost, Grond & Ontwikkeling)
[redacted] (Alliander, [redacted] Amsterdam / assetmanagement)
[redacted] (TenneT, [redacted] Grid Planning, afd. Asset Management TenneT)
[redacted] (Gemeente Amsterdam, [redacted], Ruimte & Duurzaamheid)
[redacted] (Port of Amsterdam, [redacted]
[redacted] (Gemeente Amsterdam, [redacted] Verkeer & Openbare Ruimte)

[redacted] (TenneT, strateeg, afd. Asset Management TenneT)
[redacted] (Alliander, [redacted])
[redacted] Alliander, omgevingsmanager ruimtelijke inpassing)
[redacted] (Gemeente Amsterdam, [redacted], Ruimte & Duurzaamheid)
[redacted] (Port of Amsterdam, Hoofd Infra)

Afwezig:

Agendalid:
Carolien Schippers (Gemeente Amsterdam, directeur Grond & Ontwikkeling), [redacted] (TenneT), [redacted] (Liander), [redacted] (Liander), [redacted] (Gemeente Amsterdam, G&O), [redacted] (Gemeente Amsterdam, R&D), [redacted] (gemeente Amsterdam R&D), [redacted] (extern, procesmanager Ontwikkelkader EVA + Uitvoeringsagenda)

1. Opening, mededelingen en verslag '
<u>Mededelingen</u>
Bijgevoegd is een viertal stukken ter kennisname (TKN):

1. Raadsinformatiebrief
2. Brief aan Rijk van gemeente Amsterdam in het kader van congestieaankondiging 16 september
3. Planning Hemweg
4. PVA EM; Betreft voortgang

Gevraagd wordt of deze stuken aanleiding geven om nader te bespreken en op de agenda te plaatsen.

Nieuwpoortstraat:
6 oktober vindt gesprek plaats tussen betrokken wethouders, GGD en liander mbt EM-problematiek.

<u>Verslag stuurgroep 6 juli (Bijlage 1)</u>
Acties:
- Organogram organisatie:

Herijking / valuatie van het programma EVA. Aanpassingen doorvoeren in de organogram voor zover nodig. Voorgesteld is een dagdeel hierover van gedachten te wisselen. Ivm veelheid aan overleggen

voor de verschillende gebieden en het ontwikkelkader zelf is dit doorgeschoven. Mogelijk wordt dit volgende keer besproken in de SG.
- Breakout-sessie:

Zie agendapunt 3

2. Congestie: Plannen van Aanpak congestieaanpak

Zie hiervoor de 4 bijlagen behorende bij Agendapunt 2 te weten:
- PVA Oplegger PVA
- PVA Noord Paverweg
- PVA Westzaanstraat
- PVA Westhaven

Voor zover nodig kan hierop een toelichting worden gegeven in de vergadering door Liander.

3. Ontwikkelkader incl. uitvoeringsagenda

Zie bijlage Agendapunt 3_OK EVA 2035 incl uitvoeringsagenda voor de toelichting. Hierin wordt ook ingegaan op de breakoutsessie van 7 september jl.

Voor zover nodig kan hierop een toelichting worden gegeven in de vergadering door [redacted].

4. Zeeburgereiland

Zie hiervoor twee bijlagen bij Agendapunt 4 te weten:
- 4a: meerkosten; voorstel voor verdeling
- 4b; Borging planologisch / juridisch afspraken m.b.t. 150kV-verbindingen (incl 3 bijlagen, bijlage 1 wordt nagezonden)

Voor zover nodig kan hierop een toelichting worden gegeven in de vergadering door de netbeheerders en de gemeente.

5. Nieuwe Meer 2

Zie hiervoor bijlage bij Agendapunt 5.

Voor zover nodig kan hierop een toelichting worden gegeven in de vergadering door de netbeheerders en de gemeente.

6. Noord Papaverweg

Zie hiervoor bijlage bij Agendapunt 6.

Voor zover nodig kan hierop een toelichting worden gegeven in de vergadering door Liander.

7. PvA Investeringsopgave Onderstations Amsterdam

Zie hiervoor twee bijlagen bij Agendapunt 7:

Voor zover nodig kan hierop een toelichting worden gegeven in de vergadering door de gemeente.

8. Rondvraag