Gemeente Amsterdam

Highlight report 18 april – 9 mei 2016

Aan	Stuurgroep VES-IV
Van	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Datum	10 mei 2016

Gevraagde beslissingen:

1. Kennis te nemen van highlight report, periode 18 april – 9 mei 2016

Belangrijkste gebeurtenissen afgelopen weken (mijlpalen, gereed product)

- Algemeen
  - Projectgroep samengesteld en inmiddels 2 maal bijeen geweest
  - Maken PID deelproject 1 gestart en in concept gereed
  - PPM-traject opgepakt om governance weer aan te laten sluiten op uitvoering. Hierover is overleg geweest met het CIO-office
  - Aanpassingen in VES 1.0 voor projectdeel datakwaliteit zijn door onbekende oorzaak doorgeschoven naar VES 1.1. Dit is inmiddels teruggedraaid.
- VES 1.0
  - Demo Sprint 2 is getoond, Sprint 3 volgt 17 mei.
  - Afspraken met RVE-ICT gemaakt voor implementatie VES 1.0
  - CAT-advies voor verkenningsfase is bekend gemaakt
  - Opleidingsprogramma implementatie is afgestemd
- Rekentool
  - Prototype userinterface Rekentool gemaakt en doorgenomen
  - Inkoopproces Rekentool opgestart
- Diversen
  - Contractoverleg CGI-Gem Amsterdam voor Hermes bijgewoond

Aandachtspunten en mogelijke problemen

- Algemeen
  - Aanpassingen VES IV 1.0 liggen momenteel op schema
  - Uitvoering Rekentool ligt momenteel op schema.
  - Ondersteuning en hulp om alles goed en soepel te laten verlopen is erg prettig.
- Aandachtspunten
  - Kleine aanpassing ReLight (informatietool voor makelaars en notarissen): nog geen zicht op wanneer dit plaats zal vinden. Er is inmiddels overleg met de beheerder.
  - Hoge offerteprijs CGI voor VES 1.0 waardoor budgetoverschrijding. Exception report voor de stuurgroep vervaardigd.
  - Implementatie Technische release Hermes in het weekeinde van 13 mei (dit komt steeds verder op het kritieke pad)

Vooruitblik naar komende weken

- Offerte-aanvraag "Rekentool" naar potentiele opdrachtnemers en afstemming specificaties met betreffende implementatieteams
- Afmaken documenten voor PPM-proces voor VES 1.0 en 1.1 en de Rekentool
- Organisatie gereed maken om te kunnen starten met acceptatietesten VES 1.0
- Specs voor VES 1.1 definitief maken