VERSIE: 6 aug. 2015	Web	Panels	AB	Inspraak	Stakeholders	Zelfbouwmarkt	Campagne
Hoofdverantwoordelijke	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
Helpertje(s)		5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e 5.1.2e	5.1.2e		5.1.2e
JUNI		> Verwerken vragen			> Congres Makelaars en	> Contact leggen met	> Contact leggen met > Uitzoeken folder A5 > Folder laten drukken > Inventariseren deadlines
AUG	> Veelgestelde vragen bijwerken nav consulatierondes	> Nieuwe panels inplannen: ???	> DEF versie af?	> stadsdelen (5.1.2e)	> Bijeenkomst Oram	> 25 aug Bouwgroepen-bijeenkomst: eventueel aanhaken	> Vormgeving op orde met CB
>26 aug: BT		> vervolg Buitenveldert?			>Bijdrage voor notarsimagazine in gang zetten (editie oktober)	> half aug bespreking met "expert" zelfbouw en erfpacht	
>27 aug: gesprek GWC/cie RO					> onderwerpen verzamelen voor notaris- en makelaarscongres		
				>26/8: bespreking proces inspraak in BT. Aanleveren BD 14/8!			
SEPTEMBER	> Persbericht Best. Reactie online + toelichting vervolg proces	> afronden onderzoek intermediairs	> DEF DEF versie AB aanleveren bij onlineteam: 5.1.2e + 5.1.2e	> Inspraakrondes stadsdelen inplannen	>overleg notarissen en makelaarscongres	> stand Zelfbouwmarkt prepareren	> Factsheet/folder updaten + vertalen
> 10 sept BT	> AB online zetten (5.1.2e)	> panels en klankbordgroepen na 6 oktober plannen		> tekst inspraak voor advertentie (5.1.2e)	> enquête intermediairs	> banieren, flyers, bemensing regelen	> Animatiefilmpje inspraak DEF
>22 of 29 sept: Bestuurlijke reactie in college	> Begeleidende tekst AB + Inspraak				>contact de Zwijger over bijeenkomst		> Briefing infographics
	> Scenario's diverse erfpachters > planning online						> Banieren laten maken
	> 3 keuze-mogelijkheden uitleggen						
OKTOBER						> 10 okt: Zelbouwmarkt: stand	

>14 okt BT >28 okt: cie RO over bestuurlijke reactie							
NOVEMBER >24 nov: college over inspraak >25 nov-6 jan: Inspraak AB				> MIJLPAAL (25 nov – 6 jan): vrijgave AB + start inspraak Informatiebijeenkomsten			
DECEMBER > 16 dec inspraakbijeenkomst				> 16 dec inspraakbijeenkomst			>webinar over standpunt en wat VES betekent voor erfpachter
JANUARI >Inspraak overstapregeling? >22 januari: advies AG aan Hoge Raad over beide cassatieverzoeken				> Input Inspraak AB verwerken (6 jan-3 feb) > MIJLPAAL: inspraak overstapregeling en aanvullend beleid			

FEBRUARI **>16 feb college over nota van beantwoording AB met def AB**							
MAART **>CIE RO NvB en def AB** **>maart/april: raad def besluit AB**				> MIJLPAAL: Raadsbesluit			
APRIL **>april of mei 2016: uitspraak Hoge Raad cassatie**							
MEI							

01418

JUNI							
JULI							

Bestuurlijk(e reactie)	Transparantie	Implementatie	Overstapregeling	Cassatie HR	Interne comm.	Media	Team
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]			Heel comm.team	
> In kaart brengen wat nodig		> Nadenken over de positie > Inventariseren: wat is			>Nadenken over		
> 27 aug: GWC in gesprek met raadsleden >Voorbereiden 27/8; iedereen informeren > consultatievragen en standpuntbepaling([redacted]) > opmerkingen overnemen standpuntbepaling		> Nadenken over de 'marketing' van de aanbieding'	> overleg [redacted] om comm.opgave helder te krijgen ([redacted])	>14 aug.: bekendmaking datum van advies AG.	>Wekelijks: Weekbericht VES >bijeenkomst E&U aanstaande dinsdag	Webcare week 32: [redacted], Pers: [redacted] Webcare week 33: [redacted], Pers: [redacted] Webcare week 34: [redacted], Pers: [redacted]. Webcare week 35: [redacted]. Pers: [redacted] > Kan webcare anders? Is het duidelijk genoeg hoe het werkt? > Nieuwsbrief i.v.m. 27 aug.?	> Overzicht bezetting communicatie > herijking communicatie ([redacted])
> bestuurlijke reactie openbaar > Persgesprek nav bestuurlijke reactie > consultatie aanvullen met enqueteresultaten > nieuws maken van enquete?	> klantenpanel plus enquete doen?	>kick-off implementatie 14sept >overleg plannen met communicatie dienst Belastingen			>Wekelijks: Weekbericht VES > 15 sept lunchbijeenkomst > communicatieteam in weekbericht	>monitoren: in sept. besluit raadscie. Utrecht over hun regeling > Mythen van [redacted] uitbreiden	> planning communicatie
> Draaiboek/pr-plan bestuurlijke reactie > methode andere steden in standpunt > Wat speelt er in de stad? ([redacted])							
					>Symposium VES	> Nieuwsbrief	

					>Wekelijks: Weekbericht VES	Kernboodschappen aanpassen en implementeren rondom bestuurlijke reactie. 5.1.2e	

01418



125330

Afgeronde acties	Web	Panels	AB	Inspraak	Stakeholders	Zelfbouwmarkt	Campagne	Bestuurlijke reactie	Transparantie	Implementatie	Overstapregeling	Cassatie HR
Hoofdverantwoordelijke	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e			5.1.2e	5.1.2e	
Helpertje(s)		5.1.2e		5.1.2e , 5.1.2e			5.1.2e		5.1.2e		5.1.2e	
Jun-15		Verwerken vragen consultatieronde s			congres makelaars en notarissen inplannen	contact leggen met communicatieadviseur	contact met vormgevers communicatie-bureau uitzoeken folders A5 inventariseren deadlines mediamix	in kaart brengen wat nodig is		inventariseren wat nodig is		
Jul-15	> Begrippenlijst uitbreiden > Website checken op tekst en route > Checken: is (status) proces duidelijk? > Interview met 5.1.2e > Verslagen online plaatsen + volgorde aanpassen! > Kennisbank updaten	> 2 juli: Klankbordgroep Collega's erfpachter > 7 juli: Expertsessie Vastgoed-professionals > 9 juli: Gesprek Gemeente Utrecht	> PRE DEF versie maken > Toelichting moeilijke woorden (5.1.2e) > Algemene uitlegtekst (5.1.2e)	>Uitzoeken: wie is per stadsdeel aan te spreken qua comm. En qua inhoud? (5.1.2e) > digitale inspraak (5.1.2e / 5.1.2e	>Locaties zoeken en reserveren, nieuw contact met 5.1.2e > Nieuwe krachtenveldanalyse? > dagvoorzitter makelaars- en notariscongres		> Briefing animatiefilmpje > Tekst/materiaal aanleveren bij tv/krant/dig.mag (Gemeentelijke Mediamix)	> concept bestuurlijke reactie en anti-speculatiebeleid lezen	> Consulatievragen verzamelen (5.1.2e) > seintje 5.1.2e 5.1.2e over toon antwoorden GWC (5.1.2e)	> Uitzoekwerk: hoe gaat proces aanbieding nu in z'n werk? Via 5.1.2e 5.1.2e)	> welke collega's in de organisatie moeten worden aangehaakt (uitwerking op detailniveau) > inventariseren benodigde uren herschrijven beleid en aanbiedingsbrieven (5.1.2e)	

GWC	Interne comm.	Media
5.1.2e	5.1.2e	
5.1.2e		Heel comm.team
> Procesinfo verzamelen	>Wekelijks: Weekbericht VES	Webcare week 29: 5.1.2e Pers 5.1.2e
> Scenario's maken	>Blog 5.1.2e : wanneer weer?	Webcare week 30: 5.1.2e Pers: 5.1.2e
> Veelgestelde vragen bedenken	> Na besluit B&W ook andere clusters aanhaken: hoe?	Webcare week 31: 5.1.2e, Pers: 5.1.2e
	>1Amsterdam : artikel in sept. of later?	> Iedereen aansluiten op Coosto mailings!
		Nieuw filmpje: 5.1.2e