1121

[redacted] [redacted]@hotmail.com]
Cc: Zelfbouwcentrumeiland[redacted]@amsterdam.nl]; [redacted], [redacted] [redacted]@amsterdam.nl]
From: Zelfbouwcentrumeiland
Sent: Wed 11/13/2019 2:02:06 PM
Subject: uitstel bebouwingstermijn kavel 11-02
Received: Wed 11/13/2019 2:02:07 PM

Beste [redacted]
Vervelend om te horen dat jullie vertraging hebben opgelopen. We hebben jullie casus intern besproken en zijn van mening dat jullie deze vertraging inderdaad oplopen buiten jullie toedoen. Bedankt voor de mail met de uitleg.
Hierbij bevestig ik dat wij 3 maanden uitstel verlenen van de uiterste datum (20 juni 2020) waarop u uw woning voltooid dient te hebben. Dit houdt in dat u uw woning op 20 september 2020 voltooid dient te hebben.
Ik hoop jullie hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd en hopelijk geeft dit wat lucht. Veel succes met de verdere realisatie van uw woning.
Met vriendelijke groet,

[redacted] [redacted]
Projectleider Grond en Ontwikkeling
Gemeente Amsterdam
Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam
Amsterdam.nl

Van: [redacted] [redacted]@hotmail.com]
Verzonden: vrijdag 8 november 2019 10:53
Aan: Zelfbouwcentrumeiland
Onderwerp: kavel 11-02 Centrumeiland

Geachte heer/mevrouw,
Wij waren voornemens om deze week te beginnen met het bouwen van onze woning op kavel 11-02. Helaas is het grote complex naast ons, kavel 11-01, begonnen met afgraven waardoor wij een paar weken niet op onze kavel terecht kunnen. Zij zijn bezig met het plaatsen van een kelderbox tegen onze kavel aan. Wij balen hier enorm van. Onze aannemer, [redacted] van aannemersbedrijf Gremme, is in nauw contact met Vinkbouw van kavel 11-01. Doordat wij een paar weken moeten wachten voordat wij kunnen bouwen, schuift de oplevering ook een paar weken op. Dit is voor ons een ontzettende domper aangezien wij van alles moeten verschuiven(verhuizing, verkoop huidige woning etc). Dit brengt naast extra kosten ook een boel frustratie met zich mee. Wij hebben de palen er namelijk al in zitten en keken echt uit naar deze week.
Door deze vertraging van een paar weken bestaat ook nog eens de kans dat wij een paar weken uitlopen en de deadline van 20 juni waarschijnlijk net niet halen. En met net niet bedoel ik geen maanden maar misschien een paar weken. Ik hoop op jullie begrip hiervoor.
Met een vriendelijk groet,
[redacted]
tel: [redacted]