From 5.1, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **RE: Planning vaststelling voorontwerp Westerkeersluisbrug**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date November 11, 2025 at 8:49:31 PM CET

Hoi 5.1, 2, e

Je hoeft zeker geen sorry te zeggen!

Op één klein ding na klopt de planning helemaal. Je kunt de stukken voor de staf mailen naar 5.1, 2, e @amsterdam.nl in plaats van bestuurscommissie (voor 12:00 uur).

Groet,
5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 10 november 2025 10:14
Aan: 5.1, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Planning vaststelling voorontwerp Westerkeersluisbrug

Hoi 5.1, 2, e

Ben ik weer, sorry..

25 november hebben we een inloopavond over de Westerkeersluisbrug. De informatie die we daar ophalen verzamelen we in een consultatie document.
We willen dus, zoals besproken in de Staf van 5.1, 2, e in december het DB in laten stemmen met het voorontwerp Westerkeersluisbrug en Pontsteiger en hen vragen om akkoord te geven om dit voorontwerp verder uit te werken naar een definitief ontwerp.

Planning is dan als volgt, volgens mij.
Kun jij aangeven of dat klopt?

25 november: inloopavond
3 december: aanleveren voorontwerp & consultatiedocument + DB flap via 5.1, 2, e @amsterdam.nl > Staf 5.1, 2, e
8 december: Staf 5.1, 2, e
11 december: aanleveren stukken DB via Andreas & 5.1, 2, e @amsterdam.nl > DB
16 december: DB-vergadering

Hartelijke groet,

5.1, 2, e
X Programma Fiets (V&OR)
X Projectmanagementbureau (PMB)
X Gemeente Amsterdam

Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam
T: 5.1, 2, e
E: 5.1, 2, e @amsterdam.nl