Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 25 september 2020 14:33
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Grimburgwal deelopdracht opmerkingen mobilisatie en demobilisatie

[redacted],

Dit hebben we vanmorgen ook al besproken. Ik heb een besteksadministratie nodig om termijnen op te kunnen stellen. Dit wil ik zelf doen en niet aan ON over laten.

Uiteindelijk wordt bij een calamiteit als deze toch alle uren betaald. Het is geen aangenomen werk.
De volgende stap, het aanbrengen van de noodconstructie met stalen damplanken wordt als het aan mij ligt wel aangenomen werk en moet wel vooraf opgesteld worden. Dit volgt nog.

Groet,

[redacted]
Gemeente Amsterdam

Van: [redacted] van
Verzonden: vrijdag 25 september 2020 14:28
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Grimburgwal deelopdracht opmerkingen mobilisatie en demobilisatie

Hoi [redacted],

Als het jouw naar jouw inzicht toch niet uitmaakt, waarom heb je mij dan nodig?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
M [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]>
Verzonden: vrijdag 25 september 2020 14:25
Aan: [redacted]
CC: [redacted] <[redacted]>
Onderwerp: RE: Grimburgwal deelopdracht opmerkingen mobilisatie en demobilisatie

[redacted],

Tarief sleepboot en kraan bespreek ik met ON. Vraag staat uit.
Ps in eerdere onderbouwingen is de sleepboot wel voor [redacted]akkoord bevonden.
Ik zal ook even navragen wat [redacted] nu voor De Kloveniersburgwal heeft afgesproken voor sleepboot.

Wat betreft de uren vakman gww waren deze aanwezig volgens weekrapport/ toezichthouder en zullen toch betaald moeten worden. Al het overige gaat op regie. Van alle uren zal ik eerst deze uren afhalen, opdat we niet dubbel betalen. Linksom of rechtsom maakt het mi niet uit.

Groet,

[redacted]
Gemeente Amsterdam

Van: [redacted] van <[redacted]
Verzonden: vrijdag 25 september 2020 12:54
Aan: [redacted] <[redacted]
Onderwerp: RE: Grimburgwal deelopdracht opmerkingen mobilisatie en demobilisatie

Hoi [redacted],

Zie de opmerkingen in de bijlage over de mobilisatie.
De opmerkingen over mobilisatie gelden ook voor de demobilisatie.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
M [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]
Verzonden: vrijdag 25 september 2020 08:25
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Grimburgwal deelopdracht

Ja dat is deze week besloten. Vandaag definitief. Dat heb je met calamiteiten. We kunnen de post er ook geheel uit halen.

Met vriendelijke groet,
[redacted]
Projectleider Uitvoering/ Directievoerder UAV
Ingenieursbureau Amsterdam

Gemeente Amsterdam

M: [redacted]
[redacted]
Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
amsterdam.nl/ingenieursbureau

-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: "[redacted], [redacted] van" <[redacted]
Datum: 25-09-2020 08:19 (GMT+01:00)
Aan: "[redacted]" <[redacted]
Onderwerp: RE: Grimburgwal deelopdracht

Hoi [redacted],
Dit maakt wel degelijk iets uit!
Verschil is meer dan [redacted]

Aanbrengen houten damwanden 6 m (indicatief)

+ Leveren damwand
Damwand planken Azobe L= 6 m B=200mm D=60mm fsc



Hoezo prolock?
Ben ik iets aan het beoordelen dat toch niet gaat gebeuren?
Met vriendelijke groet,

[redacted]
M [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]
Verzonden: vrijdag 25 september 2020 08:15
Aan: [redacted], [redacted]
Onderwerp: RE: Grimburgwal deelopdracht

[redacted],

Voor 20 meter maakt dit op het geheel toch niet zoveel uit. En gaat ons bestek niet uit van 6cm dikke planken.

Tevens wordt het waarschijnlijk toch uitgevoerd in prolock. Hoor ik vandaag ws van ons techn team.

Wat mij betreft laat je het zo.

Met vriendelijke groet,
[redacted]
Projectleider Uitvoering/ Directievoerder UAV
Ingenieursbureau Amsterdam

Gemeente Amsterdam

M: [redacted]
[redacted]
Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
amsterdam.nl/ingenieursbureau



-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: "[redacted], [redacted] van" <[redacted]
Datum: 25-09-2020 08:01 (GMT+01:00)
Aan: "[redacted]" <[redacted]
Onderwerp: RE: Grimburgwal deelopdracht

Hoi [redacted],

Oke dan kan de onderbouwing wel kloppen,
Echter de prijs voor het hout is te hoog.

Even wat uitgezocht :



En ik heb nog offerte vraag uitstaan,
Voor de zekerheid.

Met vriendelijke groet,

van
M

Van: <
Verzonden: vrijdag 25 september 2020 07:47
Aan: , van <
Onderwerp: RE: Grimburgwal deelopdracht

,

Klopt mi wel:

Eenheidsprijs is per strekkende meter plank; dus 20mter/20cm=100 planken idd x 6 meter lang= 600 m1 totaal strekkende plank.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider Uitvoering/ Directievoerder UAV
Ingenieursbureau Amsterdam

Gemeente Amsterdam

M: [redacted]
[redacted]
Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
amsterdam.nl/ingenieursbureau



-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: "[redacted] van" <[redacted]
Datum: 25-09-2020 07:02 (GMT+01:00)
Aan: "[redacted]" <[redacted]
Onderwerp: RE: Grimburgwal deelopdracht

Hoi [redacted],

Hierbij alvast de eerste post, de rest volgt.
Ik ben even aan het kijken naar de Grimbugwal.
Allereerst gaat er iets mis in de bestekspost.
De hoeveelheid van 250 st te leveren houten damplank 60 x 200
Is een beetje veel voor 20 meter.

3			**Damwanden**		
307			**Aanbrengen houten damwanden**		
307010	410401		Aanbrengen damwand. Betreft het aanbrengen van een houten damwand scherm.	m	2
		7	Houten damplank afm. 60 x 200 mm - Sterkteklasse D70 - Duurzaamheidsklasse DC 1 - Risicoklasse 4	st	

Dus vermoedelijk klopt het bedrag in de aanbieding dus ook niet.
Want daar staat een hoeveelheid van 600 meter.

Onderbouwing toegevoegde besteksposten GBW0104

	Aanbrengen houten damwanden 6 m (indicatief)		**20**	**m1**	[redacted]
+	Leveren damwand		20,0	m	
	Damwand planken Azobe L= 6 m B=200mm D=60mm fsc		600,00	m1	[redacted]
+	Overslag damwand				
	Mobile kraan 14 tons		4,00	uur	[redacted]
	heier	2	8,00	uur	[redacted]
+	Aanbrengen damwand				
	Mobile kraan 14 tons		10,67	uur	€ [redacted]
	trilblok 300 kg		1,33	dag	[redacted]
	heier	2	21,33	uur	€ [redacted]
	Koppelponton (12 st) 0,78 x 8,4 x 12,6 meter		1,33	dag	€ [redacted]
	[redacted]				
	805010 Deelname coördinatie overleggen		**1**	**st**	[redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]
M [redacted]