Voordracht voor de Commissie MLW van 27 oktober 2021
Ter kennisneming

Portefeuille: Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit

Agendapunt: 8

Datum besluit:

Onderwerp

Raadsbrief kostenraming bruggen Oranje Loper

De commissie wordt gevraagd

1. Kennis te nemen van de toegezegde raadsbrief over de begroting van de bruggen van het programma Oranje Loper.

Wettelijke grondslag

Artikel 169 Gemeentewet

1. Het college van burgemeester en wethouders en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de Gemeenteraad verantwoording schuldig over het door het college gevoerde bestuur (lid 1).

2. Zij geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft (lid 2).

3. Zij geven de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang (lid 3).

4. De raad wordt vooraf ingelicht indien de raad daarom verzoekt of indien de uitoefening van het gevoerde bestuur ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. In dat laatste geval neemt het college van burgemeester en wethouders geen besluit nadat de gemeenteraad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen te uiten aan het college van burgemeester en wethouders (lid 4).

5. Indien de uitoefening van de bevoegdheid genoemd in artikel 160 lid 1 onder f geen uitstel kan lijden geven ze de raad zo spoedig mogelijk inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheid en het terzake genomen besluit (lid 5)

Bestuurlijke achtergrond

Programma Oranje Loper vernieuwt de Nieuwezijds Voorburgwal (al deels in uitvoering) en de straten en negen bruggen van Raadhuisstraat tot Mercatorplein (de corridor). Hier is inmiddels gestart met het aanleggen van hulpbruggen en het verleggen van kabels en leidingen. Het uitvoerings- en kredietbesluit voor de vernieuwing van de bruggen en straten in de corridor is in voorbereiding en wordt eind 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Reden bespreking

In de vergadering van de commissie MLW dd. 9 september 2021 heeft wethouder De Vries meegedeeld dat de huidige (concept-)raming op basis van het voorlopig ontwerp van de bruggen inclusief de kabels en leidingen een stijging laat zien van circa € 85 miljoen ten opzichte van wat in 2019 op basis van een schetsontwerp en kengetallen is gereserveerd (€ 116 miljoen). De raming voor de bruggen en het verleggen van kabels en leidingen komt daarmee uit op ca € 201 miljoen. Dit betreft de zogenaamd probabilistische raming.

Daarbij heeft de wethouder toegezegd om dit met een raadsbrief nader toe te lichten.

Uitkomsten extern advies

Voordracht voor de Commissie MLW van 27 oktober 2021
Ter kennisneming

Bijgevoegd het advies van het commissariaat Civiele Constructies (CCC).

Geheimhouding

n.v.t.

Uitgenodigde andere raadscommissies

n.v.t.

Wordt hiermee een toezegging of motie afgedaan?

Op 9 sept. 2021 heeft wethouder De Vries toegezegd om de commissie nader te informeren met een raadsbrief. Deze toezegging wordt hiermee afgedaan.

Welke stukken treft u aan?

Meegestuurd

Registratienr.	Naam
AD2021-106121	Bijlage 1 Raadsbrief_DEF.pdf (pdf)
AD2021-106122	Bijlage 2 BRIEF Commissariaat Veerman aan wh de Vries - DEF.pdf (pdf)
AD2021-106101	Commissie MLW Voordracht (pdf)

Ter Inzage

Registratienr.	Naam

Behandelend ambtenaar of indienend raadslid (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Verkeer en Openbare ruimte, Diana van Loenen, ambtelijk opdrachtgever, 06-1459 1142, d.van.loenen@amsterdam.nl