5.1,2,e

Van: 5.1,2,e
Verzonden: woensdag 4 mei 2022 9:33
Aan: 5.1,2,e
CC: 5.1,2,e
Onderwerp: RE: contactgegevens 5.1,2,e en stand van zaken
Bijlagen: Quickscan_Koelwaterkanaal Papaverweg_CONCEPT 02032022_AANGEPAST 05042022 .docx; Quickscan_Koelwaterkanaal Papaverweg_CONCEPT 02032022 opm 5.1,2,e ; RE: Noord Papaverweg energievoorziening

Hoi 5.1,2,e mijn aanvullingen onderstaand in rood.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

Van: 5.1,2,e
Verzonden: dinsdag 3 mei 2022 14:04
Aan: 5.1,2,e
CC: 5.1,2,e
Onderwerp: contactgegevens 5.1,2,e en stand van zaken

Ha 5.1,2,e

Heb net met 5.1,2,e kennisgemaakt, hij gaat de werkzaamheden van 5.1,2,e overnemen.
Zijn gegevens zijn 5.1,2,e

Hij heeft nog geen overzicht waar die nu precies in stapt. Moet zich nog inwerken.
Heb gevraagd of hij aanstaande maandag kan. Maar had dit overleg ook nog niet in zijn agenda staan. Heb de afspraak naar hem doorgestuurd.

Even voor onszelf
17 januari zijn we op excursie naar de locatie geweest
24 januari hebben we overleg met vergunningen gehad
14 maart hebben we opnieuw overleg gehad. Afspraken (kloppen deze??)

- Volgende keer wordt er weer ingezoomed op de locatie en het Kabel en leidingen tracee. Dat is nog niet helemaal helder.
- Locatie zit in ieder geval in ZO hoek kavel 9 (niet op het koelkanaal)
- Als positie duidelijk is, zal daarna participatie georganiseerd kunnen worden. Participatieplan wordt door Liander opgesteld, het projectteam van de gemeente vult aan. 5.1,2,e en mogelijk

5.1,2,e informeren over de participatiestrategie. De ontwikkeling zal plaatsvinden binnen de bestaande kaders van het bestemmingsplan.

- Investeringsvoorstel is intern bij alliander goedgekeurd. Alliander zit nu in basesfase. Vlak voor het punt het naar 5.1,2,e wordt overgedragen
- Onderstation moet er in maart 2025 staan
- Koelkanaal: obv technische analyse Liander, zal een deel van het kanaal in ieder geval gedempt moeten worden voor de toekomstige bekabeling. Hoe en wat zal uit nader onderzoek moeten blijken.
  De nieuwe bekabeling zal naar verwachting zowel noord/zuid als west/oost gericht door het Koelkanaal moeten lopen.

6 april werkbezoek aan ander onderstation afgezegd vanwege coronageval bij alliander
7 april hebben zij quick scan van M&A gekregen (hebben we nu de laatste versie en moet er nog overleg tussen 5.1,2,e [redacted]
Liander heeft op de quickscan gereageerd met vragen. Wij hebben deze met 5.1,2,e doorgenomen, de quickscan deels aangepast en een reactie gestuurd naar Liander. (zie bijlage).
Één vraag is voor Liander het belangrijkst en is ze daarna via de mail weer op terug gekomen (zie bijlage), namelijk: financiering/mogelijke bijdragen vanuit de gemeente voor het koelkanaal.
Dit wilde 5.1,2,e bespreken en graag vooraf onze input hierover ontvangen.
Tot nu toe hebben we hier nog niets mee gedaan. Ik ga er vanuit dat 5.1,2,e hier ook over begint.
11 april overleg door alliander afgezegd en op hun verzoek verplaatst. Uiteindelijk op 9 mei terechtgekomen.

Heb niet het goede mailadres van 5.1,2,e kan jij het aan hem doorsturen

5.1,2,e [redacted]