From: "5.1.2.e"
Sent: Fri, 22 Mar 2019 13:12:04 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@gmail.com>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@gmail.com>
Subject: brief reminder datum gereed melding zelfbouwkavel.
Attachments: 2019-03-20 reminder deadline voltooing bouw.pdf

Beste 5.1.2.e En 5.1.2.e
Ik stuur hierbij de brief die ook per post en aangetekende post is verzonden naar het adres dat bij ons bekend is.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e 5.1.2.e
Grond en Ontwikkeling

Gemeente Amsterdam

T 5.1.2.e
5.1.2.e@amsterdam.nl

Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam
www.amsterdam.nl/erfpacht

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e@gmail.com]
Verzonden: vrijdag 8 februari 2019 11:11
Aan: 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e; 5.1.2.e; 5.1.2.e
Onderwerp: Re: Eventuele vertraging bouw

Beste 5.1.2.e

Ja, het komt goed: De start van de ruwbouw is sowieso in week 13 gepland en het ziet er nu na uit dat we naadloos kunnen doorbouwen tot gereedmeldingsklaar met een privé investor. Zwart op wit hebben we dit laatste aanstaande week. Ik weet niet of we dan 31 mai halen om de bouw gereed te melden, maar ik laat je zsm de gehele planning weten.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Am Do., 7. Feb. 2019 um 09:47 Uhr schrieb 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>:

> Beste 5.1.2.e en 5.1.2.e
> Op onderstaande mail heb ik geen antwoord ontvangen.
> Hebben jullie voor mij nieuws over de start van de bouw en stand van zaken over jullie financiering?
> Ik hoor het grag.
> Met vriendelijke groet,
> 5.1.2.e
> 5.1.2.e 5.1.2.e
> Grond en Ontwikkeling
> **Gemeente Amsterdam**
> T 5.1.2.e

5.1,2,e @amsterdam.nl
Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam
www.amsterdam.nl/erfpacht
5.1,2,e

Van: 5.1,2,e
Verzonden: maandag 17 december 2018 10:27
Aan: '5.1,2,e'; '5.1,2,e'
CC: 5.1,2,e; 5.1,2,e
Onderwerp: RE: Eventuele vertraging bouw

Beste 5.1,2,e en 5.1,2,e
Dank voor het sturen van de stukken.
Ik heb niet eerder kunnen reageren op dit mailbericht. Mijn excuses hiervoor.
Kunnen jullie mij aangeven wat de planning is van jullie aannemer voor de bouw en hoeveel vertraging hierdoor is opgelopen? In jullie mail staat dat de bouw pas in maart 2019 kan starten.
Over de boetetermijn kan ik helaas niet anders dan herhalen wat ik eerder in mijn mail heb aangegeven.
De gemeente verleend niet zomaar al 6 maanden voor het einde van de deadline voor de bouwtermijn coulance. Op dit moment is het voor de gemeente niet duidelijk hoever de bouw gevorderd zal zijn op 1 juni 2019. Vooral omdat er nog onzekerheid bestaat over de leverancier. We weten op dit moment niet hoe uw situatie is op 1 juni 2019 en óf er uitstel moet worden verleend. Indien er sprake zal zijn van vertraging in de bouw, dan is nu op dit moment ook niet duidelijk hoeveel maanden de vertraging zal bedragen en of u met een aanvraag voor 3 maanden uitstel genoeg gedekt bent.
Wij kunnen geen garanties leveren voor uw financiers en moeten alle zelfbouwkavels gelijk behandelen.
Het advies is om met uw financiers in gesprek te gaan om dit zo goed als mogelijk te regelen zodat de bouw van uw zelfbouwkavel verzekerd is.
Ik hoop u hiermee antwoord te hebben gegeven.
Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
5.1,2,e 5.1,2,e
Grond en Ontwikkeling
Gemeente Amsterdam
T 5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl
Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam
5.1,2,e

Van: 5.1,2,e @gmail.com]
Verzonden: maandag 26 november 2018 08:21
Aan: 5.1,2,e
Onderwerp: Eventuele vertraging bouw

Beste 5.1,2,e
Bijgaande stuur ik je de brief van onze houtleverancier, met de reden voor de vertraging van levering. Hij kan vanaf maart weer leveren.
Echter zitten we door deze situatie in een ander probleem, namelijk de financiering. We hebben de bouw in twee fases gedeeld, fase A ruwbouw (met eigen geld) en fase B afbouw (met te lenen geld). We moeten met privé investoren werken omdat we bij de bank als zelfstandigen niet ver komen. De privé investoren echter willen graag dat fase A al gebouwd is om hun akkord voor B te geven, dat is voor hun veiliger. Maar nu de deadline van de gemeente dichterbij komt, willen zij zekerheiden zoals bijvoorbeeld de ruimte van 3 maanden boetevrij. Als we hierover toch al nu iets van jullie zouden kunnen ontvangen, heb ik juist weer betere kans om de financiering voor fase B op tijd rond te krijgen. Het is een goed kip-ei-verhaal en we moeten ergens de cirkel doorbreken ;-)
Hartelijke groet,
5.1,2,e

--

5.1,2,e
+31 (0) 6 5.1,2,e

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.

--

5.1,2,e
+31 (0) 6 5.1,2,e