Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 17 september 2020 07:58
Aan: [redacted]
CC: [redacted]; [redacted]; [redacted]; [redacted]
Onderwerp: RE: planning grimburgwal

[redacted],

Die 3 weken vallen of staan met de snelheid waarmee Van Steenwijk een PvA maakt.
Als de datum van het ontwerp duidelijk is, kunnen we aan Van Steenwijk vragen of 3 weken realistisch is.
Ik zal ook aan [redacted] vragen wat zijn ervairng is bij brug 215 en de KBW.

Groet,

[redacted]

[redacted]
Omgevingsmanager Kademuren

Gemeente Amsterdam

M [redacted]
[redacted]

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

www.amsterdam.nl/kademuren

Werkdagen: ma, di, do, vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

---

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 16 september 2020 16:04
Aan: [redacted]; [redacted]; [redacted]; [redacted]; [redacted]
Onderwerp: planning grimburgwal

Allen,

Ik heb de activiteitenplanning tot regel 118 ingeschat.
Ik ben er vanuit gegaan dat we vanaf maandag 21/9 starten met de voorbereidingen van de veiligheidsconstructie.

@[redacted]: aan jou de vraag of het realistisch is dat we op 9/10 een goedgekeurd ontwerp en PvA hebben o.b.v. de stappen en de aangenomen doorlooptijden in de planning.
@[redacted]: aan jou de vraag of het realistisch is dat we vervolgens 3 weken de tijd hebben om het een en ander met de omgevingsdienst af te stemmen en de uitvoering op 2/11.

Sneller mag altijd ☺.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Sr. Planningsadviseur
Programma bruggen en kademuren

Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

M [redacted]
[redacted]