Checklist actiepunten vorig overleg

Aanwezigen: 5.1.2,e
Voorzitter: 5.1.2,e
Notulen: 5.1.2,e

Actiepunten

- 5.1.2,e 5.1.2,d
- 5.1.2,e 5.1.2,d
- 5.1.2,e 5.1.2,d
  5.1.2,d).

Notulen

- **Status-update** 5.1.2,e .
  - 5.1.2,d nog niet aan toegekomen.
  - 5.1.2,d
    te kijken of deze gescraped moeten worden.
  - 5.1.2,d **zijn overal beschikbaar, dus hier hoeven we geen data-cleaning meer op toe te passen.**
  - 5.1.2,d worden nu binnen gehaald. Zitten nog niet in de data en zijn nog niet geanalyseerd, maar zijn 5.1.2,d
  - Analyse 5.1.2,d





- **Poort open** 5.1.2,e
  - Streefdatum 20 nov ivm verder naar kijken vanuit ICT beheerder. Poort blijft nu dicht atm.
  - 5.1.2,e voorziet geen verdere problemen. Proces is iets secuurder dan anders.
  - 5.1.2,e andere poort gebruiken is ook prima mogelijk. En poort hoeft alleen open gezet te worden voor Azure servers (specifiek IP adres).
- **Locatie Mapping**

- 5.1.2,e 5.1.2,d zijn waarschijnlijk de meest gebruikte niveau's. 5.1.2,d is wellicht ook interessant.
  - 5.1.2,e 5.1.2,d als standaard gebruiken?
  - 5.1.2,e reeds uitgevraagd bij Datapunt welke definities daar worden gebruikt.

Actiepunten

- 5.1.2,e 5.1.2.d
  - 5.1.2,d