From 5.1, 2, e 5.1, 2, e <donotreply@unknown-from-address.net>
Subject **Update Werkgroep Provincialeweg**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @coa.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @coa.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e " 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e | Humble Advice 5.1, 2, e @humble-advice.com>, "5.1, 2, e @tg.nl'" <5.1, 2, e @tg.nl>, 5.1, 2, e @tg.nl" <5.1, 2, e @tg.nl>, 5.1, 2, e @coa.nl" 5.1, 2, e @coa.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date February 5, 2025 at 9:20:57 AM CET

Hoi allen,

Goed nieuws: de bestuurders van Gemeente Amsterdam en COA hebben overeenkomst bereikt over de samenwerkingsovereenkomst. De laatste zaken worden verwerkt en er wordt gezocht naar een moment voor ondertekening. Na ondertekening kunnen wij naar het college van B&W om een definitief besluit te krijgen voor de realisatie van de Provincialeweg en kunnen we de buurt informeren. Daarna kunnen de bouwwerkzaamheden van start.

Wanneer de datum van ondertekening duidelijk is, kunnen wij weer met elkaar om tafel om de planning aan te passen.

Het werkgroepoverleg van morgen komt waarschijnlijk te vroeg, die annuleer ik. De afspraak voor volgende week verplaats ik naar de middag i.v.m. een training die ik in de ochtend moet volgen. Hopelijk past dat ook in jullie agenda.

Mocht je tussendoor vragen hebben, dan hoor ik het graag. Tot volgende week!

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e
Programma Migratie, Asiel en Ongedocumenteerden

Projectmanagementbureau
Gemeente Amsterdam

M5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

5.1, 2, e