Projectgroep Op de Ring, datum vergadering: 17-7

Besluitenlijst

	Toelichting	Datum
1.	Head of security en THOR tzt onderdeel werkgroep veiligheid	17-72024
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

Actielijst

	Toelichting	Eigenaar/verantwoordelijke	Deadline
1.	Afbakening evenemententerrein afstemmen	PM/producent/RWS/V&OR	September
2.	Vlekkenplan opstellen	Werkgroepen programma en mobiliteit	September
3.	Input plan van aanpak door werkgroepen	Alle werkgroepen	17-7-2024
4.	Voorleggen overkoepelend plan van aanpak voor besluitvorming (stuurgroep, BT, ministerie?)	(PM) 5.1, 2, e en 5.1, 2, e	25-9-2024
5.	Juridische sessie	Werkgroep programmering, JZ, vergunningen, PM	Reces
6.	Toestemming goed inregelen (partijen/initiatiefnemers, producent, A&P etc.)	Werkgroep programmering en JZ	Juli
7.	Bepalen waar omgevingsmanager aansluit: werkgroep communicatie en/of mobiliteit & crowd?	Werkgroep communicatie, werkgroep mobiliteit & crowd, PM	September
8.	Rol GVB en uitgangspunten 21 juni: gratis? Extra/andere inzet?	Werkgroep communicatie en mobiliteit	September
9.	Concept uitgangspunten vanuit veiligheid worden gedeeld met projectgroep	Werkgroep veiligheid en PM	Juli
10.	Contactpersonenlijst in mappenstructuur Teams	PM	Juli
11.	Start- en eindtijd evenement ophelderen	RWS, werkgroep programmering, werkgroep mobiliteit, PM, stuurgroep	Juli
12.	Bespreken eerste versie vlekkenplan	Producent, RWS, werkgroep mobiliteit	27 augustus