To: [redacted] @berenschot.nl]; [redacted] @ggdghor.nl]; [redacted], [redacted] @vrln.nl]; [redacted], [redacted] @ggd.amsterdam.nl]; [redacted], [redacted] @ggd.amsterdam.nl]
From: [redacted]
Sent: Mon 4/12/2021 8:05:44 AM
Subject: FW: Stand van zaken Spironose > Fryslan on hold
Received: Mon 4/12/2021 8:05:58 AM

Beste collega's,

Ter info voor jullie:
Vorige week al even besproken. De onzekere tijdsplanning is voor Fryslan behoorlijk ingewikkeld. Daarom afgelopen vrijdag besloten om voorlopig de implementatie in Fryslan on hold te zetten. Zie onder.

Wat dit precies betekent voor de komende tijd bij ons vind ik lastig om in te schatten. We gaan iig wel de antigeentesten breder inzetten op meer teststraten.

Groet,
[redacted]

Van: [redacted] <[redacted] @ggdfryslan.nl>
Verzonden: vrijdag 9 april 2021 13:25
Aan:
Onderwerp: Stand van zaken Spironose

Beste collega's,

In goed overleg met GGD GHOR, hebben we in het Kernteam Testen (samenwerking tussen IZB en Uitvoeringsteams) besloten om voorlopig de verdere implementatie van de Spironose in Drachten even on hold te zetten. Er zijn zowel vanuit Breathomix (de fabrikant van de Spironose) als vanuit GGD GHOR, meerdere onduidelijkheden en hiermee onzekerheden, die een goede implementatie in Drachten in de weg staan.

VWS is op dit moment nog aan zet om de overeenkomst te tekenen, zodat het verificatieproces in Amsterdam hervat kan worden. Na Amsterdam volgt Venray en samen zorgen zij voor de robuuste verificatie van de Spironose. De kennis die uit deze robuuste verificatie komt is nodig om tot een goede implementatie te komen. Nu niet zeker is wanneer de robuuste verificatie is afgerond, betekent dat ook dat nog niet duidelijk is wanneer wij zouden kunnen starten. Daarmee is ook het juiste moment om te starten met het opleiden van personeel, zowel key-users als afnemers, nog onbekend, omdat we dat vlak voor de implementatie willen doen.
Ook verwachten we dat de robuuste verificatie informatie oplevert die van belang is om het gebouw goed te kunnen inrichten, zowel op het gebied van infectiepreventie als op het gebied van de benodigde stabiele luchtomgeving (zoals vrij constante temperatuur).

Concreet houdt deze pauze in dat we met de projectgroep Spironose voorlopig niet meer wekelijks samen zullen komen om de implementatie verder vorm te geven. Ook zullen de opleidingsdagen van de Key-users, waarover we nog met jullie (Key-users) en GGD GHOR in gesprek waren, niet door gaan. Ik blijf wekelijks contact houden met GGD GHOR om wel verbinding te houden en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Op het moment dat de onzekerheden zijn opgelost, staan we weer open om te kijken welke mogelijkheden er voor de Spironose zijn. Het is op dit moment lastig in te schatten op welke termijn dit gaat gebeuren.

We begrijpen dat het teleurstellend kan zijn voor jullie. Er is door velen van jullie al denkwerk en inzet getoond om het mogelijk te maken. Dank daarvoor! Voor nu blijkt de praktijk weerbarstiger dan we hadden gedacht en gehoopt.

Voor nu wens ik jullie een goed weekend!

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted] Testen Advieslijn &Triage Coronateam GGD Fryslân

5.1.2e

5.1.2e

GGD Fryslân | Postadres: Postbus 612, 8901 BK LEEUWARDEN

Iedereen verdient een gezond en veilig leven! Wij dragen daaraan bij.

DISCLAIMER Veiligheidsregio Fryslân:
Een per e-mail verzonden mededeling is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u verzocht de afzender te informeren. Aan de inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken Brandweer Fryslân en GGD Fryslân aan de brandweerzorg, publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.veiligheidsregiofryslan.nl, www.ggdfryslan.nl en op www.brandweerfryslan.nl.