Cijfers en data Nieuwe Meervaart

Investeringsbedrag Nieuwe Meervaart
In de VJN 2019 is de investering voor de Meervaart opgenomen.
De investering is berekend op basis van de kengetallen van het model van BBN, zie bijlage.
Hieraan is toegevoegd een opslag voor BENG ([redacted]- per m2: gebaseerd op de menukaart maatschappelijke voorzieningen) en zijn de bedragen op basis van de BDB-index geïndexeerd naar prijspeil 2019.

Het investeringsbedrag is als volgt opgebouwd:
basisbedrag (bbn-model) € [redacted]
BENG € [redacted]
index € [redacted]
Totaal (afgerond op duizendtallen): € [redacted]

In de jaarschijf 2020 staat het voorbereidingskrediet (€ [redacted]) en het uitvoeringskrediet is opgenomen in 2022 (€ [redacted]).

Voor het investeringskrediet is uitgegaan van het bruto bedrag. Onderzocht wordt hoe de opbrengst van de huidige locatie ingezet kan worden. De intentie is om hierdoor het benodigde uitvoeringskrediet te verlagen.

Proces/financiële planning (op hoofdlijnen en op basis van hoe de cijfers nu gepland staan in de VJN)

Wanneer	Wat
VJN 2019 (besloten juli 2019)	In de bandbreedte van de investeringen voor kunst en cultuur is rekening gehouden met de investering in een nieuwe Meervaart
BGR 2020 (november 2019)	Besloten wordt over het voorbereidingskrediet (hier is geen specifieke voorbereiding vanuit het project voor nodig)
Haalbaarheidsonderzoek (eind 2019)	Duidelijkheid over: - Programma Nieuwe Meervaart - Locatie Nieuwe Meervaart - Gebouw en exploitatie
VJN 2020 (ambtelijke voorbereiding eind 2019/besluitvorming juli 2020)	Eventuele bijstellingen (indien noodzakelijk)
VJN 2021 (ambtelijke voorbereiding eind 2020/besluitvorming juli 2021)	Definitieve onderbouwing en aanvraag uitvoeringskrediet
BGR 2021 (november 2021)	Besloten wordt over het uitvoeringskrediet
Eind 2021/begin 2022	Kredietbesluit: specifiek raadsbesluit om uiteindelijk de investering te gaan doen

[redacted]
12 juli 2019