
01391




125288

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inspraak | 23 februari: B&W besluit vrijgave AB | >leeswerk en redactie<br>>updaten veelgestelde vragen<br>> Erfpachtmailbox, klantvragen<br>> Verslagen rondmailen van bijv BTs<br>> Updaten website en intranet<br>>logboek<br>> Overleg JH 10, EJ 3, DvW 3, MV 6<br>> Coördineren JH 2-4 | > artikel consultatie updaten met boodschap dat we iedereen hetzelfde behandelen | > Omgevingsanalyse<br>>risico% uitleggen | | >interview 5.1.2e over totstandkoming AB | >redactieslag standaard documenten<br>>info extern bij onderhandelingen<br>>alinea in tenderstukken<br>>wie bij welke werkgroep | >verslag benen op tafel | | | >Digitale inspraak online<br>>Klaarleggen documenten bij stadsdeelkantoren<br>>eerste bijeenkomsten<br>>Advertentie leveren<br>>invulvel los opmaken<br>>panelen<br>>script animatiefilm<br>> tekst inspraak voor advertentie (5.1.2e)<br>>scenario's afkoopinstructie (daarna eventueel infographic van maken) Prio<br>>check 5.1.2e locatie inspraak | | | |
| Inspraak | **MAART**<br>>CIE RO NvB en def AB | > Webcare<br>< Weekbericht VES<br>>leeswerk en redactie<br>>updaten veelgestelde vragen<br>> Erfpachtmailbox, klantvragen<br>> Verslagen rondmailen van bijv BTs<br>> Updaten website en intranet<br>> Overleg JH 10, EJ 3, DvW 3, MV 6<br>> Coördineren JH 2-4 | | > webcare<br>>nieuwsbrief<br>> Omgevingsanalyse | | >Wekelijks: Weekbericht VES | >Opties op een rij voor erfpachters<br>>gaan we klanten actief advies geven? | | >filmpje stakeholder | >congres makelaars en notarissen<br>> Weer een Zelfbouwmarkt? | >informatiebijeenkomsten<br>>Inspraakbijeenkomst<br>>verwerking reacties | >voorbereiding BT | | |
| Verwerking inspraak en dialoog met omgeving | **APRIL**<br>> 5 april: einde inspraak<br>>april of mei 2016: uitspraak Hoge Raad cassatie | > Webcare<br>< Weekbericht VES<br>>leeswerk en redactie<br>>updaten veelgestelde vragen<br>> Erfpachtmailbox, klantvragen<br>> Verslagen rondmailen van bijv BTs<br>> Updaten website en intranet<br>> Overleg JH 10, EJ 3, DvW 3, MV 6<br>> Coördineren JH 2-4 | | > webcare<br>> Omgevingsanalyse<br>>nieuwsbrief | | >Wekelijks: Weekbericht VES | | | >filmpje stakeholder | | | >voorbereiding BT | | |
| | **MEI** | > Webcare<br>< Weekbericht VES<br>>leeswerk en redactie<br>>updaten veelgestelde vragen<br>> Erfpachtmailbox, klantvragen<br>> Verslagen rondmailen van bijv BTs<br>> Updaten website en intranet<br>> Overleg JH 10, EJ 3, DvW 3, MV 6<br>> Coördineren JH 2-4 | | > webcare<br>> Omgevingsanalyse<br>>nieuwsbrief | | >Wekelijks: Weekbericht VES | | | >filmpje stakeholder | | >rekenmodule af | >voorbereiding BT | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| **JUNI** | > Webcare<br><br>< Weekbericht VES<br>>leeswerk en redactie<br>>updaten veelgestelde vragen<br>> Erfpachtmailbox, klantvragen<br>> Verslagen rondmailen van bijv BTs<br><br>> Updaten website en intranet<br>> Overleg JH 10, EJ 3, DvW 3, MV 6<br>> Coördineren JH 2-4 | | > webcare<br><br>>nieuwsbrief<br>> Omgevingsanalyse | | >Wekelijks: Weekbericht VES | >werkinstructies klaar<br><br>>start training AB/uitgifte | | >filmpje stakeholder | | | >voorbereiding BT | | |
| **JULI** | > Webcare<br><br>< Weekbericht VES<br>>leeswerk en redactie<br>>updaten veelgestelde vragen<br>> Erfpachtmailbox, klantvragen<br>> Verslagen rondmailen van bijv BTs<br><br>> Updaten website en intranet<br>> Overleg JH 10, EJ 3, DvW 3, MV 6 | | > webcare<br><br>>nieuwsbrief<br>> Omgevingsanalyse | | >Wekelijks: Weekbericht VES | | | >filmpje stakeholder | | | >voorbereiding BT | | |

| **Afgeronde acties** | Web | Panels | AB | Inspraak | Stakeholders | Zelfbouwmarkt | Campagne | Bestuurlijke reactie | Transparantie | Implementatie | Overstapregeling | Cassatie HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoofdverantwoordelijke | E 5.1.2e | 5.1.2e | 5.1.2e | 5.1.2e | | | | | | | | |
| Helpertje(s) | | | 5.1.2e | 5.1.2e | 5.1.2e | | | | | | | |
| Jun-15 | | Verwerken vragen consultatieronde s | | | congres makelaars en notarissen inplannen | contact leggen met communicatieadviseur | contact met vormgevers communicatie-bureau<br>uitzoeken folders A5<br>inventariseren deadlines mediamix | in kaart brengen wat nodig is | | inventariseren wat nodig is | | |
| Jul-15 | > Begrippenlijst uitbreiden<br>> Website checken op tekst en route | > 2 juli: Klankbordgroep Collega's erfpachter<br>> 7 juli: Expertsessie Vastgoed-professionals | > PRE DEF versie maken<br>> Toelichting moeilijke woorden 5.1.2e | >Uitzoeken: wie is per stadsdeel aan te spreken qua comm. En qua inhoud? Danielle<br>> digitale inspraak ( 5.1.2e / 5.1.2e | >Locaties zoeken en reserveren, nieuw contact met 5.1.2e | | > Briefing animatiefilmpje<br>> Tekst/materiaal aanleveren bij tv/krant/dig.mag (Gemeentelijke Mediamix) | > concept bestuurlijke reactie en anti-speculatiebeleid lezen | > Consulatievragen verzamelen 5.1.2e<br>> seintje 5.1.2e 5.1.2e over toon antwoorden GWC (JH) | > Uitzoekwerk: hoe gaat proces aanbieding nu in z'n werk? Via 5.1.2e 5.1.2e ) | > welke collega's in de organisatie moeten worden aangehaakt (uitwerking op detailniveau) | |
| | > Checken: is (status) proces duidelijk?<br>> Interview met 5.1.2e<br>> Verslagen online plaatsen + volgorde aanpassen!<br>> Kennisbank updaten | > 9 juli: Gesprek Gemeente Utrecht | > Algemene uitlegtekst 5.1.2e | | > Nieuwe krachtenveldanalyse?<br>> dagvoorzitter makelaars- en notariscongres | | | | | | > inventariseren benodigde uren herschrijven beleid en aanbiedingsbrieven ( 5.1.2e ) | |

| GWC | Interne comm. | Media |
|---|---|---|
| 5.1.2e | 5.1.2e | |
| 5.1.2e | | Heel comm.team |
| | | |
| > Procesinfo verzamelen | >Wekelijks: Weekbericht VES | Webcare week 29: 5.1.2e Pers: 5.1.2e |
| > Scenario's maken | >Blog 5.1.2e : wanneer weer? | Webcare week 30: 5.1.2e Pers: 5.1.2e |
| > Veelgestelde vragen bedenken | > Na besluit B&W ook andere clusters aanhaken: hoe? | Webcare week 31: 5.1.2e, Pers: 5.1.2e |
| | >1Amsterdam : artikel in sept. of later? | > Iedereen aansluiten op Coosto mailings! Nieuw filmpje: 5.1.2e |