Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 30 september 2020 19:07
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Voorbespreking aanvraag Omgevingsvergunning

[redacted],

Ja, het BLVC-plan heb ik 2 weken geleden aangekondigd. Is een simpele versie deze keer. Morgen overleg over invulling.

De berekening voor het grondkerendscherm is niet gevraagd door de OD. Wel een tekening. Meer uit interesse dan dat ze die nodig vonden. Ik heb steeds benadrukt dat het nog hoorde bij het opruimen/stabiliseren na het verzakken.

Groet,

[redacted]

[redacted]
Omgevingsmanager Kademuren

Gemeente Amsterdam

M [redacted]
[redacted]

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

www.amsterdam.nl/kademuren

Werkdagen: ma, di, do, vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

---

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 30 september 2020 15:35
Aan: [redacted] ; [redacted]
CC: [redacted] ; [redacted] ; [redacted], [redacted] ; [redacted] ; [redacted]
Onderwerp: RE: Voorbespreking aanvraag Omgevingsvergunning

Hoi [redacted],

Hartelijk dank voor de info, goed bezig!

Mbt stukken OD is alles aan te leveren, ik ga er hierbij vanuit dat jij BLVCplan laat opstellen, klopt dat?

Mbt veiligheidsplan zal [redacted] ingeschakeld moeten worden, volgende week hebben we overleg met hem, dit kunnen we dan meteen met hem bespreken.

Mbt extra aandacht in het ontwerp voor bevestiging tijdelijke constructie aan de oude kademuur:
Ik heb dit expliciet gevraagd in ons gesprek met [redacted]. Hij gaf aan dat er geen bijzonderheden waren om rekening mee te houden bij het plaatsen van de noodconstructie. Ik zal dit opnemen in mijn verslag van ons overleg, is handig om aan te tonen richting OD. Daarnaast denk ik wel dat we moeten voorkomen dat bv. stempels tegen bijzondere elementen zoals haalkommen worden gedrukt, dit wordt meegenomen in de randvoorwaarden en zal ik bespreken met de aannemer (naast aansluiting damwand/kleikist).

Kaartje grondkerend scherm zat bij mail richting [redacted] maar hierbij nogmaals voor de zekerheid (+ berekening), planning krijgen we nog door.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Technisch Manager
Programma Bruggen & Kademuren

E [redacted]
T [redacted]

Gemeente Amsterdam
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
www.amsterdam.nl/bruggenkademuren

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 17:13
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: FW: Voorbespreking aanvraag Omgevingsvergunning

[redacted],

Het proces met de OD voor de veiligheidsconstructie is nu van start!
Ik heb vandaag met [redacted] en [redacted] overlegd wat nodig is voor de vergunning. Het is nu duidelijk wat we moeten aanleveren (zie rijtje onder fase 2).

@[redacted] Let op de rode zin in fase 2. Voor het ontwerp van de veiligheidsconstructie zal de OD hier extra op letten!
@[redacted] Heb je een kaartje waar het grondkerendscherm komt. Dat willen de mannen graag zien (en ik ook)?

Groet,

[redacted]

[redacted]
Omgevingsmanager Kademuren

Gemeente Amsterdam

M [redacted]
[redacted]

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

www.amsterdam.nl/kademuren

Werkdagen: ma, di, do, vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

---

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 17:03
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Voorbespreking aanvraag Omgevingsvergunning

[redacted],

We bespraken wat nodig is voor de omgevingsvergunning Grimburgwal voor het plaatsen van een veiligheidsconstructie.
De Grimburgwal delen we in, in 3 fases: opruimen calamiteit (fase 1), versterken met veiligheidsconstructie (fase 2) en vernieuwen (fase 3) van de verzakte kade aan de Grimburgwal

Fase 1 - opruimen calamiteit
Puin is geruimd. Sloopmelding is afgegeven. Alleen nog plaatsing grondwerendscherm. Verwacht uitvoering over 2 weken.

Fase 2 – plaatsen veiligheidsconstructie
Vorige week is besloten eerst een veiligheidsconstructie te plaatsen en daarna te vernieuwen. Nu wordt de constructie voor verzakte en instabiele kade ontworpen. Lengte 70-75 meter. Geplande uitvoering: start november.
Let op: extra aandacht in het ontwerp voor bevestiging tijdelijke constructie aan de oude kademuur.

Voor een omgevingsvergunning van deze constructie leveren we aan via het Omgevingsloket:

- Ontwerp veiligheidsconstructie
- Constructieve berekening
- Veiligheidsplan
- BLVC-plan, incl. ABCOO
- Quick Scan flora & fauna

Fase 3 – vernieuwen kade

De kade van de UvA aan de Grimburgwal is onderdeel van het rijksmonumentale gebouw (bijgevoegd). [redacted] van Monumenten & Archeologie is akkoord met de veiligheidsconstructie. Voor het vernieuwen van deze kade doorlopen we het traject dat nodig is bij het reconstrueren van een rijksmonumentaal object. Advies is om dit traject kort na het plaatsen van de veiligheidsconstructie te starten. Verwachte termijn: 26-52 weken.

Verder stuur ik jullie ter informatie de notitie 'Waar ligt de knip' (tussen het eigendom van de UvA en dat van de gemeente) en de reactie op de brief van de UvA.

Groet,

[redacted]

[redacted]
Omgevingsmanager Kademuren

Gemeente Amsterdam

M [redacted]
[redacted]

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

www.amsterdam.nl/kademuren

Werkdagen: ma, di, do, vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer