Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Cc: [redacted]
Onderwerp: Noorderkwartier
Datum: donderdag 2 september 2021 16:38:00
Bijlagen: AI2018-0118-07-01 Noorderkwartier Openbaar verlichting.pdf

---

Beste [redacted]
Naar nu blijkt is het gehele OVL gebeuren op het Noorderkwartier nog steeds niet opgeleverd. Dynniq heeft een en ander laten liggen waardoor het project niet opgeleverd is. Er dienen nog een aantal masten verplaatst te worden en zie bijgevoegde kaart branden er ook een aantal niet of staan verkeerd. Conform de opdracht zijn alle storingen of schades voor de aannemer en komt pas te vervallen als het is goed gekeurd en overgedragen. Graag even aandacht hiervoor dat dit nu zsm wordt afgehandeld zodat we dit een goed einde kunnen brengen. Ik heb wel opdracht gegeven intern om de termijn 19 even te laten liggen voor betaling totdat de OVL zaken zijn afgehandeld. Ik ga ervan uit dat jullie dit snel zullen oplossen zodat we er een streep onder kunnen zetten.
Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]
Ingenieursbureau gemeente Amsterdam
[redacted]
[redacted]
[redacted]@amsterdam.nl