Planning woonbootverplaatsing Brouwersgracht v4.0

	week 30					31	32	33	week 34					week 35					week 36					week 37					week 38					2022	2023	
	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	ma t/m vr	ma t/m vr	ma t/m vr	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	sep t/m dec	jan t/m aug	ntb
Detailplanning verplaatsen woonboten*																																			
Afstemming																																			
Afstemmen verplaatsing met bewoners																																			
Inrichten tijdelijke ligplaats																																			
kick-off + veiligheidsinstructies																																			
5.1,2,e																																			
afkoppelen																																			
verplaatsen naar 5.1,2,e																																			
afmeren																																			
aankoppelen																																			
5.1,2,e																																			
afkoppelen																																			
Inrichten en verplaatsen naar 5.1,2,e																																			
afmeren																																			
aankoppelen																																			
5.1,2,e																																			
afkoppelen																																			
Inrichten en verplaatsen naar 5.1,2,e																																			
afmeren																																			
aankoppelen																																			
5.1,2,e																																			
afkoppelen																																			
Inrichten en verplaatsen naar 5.1,2,e																																			
afmeren																																			
aankoppelen																																			
5.1,2,e																																			
afkoppelen																																			
Inrichten en verplaatsen naar 5.1,2,e																																			
afmeren																																			
aankoppelen																																			
5.1,2,e																																			
afkoppelen																																			
Inrichten en verplaatsen naar 5.1,2,e																																			
afmeren																																			
aankoppelen																																			
5.1,2,e																																			
afkoppelen																																			
Inrichten en verplaatsen naar 5.1,2,e																																			
afmeren																																			
aankoppelen																																			
Nazorg																																			
Opname na verplaatsing (OG, ON, K&L, expert en bewoner)																																			
nalopen van/beschikbaar voor eventuele restpunten																																			
Verplaatsen 5.1,2,e**																																			
Verplaatsen (afkoppelen, inrichten, afmeren en aankoppelen)																																			
Nazorg																																			
Terugplaatsen woonboten																																			
Terugplaatsen woonboten (exacte data nader af te stemmen)																																			

BUFFER

BUFFER

BUFFER

BUFFER

** Exacte data voor verplaatsing naar tijdelijke ligplaats en terugplaatsing naar Brouwersgracht worden t.z.t. nader overeengekomen in overleg met de bewoner, dit gebeurt > 1 mnd van te voren*

*** Verplaatsing 5.1,2,e nog niet opgenomen in planning, verplaatsing vindt plaats in nader overleg*