01240

**From:** 5.1.2e 1. 5.1.2e (OGA)[ 5.1.2e @amsterdam.nl]
**Sent:** Wed 10/14/2015 7:02:48 AM
**Subject:** belastingdienst
**Received:** Wed 10/14/2015 7:02:48 AM

Beste 5.1.2e ,
We hebben de start vooroverleg staan op 3 december. Zou je dit overleg kunnen verplaatsen naar 17 december aub.
De verwachting was dat de AB's ½ november gereed zouden zijn maar dat is helaas (echt) niet mogelijk. 1 december zijn ze gereed.
Ik vind het belangrijk om nog voor de kerst het vooroverleg met de belastingdienst te plannen dus graag nog een laatste keer verplaatsen.
Richting de belastingsdienst is het verhaal als volgt:
De Algemene Bepalingen en de fiscale analyse zullen gereed zijn op 1 december. Eerder hadden we verwacht u de algemene bepalingen ½ november te kunnen toesturen zodat we op 3 december een voorbereide start van het vooroverleg zouden maken. Nu dit 1 december wordt zou ik de start vooroverleg willen opschuiven. 17 december zou daarvoor een ideaal moment zijn aangezien er op 16 december nog een laatste Bestuurlijk Team is waarin ook de start van het vooroverleg een laatste keer wordt besproken.
Het betekent overigens ook dat het fiscale advies gereed moet zijn op 1 december, dit moet bij de stukken naar de belastingdienst en bij de stukken aan het BT. Wil jij daar samen met 5.1.2e voor zorgdragen aub.
We spreken elkaar morgen nog even.
Groet,

5.1.2e
5.1.2e I 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e , 5.1.2e
**Gemeente Amsterdam**
5.1.2e
5.1.2e @amsterdam.nl
5.1.2e