**Van:** [redacted]
**Verzonden:** maandag 21 september 2020 19:59
**Aan:** [redacted]
**Onderwerp:** RE: Prijsvorming Grimburgwal

[redacted],

Mijn raming vd kosten is ca [redacted]
Dit is exclusief monitoring en nog wat afwijkingen.

Houd vooralsnog [redacted] aan.

En dit is inclusief verkeersegelaar.

Met vriendelijke groet,
[redacted]
Projectleider Uitvoering/ Directievoerder UAV
Ingenieursbureau Amsterdam

**Gemeente Amsterdam**

M: [redacted]
[redacted]
Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
amsterdam.nl/ingenieursbureau

-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: "[redacted]"
Datum: 21-09-2020 17:56 (GMT+01:00)
Aan: "[redacted]", "[redacted]"
Onderwerp: RE: Prijsvorming Grimburgwal

Hoi [redacted],

Ik heb van [redacted] onderstaande vraag gekregen, ik kan nu nog niet alles beantwoorden heb ik hem gezegd.
Ik zou wel graag het eerste deel inzichtelijk willen maken maar heb daarvoor jullie hulp nodig.

@[redacted]: Kan jij al iets inzichtelijk maken van de kosten welke tot nu toe zijn gemaakt met name punten 4,5 en 6 maar wellicht heb je ook al verrekeningen van Stadwerken voorbij zien komen ?

@ [redacted] : Zijn de kosten van aannemer nu al compleet duidelijk in de eerste concept deelopdracht en zijn de verkeersregelaars door ons of door aannemer geregeld en heb jij daar de kosten apart van gezien ?

de kosten van de calamiteit op de Grimburgwal compleet met o.a.

1. Kosten gemaakt en nog te maken van de aannemer
2. Verkeersregelaars
3. Stadswerken
4. Kosten van ons team
5. Kosten voorportaal
6. Kosten Advies en Veiligheid

Alvast bedankt ik heb [redacted] aangegeven dat dit deze week wel moet lukken met de kosten voor de calamiteit, de kosten voor het vervolg van de uitvoering komt later.

Met vriendelijke groeten,

[redacted]
Sr. Contractmanager
Preventie en interventie, Bruggen en Kademuren
[redacted]
[redacted]

Gemeente Amsterdam
*City of Amsterdam*
Ingenieursbureau
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

---

**Van:** [redacted]
**Verzonden:** maandag 21 september 2020 16:56
**Aan:** [redacted]
**Onderwerp:** Prijsvorming Grimburgwal

Beste [redacted],

Zou jij een kostenraming willen initiëren waarbij de kosten van de calamiteit op de Grimburgwal compleet zijn met o.a.

1. Kosten gemaakt en nog te maken van de aannemer

2. Verkeersregelaars
3. Stadswerken
4. Kosten van ons team
5. Kosten voorportaal
6. Kosten Advies en Veiligheid

De laatste 3 zijn op te halen bij financiën (gemaakte uren)
De opgave wel zo veel mogelijk opsplitsen.

Tevens graag een prijsopgave met tijdspad voor het aanbrengen van de:

1. Veiligheidsvoorziening middels een damwandconstructie
2. Directe vernieuwing van de kade. Neem hierbij de monumentale status mee.

Voor de uiteindelijke constructie ook onze eigen kosten meenemen.

Kun je aangeven wanneer je hierover uitsluitsel kunt geven?

Met vriendelijke groeten,

[redacted]

Project- en programmamanager

Preventie en interventie, Bruggen en Kademuren
[redacted]

[redacted]

Gemeente Amsterdam
City of Amsterdam
Ingenieursbureau
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam