From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **RE: Reservering, Oostbrug: werksessie #1 vanuit NOK23**
To 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date January 12, 2026, 11:43:02 AM CET

5.1, 2, e

Met 5.1, 2, e gesproken over deze werksessie #1.
Ik heb dit voor mijzelf voorbereid en spreek donderdagochtend ook met 5.1, hierover.

Kopie van mijn beeld wat we moeten bespreken/doen:
Bespreekpunten:

- voorstellen 5.1, 2, e
- wat hebben we 31/1/26 en wat hebben we nodig?

-- ON nota integraal ref. ontwerp NvU variant maar ***exclusief verwerking****:*
a- beeldkwaliteit
b- duurzaamheid
c- verwerking review in- en extern
d- input A'dam: B&O/EHBO plan, kansen/risico's

Te doen:
- Referentie uitvoeringsplan, maakbaarheid, fasering, planning, hinder, vergunningen, V&G, eisen, etc.
- Besparing AB/geleidewerk
- integratie beeldkwaliteit/duurzaamheid??
- Output vanuit eisen/contract
- Output vanuit tips/tricks markt (CM)
- ???

Document staat op onze SP:
BJ4691-HAS-NOK020-123-C3_Ontwerpnota IRO - BVE Inhoudsopgave.docx
-- gaan naar 1 variant NvU
-- integraal documenten: waarin wij B&O/EHBO leveren, kansen/risico's
-- externe kwaliteisborging
Qua inhoud al een eerst voorschot mijnerzijds:
- en moeten een goede schifting maken tussen eisen en ugp 5.1, 2, e *T zijn stokpaardje);*
- we hebben/willen een BOD opstellen, lees nu overlap (NB: hier heb ik met 5.1, *al afsp[raken over gemaakt)*
- 3 varianten: willen we niet naar 1 variant voor hét referentieontwerp?? (nu lijkt het alsof er iets te kiezen valt)
- bij sommige hoofdstukken gaan wij aanleveren (B&O – EHBO, kansen/risico – 5.1, 2, e
- wil graag ook iets teruglezen over interne/externe review/borging
- etc (moet het nog rustig doornemen)

Graag jullie aanvullingen hierop

5.1, 2, e

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van: 5.1, 2, e
Verzonden: dinsdag 16 december 2025 09:59
Aan: 5.1, 2, e
CC: 5.1, 2, e
Onderwerp: Reservering, Oostbrug: werksessie #1 vanuit NOK23
Tijd: donderdag 15 januari 2026 13:00-14:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: ACGR14 0.04 Spooknymfen 8P AV

Beste allen,

In de uitvraag NOK23, *Oostbrug, nadere werkzaamheden integraal referentie ontwerp Fase 3B en varianten,* is o.a. uitgevraagd aan Haskoning om (max.) 3 werksessies in januari 2026 te plannen om samen met Haskoning te bepalen wat te doen na 31/1/26.

Bij deze een reservering voor werksessie #1

Kopie uitvraag:
Maximaal drie (3) werksessies in januari 2026 om vast te stellen welke werkzaamheden na 31 januari 2026 nog moeten worden uitgevoerd om tot een iRO Fase 3C te kunnen komen (eindproduct integraal referentieontwerp). Hierbij valt te denken aan o.a. welke nadere uitwerking van ***Beeldkwaliteit*** *en* ***Duurzaamheid*** *is nog gewenst en welke nadere uitwerking met betrekking tot eisen is nog gewenst. Daarnaast moet ook aandacht worden gegeven aan de wijze van samenwerking.*

5.1, 2, e laten wij 1 op 1 bespreken wie ook namens HK moet aansluiten en wat we willen ophalen.

Grt 5.1, 2, e