From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **RE: Sixhavenpark - Tekening - Planning Martens - Hoogheemraad**
To 5.1, 2, e Tak 5.1, 2, e >
Cc 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date November 22, 2024 at 12:48:52 PM CET

Hi 5.1, 2, e

Wat betreft het asfalt blijft de afspraak zoals deze is: 5.1, 2, e heeft gezegd dat indien het budget het toelaat we het asfalt zullen verwijderen. Vooralsnog loopt eerst nog de vergunningsprocedure (met de vertraging door primaire waterkering en belemmering in uitvoeringsperiode), en als de aannemer dan zijn offerte heeft geleverd, kan er gekeken worden of het verwijderen van het asfalt budgettair mogelijk is. We kunnen het nu nog niet toezeggen, maar het vermoeden is dat dat wel moet lukken.

Groet en goed weekend,
Gr 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Verzonden: zaterdag 16 november 2024 12:56
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Fwd: Sixhavenpark - Tekening - Planning Martens - Hoogheemraad
Urgentie: Hoog

Hallo 5.1, 2, e en 5.1, 2, e

Gisteren heb ik de tekening ontvangen inclusief maten en beplanting om deze van additionele informatie te voorzien over de beplanting. Zo gaat het eindresultaat al meer leven bij betrokkenen. Ik zal deze naar 5.1, 2, e sturen om met de mailgroep te delen maar voor dat gebeurt is toch weer een correctie nodig.

Er is met de werkgroep afgesproken dat het asfalt tussen nieuwe fietspad en timmermanshuisje / wc weggehaald wordt. Op de tekening staat zelfs meer asfalt. Toen 5.1, 2, e nog 5.1, 2, e was is al afgesproken dat het asfalt daar verwijdert wordt indien er voldoende budget was. Wij hebben dit 30 januari jongstleden besproken tijdens het overleg over de financiën en er was nog 5.1, 2, b K over voor de uitvoering.

Tijdens het beheeroverleg 1 juli jongstleden hebben we het asfalt niet besproken, ook omdat 5.1, 2, e niet aanwezig was maar toen is wel weer een nieuwe tekening geintroduceerd waarbij er twee rijen boomstammen langs het asfalt staan ingetekend. Hoe kan dat ? Dit is nooit met de werkgroep besproken noch overeengekomen. Er is overgeengekomen dat het asfalt verwijdert wordt bij voldoende budget en tijdens de meeting 30 januari hebben we geconcludeerd dat er nog 5.1, 2, b ton over is voor de uitvoering.

Tijdens de laatste meeting 5 november jongstleden heeft 5.1, 2, e aangegeven dat 5.1, 2, e de aannemer heeft gevraagd om een offerte te maken inclusief het weghalen van het asfalt. Nu staat het nog steeds in het ontwerp EN er liggen twee rijen bomen langs. Wie is daar verantwoordelijk voor ? Is er iemand die niet bij de overleggen aanschuift maar toch veranderingen in het ontwerp doorvoert ? Zo blijven we overleggen en correcties doorvoeren.

Ik heb 5.1, 2, e afgelopen week gevraagd wanneer de berg puin die er al sinds januari ligt wordt weggehaald. Deze zou namelijk uiterlijk eind dit jaar verwijdert worden en het is intussen weer 16 november. Wellicht kan de aannemer die deze klus op zich neemt meteen het asfalt dat er nog ligt verwijderen. Er is daar dan wel een 1b voetpad nodig zoals in de rest van het park wordt aangelegd. Dit moet weer aangepast worden in de tekening.

5.1, 2, e

- * Kun jij zorgen dat er een tekening komt zonder dat asfalt en met 1b voetpad ?
- * Kun jij zorgen dat we deze maand de datum krijgen waarop het Sixhavenpark conform afspraak wordt opgeleverd ? 5.1, 2, e heeft immers tijdens het overleg 5 november aangegeven dat de 3e deadline (31 december 2024) ook niet gehaald wordt en erger, de werkzaamheden starten pas in januari.

Ik heb de tekening met omwonenden gedeeld met de vraag om te controleren of alles volgens afspraak staat ingetekend en eventuele opmerkingen voor maandag naar mij te sturen. Wellicht volgen meer aandachtspunten maar die zal ik samen met de toelichting op de beplanting naar jullie sturen zodat 5.1, 2, e een correct overzicht heeft om met de mailgroep te delen.

Vooruitlopend daarop graag de bevestiging van 5.1, 2, e dat het asfalt en de boomstammen uit de tekening verwijdert worden en een 1b voetpad wordt toegevoegd op die plek.

Ik zal maandag contact opnemen met 5.1, 2, e om bovenstaande en eventuele andere aanvullingen te bespreken.

Dank en groet,

5.1, 2, e

Begin forwarded message:

From: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject: RE: Sixhavenpark - Tekening - Planning Martens - Hoogheemraad
Date: 15 November 2024 at 12:11:15 CET
To: 5.1, 2, e 5.1, 2, e >

Cc: 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Beste 5.1, 2, e

Ja het is gelukt om een tekening met een paar aanpassingen te krijgen. De hondenspeeltuin is nu 1250 m2

Ik heb nu een afspraak staan met het HHNK, maar als je het niet erg vindt doe ik dat liever alleen.

Met vriendelijke groet,

5.1. 2. e
5.1, 2, e
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

T 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
amsterdam.nl

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Verzonden: donderdag 7 november 2024 15:21
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Sixhavenpark - Tekening - Planning Martens - Hoogheemraad

Hoi 5.1, 2, e

Denk je dat het lukt om de tekening voor het weekend met me te delen ? Dan kan ik die komend weekend voorzien van aanvullende info over de planting en delen met betrokkenen.

Ik ben heel benieuwd of je al verder bent gekomen met de vergunning van Hoogheemraadschap en de planning van Martens en als ik ergens bij kan helpen dan doe ik dat graag.

Hoor graag van je !

Vele groeten,
5.1, 2, e

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.