Notulen

Betreft:	Project Centrum Nieuw West
Datum:	25 augustus 2022
Aanwezig:	5.1,2,e (HBB), 5.1,2,e (gemeente), 5.1,2,e (van Gelder) en 5.1,2,e (BK ingenieurs)

1 Opening (vaststellen agenda en notulen) + mededelingen

- 5.1,2,e opent de vergadering.
- Notulen wordt vastgesteld.

2. Actielijst/ bouwplaats inrichting en werkzaamheden

- Puin depot is verwijderd.
- Bij HBB zijn de geplande nutswerkzaamheden afgerond. Compeer start volgende week met het straatwerk. Men start bij blok B en werkt naar blok A toe.
- Oplevering blok A: week 44 2022.
- Medio september wordt gestart met het straatwerk t.h.v. de kruising Jan Celestraat – Suchtelen van de Haarestraat. De kruising zal gedurende de werkzaamheden dicht zijn. 12 september gaat de nieuwe doorsteek open.
- 5.1,2,e geeft aan dat Vattenfall en Waternet mogelijk nog t.h.v. de kruising werkzaamheden moeten uitvoeren. Er is onduidelijkheid over deze werkzaamheden, 5.1,2,e gaat dit navragen. **Actie** 5.1,2,e
- T.h.v. Jumboplein, fietspad Meer en Vaart wordt de rest van het straatwerk aangebracht. De omgeving is hierover geïnformeerd.

3. Ontvangen meldingen/ communicatie met de omgeving

- Voor en na de vakantie meldingen ontvangen van een bewoonster uit de Europanflat. Zij geeft aan dat er bij HBB met enige regelmaat ruim voor 07.00 uur gestart wordt met de werkzaamheden. 5.1,2,e heeft hier aandacht voor.
- Tijdens de vakantieperiode heeft een bewoonster bij HBB een melding gedaan van geluidsoverlast van een radio, terwijl op dat moment niemand aan het werk was. De muziek kan onmogelijk van de bouwplaats van HBB komen. Mevrouw gaf in haar melding aan, dat ze de politie zal bellen. Hoe dit is afgelopen is onbekend.

3. Rondvraag

- 5.1,2,e is van 27 juli tot 22 augustus op vakantie. Mocht er tijdens de vakantieperiode wat zijn, kan je haar collega 5.1,2,e bellen/mailen. 5.1,2,e stuurt zijn gegevens nog per mail door.

Volgend overleg: donderdag 8 september 2022 10.00 uur via Microsoft Teams.