Samenvatting Participatie Osdorpplein

29 september	Kickoff met selectie stakeholders & bewoners.
Begin oktober	Terugkoppeling participatie-acties fase 2
Half oktober	Breed informeren inhoud en participatieagenda via film, vernieuwingskrant, Amsterdam.nl, gesprekkenronde. • Meervaart eigen campagne • Ontwikkelaars eigen actie
Half oktober	Enquête verspreiden (digitaal, op straat) en verwerken, marktkraampjes.
Okt./begin nov.	Rondjes Sloterplas consultatie professionals/bewoners i.h.k.v Ambitiedocument Meer & Vaart/Meervaart.