Van: [redacted]
Aan: Leijten, Olga; [redacted] ; [redacted]
Cc: [redacted]
Onderwerp: RE: Verslagje gisteren
Datum: donderdag 5 september 2019 16:06:22

Ja helemaal helder.
Denk je.
Wat een toeval gisteren…
Groetjes
[redacted]

Van: Leijten, Olga
Verzonden: donderdag 5 september 2019 15:43
Aan: [redacted] ; [redacted] ; [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Verslagje gisteren

Dank [redacted]. Wel een toevoeging.. Mijn gesprek met [redacted] e gaat vooral over de inhoud en niet zozeer over geld uit de markt halen. Die opmerking had vooral betrekking op het feit dat in beeld moet worden gebracht welke zaken de Meervaart voor zijn rekening moet nemen en welke kosten daar dan mee gemoeid zijn wat betreft externe adviseurs ed.
Hopelijk duidelijk zo
Groet, [redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: Thursday, September 05, 2019 08:59
Aan: [redacted] ; Leijten, Olga; [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Verslagje gisteren

Hi
Overleg Olga, [redacted] . [redacted] in de cc)
De volgende onderwerpen hebben (naast de vakanties) we besproken (staccato)

- Plan van aanpak aangevuld met schema's voor organisatie en documenten. En aangepast actuele situatie. Goed nu en als er mutaties zijn dan verwerken we die.
- Planning. Streven is om aan het einde van het jaar de locatiekeuze te kunnen maken met het bestuur. 10- 12 B&W. Dan kan de ontwikkeling van centrumgebied en MV verder. Volgend jaar programma 2025 verder ontwikkelen en gebouw PVE maken.
- Planning: 23 september participatie, begin oktober Stuurgroep, 17 oktober wethouders, daarna stadsdeel en stap voor stap naar de DB en raad?
- [redacted] is uitgenodigd bij 't overleg met de 17de bij de wethouders. Hij heeft vlucht naar een conferentie uitgesteld. Ook Emre Unver is uitgenodigd. Terwijl te de portefeuille van Ronald Mauer is. [redacted] zoekt uit. Anders [redacted] uitnodigen.
- De ruimtelijk eisen die de stad (R&D) stelt aan een nieuw gebouw zijn uitgebreider dan de eisen die de stad stelt aan de inhoud. Dat voelt nu wat scheef en het beoordelen van de locaties wordt als we niet uitkijken te veel fysiek. We gaan de inhoudelijkheid en het belang van de MV toevoegen. O.a. 3 jaar elders programmeren? In een tijdelijk theater? Of combinatie gebouw met MRP op de huidige locatie…
- Olga legt uit dat de inhoud geheel uit de instelling moet komen. [redacted] besprek met [redacted]. We hebben de tijd nodig om dit met de MV verder uit te zoeken en [redacted] de ruimte geven dit goed te formuleren. Lastige stap van ambitie naar meer concreet.
- Jammer dat [redacted] nu vertrekt want zij was met dit traject van – formuleren van een toekomst - bezig. We constateren dat dit voor [redacted] e een stevige klus is. [redacted] vraag na bij [redacted] zie rol [redacted] over neemt. Binnenkort heeft [redacted] een overleg met [redacted]. Dat gaat ook o.a. over geld uit de markt halen.
- Ten aanzien van de inhoudelijke invulling een bijeenkomst beleggen. Daar zou Touria ook kunnen worden uitgenodigd. Pakhuis zwijger heeft dat ook voorgesteld. [redacted] werkt

voorstel uit met de MV. Word vervolgd.

- Hoe naar het overleg met de wethouders op 17 oktober a.s. We gaan niet met definitieve plannen maar met de vraag of we op de goede weg zijn. Presenteren een boekje met het onderzoek en de belangrijkste beslispunten PER LOCATIE. En we lopen het proces door bij de wethouders. En in dialoog om ook hun visie en mening op te halen.
- Medio november komt de hooflijn cultuurnota uit. Plannen van de MV kunnen daar op aansluiten. MV gaat zeker extra kosten maken tijdens de voorbereiding van de nieuwbouw. Die kunnen in krediet zitten (deels) maar ook deels in de nieuwe aanvraag kunstenplan.
- Financiële werkgroep buigt zich daarover. Ook over o.a. demarcatie gebouw inrichting en de opbrengsten van t huidige gebouw dat eigendom is van de MV.
- We nodigen de architecten uit voor overleg bij de stuurgroep, Niet bij wethouders op de 17de.
- Voor de locatie moeten we diverse gremia af: Cirk, Tak en SAP.. en de supervisor. T voelt een beetje veel allemaal.....
- Bespreken actiepunten die zijn voortgekomen uit het overleg met de wethouder op 24 juni jl. Betrekken Touria bij participatie (zie boven). Regelmatig overleg over MV meenemen in de staf. Olga geeft wanneer dat past. Zit altijd in de staf. En zo gaat 't ook met de OBA.

Hopelijk voldoende compleet en helder.....

Zo niet dan graag reactie.

Met vriendelijke groeten

[redacted]

M: [redacted]

City of Amsterdam

Project Management Bureau

Secretariaat: [redacted]

TU Delft | Delft University of Technology

Faculty of Architecture and the Built Environment

Management in the Built Environment

Secretariaat: [redacted]