Gemeente Amsterdam

Agenda

Aan [redacted]

Vergadering Dinsdag 22 september 2016
9.00 – 10.30 uur, Weesperplein 8, St. Peterburg

Voorzitter [redacted]

Onderwerp Projectteam 4ab gemeente, Vorm, BPD, Architect

1. **Opening**

2. **Vaststellen agenda**

3. **Verslag en actielijst d.d. 30 augustus 2016 (bijlage)**

4. **Ontwerp gebouw**
   - Stand van zaken ontwerp na kwaliteitsteam ([redacted]
   - Bebouwingspercentage *(bijlage,* [redacted] *en* [redacted]

5. **Maaiveld**
   - Voortuinen ter hoogte van de pleintjes *(bijlage,* [redacted]
     Openbare ruimte, in het bijzonder de pleintjes en margezone
     ([redacted]
   - Kosten afscheiding vastleggen en uitgiftegrens ([redacted]

6. **Uitvoering**
   - Tijdelijk bouwterrein en parkeerhavens ([redacted]
   - Instructie naar kopers tijdens de bouwfase 4AB bij oplevering 4 DEF *(doorgeschoven vanuit augustus,* [redacted]
   - -2 parkeergarage onder de brug rechte lijn ([redacted]
   - Notitie VOCON *(bijlage,* [redacted]

7. **Erfpachtuitgifte**
   - Voorstel notaris
   - Consequenties van keuze openbare ruimte (punt 5 op agenda)

8. **Planning**
   - Kwaliteitsteam voor DO

9. **W.V.T.T.K**

10. **Rondvraag en afsluiting**