**To:** 5.1.2e , 5.1.2e [ 5.1.2e @ggdghor.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e [ 5.1.2e @ggdghor.nl]
**Cc:** 5.1.2e , 5.1.2e [ 5.1.2e @kpmg.nl]; 5.1.2e 5. 5.1.2e | Gupta Strategists[ 5.1.2e @gupta-strategists.nl]
**From:** 5.1.2e , 5.1.2e
**Sent:** Wed 5/5/2021 3:42:04 PM
**Subject:** RE: Planning uitrol Amsterdam
**Received:** Wed 5/5/2021 3:42:10 PM

Hallo 5.1.2e en 5.1.2e,

Op basis van ons gesprek van zojuist hebben wij zo concreet mogelijk een planning voor onszelf gemaakt. We snappen dat het gezien de inzet van Breathomix nogal passen en meten is. Wij hebben echter nu een stip op de horizon nodig om iedereen in actie te krijgen. Volgens mij hebben we dat vanmiddag helderder gekregen. Onderstaand een concrete planning. Als jullie dit delen gaan we daar dan nu ook op sturen.
Goed om te benaderukken dat er op dit moment keihard gewerkt wordt om opfrissen op vrijdag en starten op zaterdag te halen. Onderstaande is dus nog niet in beton gegoten. We moeten heel veel mensen opnieuw inplannen om te zorgen dat iedereen klaarstaat voor opfriscursussen, key users kunnen superviseren en later andere gaan opleiden. We hebben immers pas een paar uur geleden gehoord wat er mogelijk is. Dat vraagt veel van de organisatie, maar we stellen alles in het werk.

*Week 18*

- Vrijdag 07/05 opfriscursus *key* users en *dry run* RAI
- Zaterdag 08/05 start dubbeldraaien op de RAI

*Week 19*

- In deze week: locaties Noord, Sloterdijk en Zuid Oost laten visiteren door LST & vervolgens op basis van advies ombouwen.
- Maandag 10/05 opleiden nieuwe key users Venray & klein deel Noord en Sloterdijk (i.v.m. korte tijd werving) bij Breathomix in Leiden. We gaan proberen nieuwe key users aan te laten sluiten.
- Dinsdag 11/05 stage lopen nieuwste lichting key users
- Woensdag 12/05 stage lopen en certificeren nieuwste lichting key users
- Woensdag 12/05 tussentijdse resultaten van validatie

*Week 20*

- In deze week: eventuele aanpassingen aan omgeving maken en omgevingsmeting met succes afronden
- Maandag 17/05 start in Venray
- Maandag 17/05 opleiden nieuwe key users Noord, Sloterdijk en Zuid Oost (bulk, i.v.m. meer tijd werving) + andere spoor 1 locatie(s) bij Breathomix in Leiden
- Dinsdag 18/05 definitieve resultaten RAI (verwacht)
- Woensdag 19/05 stage lopen nieuwste lichting key users
- Donderdag 20/05 stage lopen en certificeren nieuwste lichting key users

*Week 21*

- Maandag 24/05 start Noord en Sloterdijk (ochtend dry run en daarna aan de slag)

*Week 22*

- Maandag 31/05 start Zuid Oost (ochtend dry run en daarna aan de slag.

We horen graag jullie reactie op deze planning.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Infectieziekten

**GGD Amsterdam**

**T**
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

---

**Van:** 5.1.2e, 5.1.2e
**Verzonden:** woensdag 5 mei 2021 11:43
**Aan:** 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @ggdghor.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @ggdghor.nl>
**CC:** 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @kpmg.nl>; 5.1.2e 5.5.1.2e | Gupta Strategists <5.1.2e @gupta-strategists.nl>
**Onderwerp:** Planning uitrol Amsterdam

Hallo 5.1.2e en 5.1.2e,

Gisteren hebben we elkaar gesproken over de uitrol na Amsterdam RAI en Venray.
Vanaf de start van onze samenwerking hebben we afgesproken om Amsterdam zo snel mogelijk operationeel te krijgen op alle locaties.
Dit volgens onderstaande planning voor Amsterdam

Week 1: Amsterdam RAI
Week 2: Amsterdam Noord
Week 3: Amsterdam Sloterdijk
Week 4: Amsterdam Zuid Oost.

Ik ga ervan uit dat we deze afspraak realiseren. Dit gezien de eerdere afspraak, de prettige samenwerking en al het werk dat er vanuit Amsterdam afgelopen maanden is verzet om de ademtest operationeel te krijgen.
De inzet van de GGD Amsterdam in de vorm van het valideren van de test voor verschillende groepen en alle inzet met betrekking tot het operationeel krijgen.

Gisteren gaven jullie aan dat:

- de landelijke planning ingewikkelder is geworden door het feit dat Breathomix capaciteit heeft om max 2 locatie per week vrij te geven.
- Jullie de landelijke planning niet met mij kunnen delen.
- Jullie er ondanks deze compliceren factor vanuit gaan dat we de planning voor Amsterdam gaan halen.

Om ervoor te zorgen dat we de planning in Amsterdam kunnen halen en we jullie bredere planning niet kunnen inzien lijkt het mij van belang om zo snel mogelijk de planning voor Amsterdam concreet te maken met elkaar.
Zoals besproken stop ik binnenkort met deze klus en zal 5.1.2e de verder uitrol in Amsterdam op zich nemen.
Graag wil ik voorstelen dat we deze week nog een gesprek plannen met in ieder geval 5.1.2e om de planning voor Amsterdam concreet te maken. In deze planning zijn wat mij betreft de volgende zaken in iedere geval van belang:

- Werven key users voor de verschillende Amsterdamse locaties
- Gereed maken van de locaties
- Datum opleiding Key users
- Cerificiceren key users
- Omgevingsmeting & vrijgeven locaties door Breathomix.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Infectieziekten

**GGD Amsterdam**

**T**
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

GGD Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie www.ggd.amsterdam.nl/proclaimer