## Planning Bosplan

| | |
|---|---|
| 21 aug – 6 sep: | teksten schrijven |
| 27 aug – 20 sep: | start online participatie<br>opstellen kaartmateriaal |
| 2 sep | presentatie concept horecavisie |
| 4 sept | overleg kaart gebruiksintensiteit |
| 5 sep: | overleg hondenzoneringskaart |
| 5 sep: | overleg natuurwaardenkaart |
| 9 sep – 12 sep: | tekstredactie (intern) |
| 10/11/12 sep: | sessie sport (Sport, Amstelveen, Bos) |
| **12 sep:** | **60% versie versturen naar Amstelveen (ambtelijk) en projectgroep** |
| 16/17/18sep: | overleg Amstelveen |
| 17 sep – 24 sep: | aanpassingen aanbrengen n.a.v. feedback Amstelveen en projectgroep |
| 20 sep: | eind online participatie |
| 23/24 sep: | tekstredactie (intern)<br>opstellen flap map Ivens |
| **24 sep:** | **80% versie aanleveren voor map Ivens en Gordon** |
| 26 sep: | 80% versie map Ivens |
| 30 sep – 4 okt: | analyse resultaten online participatie |
| 30 sep – 11 okt: | 3 rondleidingen en ronde tafel gesprekken en rondleiding Raadsleden |
| **3 okt:** | **bestuurlijk overleg Ivens / Gordon** |
| 4 okt – 1 nov: | afschrijven van 80% naar 100% |
| 4 nov – 12 nov: | tekstredactie en vormgeving<br>opstellen oplegger / flap |
| **Half nov:** | **100% versie staf Ivens en Gordon** |