HET GROENE VELD

Voorstel voor een tijdelijke invulling



Kwartiermakers:
De culturele Stelling van Amsterdam
Vereniging de Verademing



Amsterdam, 30 april 2021
Update 14 juni 2021

Voorwoord
De community die op de Slibvelden verblijft en zich onlangs verenigd heeft in vereniging de Verademing, heeft een inhoudelijk en vooral een praktisch en uitvoerbaar voorstel geschreven voor de tijdelijke invulling van het Groene Veld in Amsterdam Noord. Dit voorstel is getiteld "3 Zomers" en wordt in de volgende pagina's nader omschreven.

3 Zomers
In een periode van 3 Zomers wordt een tijdelijke invulling gegeven aan het Groene Veld in Amsterdam Noord. Een toekomstvisie voor dit gebied is in ontwikkeling maar laat nog enige tijd op zich wachten. In samenwerking met de Stadsdeel Noord, de Expeditie Vrije Ruimte, de Culturele Stelling van Amsterdam en vereniging de Verademing is het plan de 3 Zomers tot stand gekomen.
De door stadsdeel Noord gewenste groen-recreatieve invulling is daarbij leidend. Daarnaast is dit project de eerste pilot binnen de Expeditie Vrije Ruimte van de gemeente Amsterdam.

De Culturele Stelling van Amsterdam en vereniging de Verademing vervullen hierbij de rol als kwartiermakers en geven via een brede programmering vorm aan een inclusieve, diverse tijdelijke invulling van het Groene Veld. Een bosrijk en groen gebied dat ruim 6 hectare omvat en dat anders, na de overdracht van Waternet aan de Gemeente Amsterdam, wellicht voor enkele jaren desolaat, vreugdeloos en ontoegankelijk voor de omringende buurten zou zijn geweest.

Het plan de “3 Zomers” draagt bij aan het behoud en de versterking van het groene karakter van het gebied en heeft een recreatieve functie. Daarbinnen krijgen (kleinschalige) functies op het gebied van natuur, recreatie, sport, kunst en cultuur een plek. Op deze wijze krijgt het gebied openbare toegankelijkheid en een publieke functie voor het stadsdeel en de stad.
De kwartiermakers willen daartoe naast de Slibvelden ook het terrein van de voormalige RWZI Noord in 4 concrete fases in beheer nemen en ontsluiten voor publiek. In samenwerking met de buurt wordt gewerkt aan een gaandeweg groeiende en betekenisvolle culturele en sociaal maatschappelijke programmering. De uitgebreide netwerken van de Culturele Stelling van Amsterdam en de Verademing worden ingezet en fungeren als aanjager voor zelf initiatief van onderop.

Samenwerking Expeditie Vrije Ruimte & Stadsdeel Noord
Als enige stad in de wereld heeft Amsterdam nu een beleid dat zich richt op het beschermen van bestaande (en bedreigde) Vrije Ruimte en op het beschikbaar stellen van nieuwe (bebouwde en onbebouwde) Vrije Ruimte voor Amsterdammers. En daar mag onze hoofdstad trots op zijn.
Vrije ruimte is een contradictio in terminus, maar wel noodzakelijk om ná te streven en gelukkig erkent de gemeente dat. Zonder een beschermend beleid verdwijnen de Vrije Ruimtes onherroepelijk en worden alle kwetsbare niet-commerciële activiteiten, voorzieningen en spontane initiatieven in de stad langzaam doodgedrukt. Immers we weten dat Vrije Ruimte per definitie op gespannen voet staat met de om zich heen grijpende commercialiteit in de hoofdstad, waarin ruimte hoofzakelijk wordt uitgedrukt in de vorm van verhandelbare vierkante meters.

We zijn dan ook vergenoegd dat de gemeente daad bij woord voegt en via ons als kwartiermakers deze 1e pilot in het Groene Veld tot stand wil brengen. Daarbij zijn we ons er van bewust dat we met dit project een rol gaan spelen in de gebiedsontwikkeling en mogelijk bijdragen aan de gentrificatie er van.
Daartegenover staat dat wij al vanaf zomer 2020, toen de gesprekken met de Expeditie Vrije Ruimte en Stadsdeel Noord begonnen, als gelijke partner aan tafel zaten. We waren er bij toen plannen werden gemaakt, onderhandelingen werden gevoerd en beslissingen werden genomen.
Mogelijke scenario's voor het gebruik, de vorm, de omgang en het beheer van het Groene Veld zijn vanuit ieders perspectief de revue gepasseerd en hebben uiteindelijk na vele wekelijkse overleggen tot onderlinge

afstemming geleid. Gezamenlijk zijn we blij met het resultaat en staan te popelen om te beginnen.

Met het project de 3 Zomers gaan we op zoek gaan naar vormen van (zelf)organisatie die ruimte laten aan meerstemmigheid, kwetsbaarheid en complexiteit. Dat doen we door plannen te maken met de buurt én ons netwerk die daadwerkelijk leiden tot actief handelen. We grijpen het gegeven vertrouwen aan om tijdens de 3 Zomers ons gezamenlijk werk en leven meer dynamisch te organiseren om zo mede vorm te kunnen geven aan een betere samenleving.

Veel is er al over Vrije Ruimte geschreven door ons en onze collega vrijplaatsmakers uit de Culturele Stelling van Amsterdam. Denk aan het visiestuk Vrije Experimentele Ruimte (december 2018), een Vrijplaatswaardige doorstart voor het ADM (augustus 2019) en de Nieuwe Grote Vrijplaats (maart 2020). Het collectieve vrijplaatsgedachtengoed is in deze stukken uitgebreid aan de orde geweest. In de samenwerking die we nu met de gemeente aangaan willen we dan ook gebruik maken van een aantal van deze uitgangspunten en/of zoals die door de Culturele Stelling zijn gelanceerd:
- *Diversiteit en autonome creativiteit in een open en ongedeelde stad*
- *Geen cultuurstad zonder vrije onafhankelijk cultuurproductie*
- *Organisch en van onderaf georganiseerd, eigen beheer, zelfwerkaamheid en collectiviteit*
- *Vrij van de markteconomie (not for profit)*
- *Laboratoriumfunctie, pioniersfunctie op het gebied van duurzaamheid, deeleconomie, etc.*
- *Cultureel en sociaal maatschappelijk onmisbaar*
- *Mengvormen van wonen, werken en cultuur*

O.a. op basis hiervan kijken we hoe we deze pilot kunnen omschrijven als een grootstedelijk experiment, waaraan via monitoring, verslaglegging en workshops wetenschappelijk onderzoek gekoppeld kan worden. En hoe dit cultureel en sociaal maatschappelijke experiment uiteindelijk misschien wel kan leiden tot de grote nieuwe plek die als actielijn 3 is neergezet in de beleidsnotitie van de Expeditie Vrije Ruimte.

Het faseringsplan de 3 Zomers volgt de bullits in de visuele presentatie van vereniging de Verademing tijdens de eerste participatie bijeenkomst met de buurt op 17 december 2020 (**bijlage 6)**.

Bereid je voor op een tekst waarin speels op en neer gesprongen wordt tussen praktijk, actualiteit en inhoud. Zo omschrijven we hoe we verbouwen, waar we programmeren, hoe de buurt erbij betrokken wordt en berekenen en passant dat er 60 mensen noodzakelijk zijn om 3 Zomers in gloed te zetten !

namens,

Vereniging de Verademing
Bestuur:
Ymar de Groot (voorzitter), Brian Sating (secretaris), Thekla Arens (penningmeester)
Ontwikkelteam:
Corinna Kuchta, Berk Augsburger, Aukje Polder, Yke Maas, Bassie Simon, Hay Schoolmeesters

De Culturele Stelling van Amsterdam:
Coördinatie:
Semna van Ooy, Gaston ten Horn, Patrick van Ginkel

Update 14 juni 2021: de ingebruikname van sommige van de hieronder genoemde gebouwen zal met 1 tot 3 maanden gaan verschuiven ivm met de vertraagde overdracht van het RWZI terrein aan de gemeente Amsterdam.



INHOUDSOPGAVE

FASE 1 **5**
Periode: nu tot juni 2021 ***(note: in uitvoering)***
• Overeenkomst met gemeente, organisatie en planning
• Vereniging de Verademing
• Huishoudelijk Regelement
• Teams
• Adviesraad
• Monitoring en verslaglegging
• Versterken relaties met buurt en stad, buurt participatie, orientiatie bestaande buurt intitiavieven
• Overdracht Waterzuiveringsterrein aan Gemeentelijk Vastgoed

FASE 2 **9**
Periode: 1 juni tot 1 oktober 2021
• Ontsluiting deel van het terrein voor de buurt
• Ingebruikname Poortgebouw, bassins, grasveld en twee centrale werkplaatsen
• Het Poortgebouw - een sociaal cultureel centrum
• Start kleinschalige activiteiten op grasveld
• Uitbreiden culturele en maatschappelijke coalities
• Zomerprogrammering
• Opening sociaal cultureel centrum

FASE 3 **12**
Periode: oktober 2021 tot oktober 2022
• Groene Veld (geheel) in beheer
• Gebruik grasveld: beeldentuin, weekendcircus
• Sociaal cultureel centrum is open en heeft programma's
• Ontwikkelen en uitbreiden zomerprogrammering
• Samenwerking met buurt en stad
• Ontmoetings-, recreatie en sport- en spel faciliteiten
• de Slibvelden

FASE 4 **13**
Periode: oktober 2022 tot oktober 2024
• Vier-seizoenen programmering
• Vertrek naar permanente lokatie
• Oplevering terrein

SAMENVATTING FASES **13**

ORGANISATORISCHE ASPECTEN
• Financieel **14**
• Overeenkomsten
• Slibvelden - gedoogbeschikking
• Waterzuiveringsterrein - Overeenkomst
• Over de termijn

DE BUURT **17**
• algemeen
• Proces: samenwerking met de buurt

BIJLAGE 1 **19**
Partners / samenwerking / inspiratie
• Partners
• Samenwerking
• Inspiratie

BIJLAGE 2 **23**
Overzicht Activiteiten Fase 1
• Werkzaamheden Slibvelden
• Functies Poortgebouw
• Werkzaamheden Poortgebouw
• Andere werkzaamheden Fase 1

BIJLAGE 3 **28**
5 Pijlers onder de gedoogbeschikking
• De 5 pijlers
• De 5 pijlers toegelicht

BIJLAGE 4 **30**
Toelichting op het document taken en uren de Verademing - het Groene Veld
• Deelprojecten en werkteams
• Over de berekening

BIJLAGE 5
• Ledenlijst de Verademing

BIJLAGE 6
• Statuten vereniging de Verademing

BIJLAGE 7
• Visuele presentatie de Verademing



FASE 1
PERIODE: NU TOT JUNI 2021

Update 14 juni 2021: de ingebruikname van sommige van de hieronder genoemde gebouwen zal met 1 tot 3 maanden gaan verschuiven ivm met de vertraagde overdracht van het RWZI terrein aan de gemeente Amsterdam.

• Overeenkomst met gemeente, organisatie en planning
De eerste helft van 2021 hebben wij nodig om tot organisatie en planning te komen. Dat betreft niet alleen de formele afstemming met het team Vrije Ruimte en Stadsdeel Noord om tot een nieuwe overeenkomst te komen. Op dit moment lijkt het er op dat deze afstemming uiterlijk eind mei afgerond kan worden.
Het betreft veel meer de interne organisatie die nodig is om niet alleen invulling te geven aan de overeenkomst, maar ook het beheer en onderhoud van de opstallen en het terrein, de interne en externe communicatie, het financieel beheer en natuurlijk de programmering en het uitwerken van een stappenplan gekoppeld aan de doelstellingen voor deze pilot.

• Vereniging de Verademing
Op 25 maart 2021 hebben wij vereniging de Verademing opgericht. De gedoogbeschikking komt op naam van deze vereniging en zij tekent ook de aanstaande huurovereenkomst met Gemeentelijk Vastgoed.
De Vereniging kent op dit moment drie bestuursleden. De statuten zijn als **bijlage 5** toegevoegd.
De Vereniging heeft als doel:
a. het in stand houden, stimuleren en ontwikkelen van het immateriële en culturele erfgoed van de vrijplaatscultuur.
b. het leveren van een bijdrage aan de diversiteit en een mix van grootstedelijke functies ter verbetering van het culturele en sociaal maatschappelijke klimaat in Amsterdam en ver daar buiten.
c. het vertegenwoordigen van de belangen van haar leden inclusief de ADM-Gemeenschap zoals die gevestigd was aan de Hornweg te Amsterdam.
d. de vereniging heeft uitdrukkelijk niet ten doel het maken winst.

De vereniging bestaat uit alle gebruikers en/of huurders, ze zijn automatisch lid van de vereniging. Maandelijks worden er vergaderingen georganiseerd. Elke vergadering is een Algemene Leden Vergadering waarin de besluiten worden genomen. Belangrijke besluiten worden basis democratisch genomen.

• Huishoudelijk Reglement
De vereniging stelt een Huishoudelijk Reglement op waarin bepaalde verwachtingen, rechten en plichten op het vlak van beheer en gedrag zijn vastgelegd. Er is een concept opgesteld dat nog door de Algemene Leden Vergadering moet worden vastgesteld.

• Teams
Aanvankelijk worden er 5 teams in het leven geroepen die het bestuur van de vereniging ondersteuning bieden in de uitvoer van taken: een financieel team, een beheer & onderhoudsteam, een programmerings-team, een communicatieteam en een team dat het sociaal Cultureel centrum runt.
De taken van het programmeringsteam worden uitgevoerd door de Stichting Anti Delusion Mechanism.
In een latere fase kunnen er indien nodig extra werkgroepen worden opgericht voor selectie/werving en visie ontwikkeling. De taken van elk team en de uren die nodig zijn om die taken uit te voeren zijn meer specifiek uitgewerkt in **bijlage 4**.

• Adviesraad
In de eerste 6 maanden willen we een adviesraad oprichten die bestaat uit mensen die een grote betrokkenheid hebben bij de Vrijplaatsencultuur en die ons kunnen helpen dit experimentele 3-zomerplan waar nodig van meer structuur en inhoud te voorzien. De leden van de adviesraad hebben allen een diverse culturele, maatschappelijke of sociale achtergrond en hebben elk ruime ervaring op een specifiek gebied, zoals:
- Algemeen bestuurlijk
- Relaties met gemeentebestuur, de culturele en maatschappelijke sector, en de doelgroepen
- Financiën, juridisch, marketing, communicatie of programmering

De adviesraad kan daarnaast ook ongevraagde aanbevelingen doen op actuele of toekomstige ontwikkelingen aangaande het Groene Veld.

• Monitoring en verslaglegging
De vereniging de Verademing en de Culturele Stelling van Amsterdam maken jaarlijks een inhoudelijk en financieel verslag van de ontwikkelingen en sturen dit door aan Stadsdeel Noord en het team Vrije Ruimte.
In samenwerking met het team Vrije Ruimte wordt getracht dit experiment te koppelen aan (wetenschappelijk) onderzoek. Het bureau Space of Urgency o.l.v. Liese Kingma zal hierin een rol spelen.

• Versterken relaties met buurt en stad
We versterken de relaties die we hebben in de buurt(en) en ook de contacten met organisaties en instellingen in Noord en Amsterdam. We maken kenbaar dat we er zijn en dat we ontmoetings-, programmerings- en manifestatiemogelijkheden hebben.
In samenwerking met Stadsdeel Noord, team Vrije Ruimte en de Culturele Stelling hebben we een eerste participatie bijeenkomst met de buurt georganiseerd op 17 december 2020. Op 24 februari 2021 vond de tweede participatie avond met de buurt plaats.
In de eerste meeting was de buurt nog wat aftastend en terughoudend, in de tweede meeting werd een basis gelegd voor de eerste samenwerkingsafspraken.
Want inmiddels weet de buurt ons al te vinden. Zo werd onlangs het eerste initiatief van bewoners uit Elzenhagen al in gang gezet: samen zijn we al enkele weken bezig om een kronkelig pad aan te leggen rondom het Groene Veld, zie https://www.watskeburtpepijn.nl/pepijnpad/. We ruimen de rommel op die er in de laatste jaren terecht is gekomen en in de tussentijd leren we elkaar beter kennen, wisselen informeel informatie uit en maken prille plannen.
Om het contact tussen de buurt en ons actueel te houden hebben we onder de naam Waterzuivering Noord ook een gezamenlijke appgroep opgezet die momenteel zo'n 30 deelnemers kent.
Zodra de maatregelen het toelaten wordt in mei 2021 een 'fysieke bijeenkomst' met de buurt op lokatie gepland. Inzake de buurt verwijzen we ook naar pagina 17.

Op bescheiden schaal bereiden we de 1e zomerprogrammering voor en voeren deze uit. Naast de eigen programmering stellen we ons op als gastheer en zullen in samenwerking met externe partijen buurtactiviteiten hosten.


Winter: de Slotgracht en de silo's


Het Noord Hollands Kanaal

• Overdracht Waterzuiveringsterrein aan Gemeentelijk Vastgoed
In de eerste maanden van 2021 werken Waternet en GV aan de overdracht van het voormalige Waterzuiveringsterrein aan GV en naar verwachting is dit per mei afgerond. Vanaf april voert de vereniging de Verademing in samenwerking met het team Vrije Ruimte overleg met GV om na de overdracht stapsgewijs delen van het Waterzuiveringsterrein in beheer te nemen. Met name de in fase 2 aangehaalde ontsluiting van dit terrein voor de buurt en de ingebruikname van het Poortgebouw zijn cruciale elementen om de culturele, maatschappelijke en sociale doelen die aan de tijdelijke invulling van het Groene Veld gesteld worden door

Stadsdeel Noord en de Gemeente Amsterdam te kunnen verwezenlijken.

Op 9 april vond er een bezichtiging plaats van het Waterzuiveringsterrein en de gebouwen die daarop zijn gesitueerd. Bij deze bezichtiging waren vertegenwoordigers van het team Vrije Ruimte, Gemeentelijk Vastgoed en vereniging de Verademing aanwezig. Het is de intentie om uiterlijk 1 juni tot een huurovereenkomst tussen GV en de Verademing te komen.

Voor de Verademing was het voor het eerst dat ze het gehele terrein konden aanschouwen en ook binnen konden kijken in de meeste andere gebouwen buiten het Poortgebouw. Na een eerste oriënterend gesprek over de invulling en ingebruikname van het terrein en de gebouwen is de volgende fasering aan GV voorgelegd:

1. Ingebruikname van het Poortgebouw en het kleine en grote machinegebouw per 1 juni 2021.
2. Het grasveld leeg opgeleverd per 1 juni 2021
3. Omheining bassins en reservoirs per 1 juni 2021
4. De bouwval (gebouw 3) en de werkplaats (gebouw 4) en de 3 silo's leeg opgeleverd per 1 oktober 2021
5. Gebouw 6, het gemaal, is afgesloten en niet toegankelijk voor publiek per 1 juni 2021.



Rood: van 1 juni tot 1 oktober afgesloten voor publiek
Groen: de 2 reservoirs en 3 bassins afgehekt vanaf 1 juni

Meer specifiek:

ad 1. Vooruitlopend op de huurovereenkomst willen wij zo spoedig mogelijk toegang hebben tot het Poortgebouw en de machinegebouwen. Wij kunnen dan beginnen met de werkzaamheden die nodig zijn om het Poortgebouw op te knappen en het veilig in gebruik te kunnen nemen. Gezien de korte looptijd van de overeenkomst is er de behoefte om alle beschikbare tijd zo nuttig mogelijk te gebruiken. Indien het haalbaar is willen we het Poortgebouw nog voor de zomer openen.

Om alle benodigde werkzaamheden in het Poortgebouw goed uit te kunnen voeren is het ideaal als we dan

ook over het kleine en grote machinegebouw kunnen beschikken. We kunnen van daaruit werkzaamheden voorbereiden, materialen verzamelen en opslaan en constructiewerk verrichten voor zaken die nodig zijn voor de inrichting van het gebouw.
ad 2. Vanaf 1 juni zien wij graag het grasveld leeg op geleverd. De weg naar de werkplaats is vrij van materiaal, containers en voertuigen. Hetzelfde voor de weg, links vanaf het toegangshek, richting het kantoor van de huidge beheerder. Op de bijgaande tekening hebben we dit aangegeven.

ad 3. De bassins en de reservoirs worden op een efficiënte manier afgehekt. Het uitgangspunt is dat vanaf 1 juni bezoekers op het terrein toegelaten kunnen worden. Indien de planning het toelaat wordt een begin gemaakt met verwijderen van de bramen en het plaatsen van een veiligheidshek op de opstaande wanden van de bassins.

ad 4. Op 1 oktober wordt ook de rest van het terrein aan de Verademing overgedragen. Het gebouw met het kantoor van de huidige beheerder, de silo's en het gehele achterterrein.

Voor wat betreft een overzicht van alle gebouwen en een specificatie van de werkzaamheden verwijzen we naar **bijlage 2.**


De loods: een cadeau van de Culturele Stelling


Samen een yurt bouwen

FASE 2
PERIODE: JUNI TOT OKTOBER 2021

Update 14 juni 2021: de ingebruikname van sommige van de hieronder genoemde gebouwen zal met 1 tot 3 maanden gaan verschuiven ivm met de vertraagde overdracht van het RWZI terrein aan de gemeente Amsterdam.

• Ontsluiting terrein voor de buurt
In de twee hekken aan de voorzijde van het Waterzuiveringsterrein brengen we een loophek aan dat toegankelijk is voor fietsers en voetgangers. We willen een wandelroute maken die vanaf het toegangshek, langs het Poortgebouw loopt en daar aan de achterzijde een nieuwe doorgang maken, die het Waterzuiveringsterrein met de Slibvelden verbind. Ook kunnen bezoekers dan via onze huidige toegangsweg naar de Slibvelden doorsteken naar het Noord Hollands Kanaal.
Tijdens alle activiteiten in het Poortgebouw zijn de loophekken open.
Volledige ontsluiting van het terrein waarbij bezoekers vrijelijk over het gehele terrein kunnen wandelen is in deze fase wellicht nog niet mogelijk en gewenst. Dit in verband met de veiligheid en het gebruik van het terrein en de aanwezige opstallen door de huidige bruiklener.

• Ingebruikname Poortgebouw en vier bassins
Na de overdracht van het Waterzuiveringsterrein aan de gemeente in mei willen we het liefst het Poortgebouw, de twee werkplaatsen op het midden van het terrein, de 4 bassins, alsmede het direct aansluitende terrein in beheer nemen.

• Het Poortgebouw - een sociaal cultureel centrum
Het eerste gebouw aan de rechterzijde net nadat je door de twee hekken bent gelopen (gezien vanuit Elzenhagen) werd Gebouw 1 genoemd. Wij willen dit gebouw voorlopig omdopen tot Poortgebouw en bij voorkeur na overdracht van Waternet aan de gemeente Amsterdam direct in beheer nemen.


Gebouw 1 (Poortgebouw)

Het is een karakteristiek gebouw. De ligging is perfect vanwege de directe aansluiting met de aangrenzende buurt. Bezoekers hoeven na ontsluiting niet meer om te fietsen. Het straatbeeld is ruimtelijk en heeft zelfs in deze tijd een bepaalde romantiek. De verbinding met het dichtsbijzijnde grote waterbassin, verscholen in het tegenoverliggend groen, is een prachtige aanvulling op het gebouw en de straat en vergroot de variëteit van mogelijke activiteiten.

Het Poortgebouw wordt een sociaal cultureel centrum waarin verschillende activiteiten gaan plaatsvinden.
Op de begane grond is direct na de hoofdingang de ontmoetingsruimte. Achter in deze ruimte wordt een podium en een bar ingericht (ondersteunende horeca). Dit is het sociaal cultureel centrum en het is in het begin driemaal per week open (woens-, vrij- en zondag) met een goedkope vegetarische maaltijd en een cultureel programma.
De culturele programmering wordt breed ingestoken en omvat alle kunstvormen (muziek, theater, film, dans, multidisciplinair, etc.) waarbij experimenten, schurende tegencultuur en toegankelijkheid niet geschuwd maar geïntegreerd worden. Het culturele programma wordt verzorgd door Stichting Anti Delusion Mechanism en komt voort uit het brede netwerk in de alternatieve kunstensector wereldwijd. Deze stichting stelt zich ook als gastvrouw op voor externe culturele programmering. Hierbij is er vanzelfsprekend ook veel ruimte voor inbreng voor andere progammering uit de buurt, Noord en de stad Amsterdam.
Op de overige dagen wordt het sociaal cultureel centrum gebruikt als multifunctionele ruimte. Een sfeervol ingerichte ruimte die tegen een bijdrage in de lasten of om niet ter beschikking gesteld kan worden aan allerlei initiatieven van Amsterdammers. De nadruk zal hier meer liggen op sociaal maatschappelijke programmering. Taalcursussen, buurtverenigingen, vergaderingen, lezingen, presentaties, voordrachten en filmvertoningen. Inzet is dat de ruimte een hoge bezettingsgraad heeft.

• Start kleinschalige activiteiten
Deze activiteiten zullen in eerste instantie op het grasveld en zodra mogelijk op de begane grond van het poortgebouw plaatsvinden. We pakken hier de culturele draad weer op die we in juli en augustus 2020 i.v.m. Covid 19 hadden neergelegd, met workshops op iedere vrijdag en jamsessies op iedere zondag. We hopen al een of twee vaste buurtactiviteiten te programmeren en laten het aantal activiteiten in aanloop naar de zomer langzaam groeien.

• Buurt
In deze fase kan de buurt de activiteiten die we in het A-huis, het P-huis en onze perma cultuurtuin organiseren bijwonen of daarin participeren. Via een eerste fysieke ontmoeting met buurtbewoners en stakeholders in mei 2021 hopen we tot een regulier overleg met deze partijen te komen. Met name over programmering en activiteiten, gezamenlijk bekijken we vervolgens of en hoe deze ergens een plek kunnen krijgen.

• Uitbreiden culturele en maatschappelijke coalities
We mikken er op dat we middels de eerste fase in organisatorische en sociale zin een basis hebben gelegd om hiervan vol de vruchten te kunnen plukken om de pilot, het experiment, met de gevraagde werkzaamheden en activiteiten uit te gaan voeren.
Met onze partners, samenwerkingsverbanden en inspiratoren organiseren we een aantal brainstormsessies over de tijdelijke invulling van het Groene Veld middels culturele en sociaal maatschappelijke programmering. Het idee is dat deze workshops leiden tot coalities die niet alleen ingezet worden in de tijdelijkheid van het Groene Veld maar ook een meer duurzaam karakter krijgen met het oog op de permanente woon-werkgemeenschap.
Een lijst van enkele partners, samenwerkingsverbanden en inspiratoren is als **bijlage 1** toegevoegd.


Slibvelden, zomer 2020

• Zomerprogrammering
De zomer is ideaal om in dit groene gebied buitenactiviteiten te organiseren. Niet te veel, niet te weinig en in balans met buurt en de tijdelijke gebruikers. In 3 zomers (2021, 2022 en 2023) willen we de zomerprogrammering stapsgewijs laten groeien.

Op beperkte schaal willen we in de **1e zomer** een gevarieerd programmering opstarten. Graag willen wij zodra als mogelijk het grasveld voor publiek openstellen. Het zou heel mooi zijn als we in de komende zomer al een keer het grasveld van de Waterzuivering kunnen gebruiken voor bijv. kleinschalig buitentheater of -circus. Graag willen wij bijv. het legendarische Jetlag festival zodra het kan manifesteren in het Groene Veld. Reguliere activiteiten vinden buiten op het veld en ook in het Poortgebouw nadat dat geopend is. Hoe deze programmering er precies uit zal zien is nog niet bekend, gestreefd wordt vooral naar variëteit, dynamiek, toegankelijkheid en voor al niet te groot.

Dat betekent niet dat er geen herfst-, winter- of voorjaarsprogrammering zal zijn. In deze jaargetijden mikken we er op dat middels wekelijkse kleinschalige activiteiten zoals workshops, live concerten, tentoonstellingen, buurtprojecten, restaurantje, kampvuren etc. de artistieke en sociaal maatschappelijke flow gaande gehouden wordt en waardoor via levendigheid, ontmoeting en uitwisseling de continuïteit overeind staat.

• **Opening sociaal cultureel centrum**

Indien het niet mogelijk is om al eerder dan Juni in het Poortgebouw werkzaamheden te verrichten, dan beginnen we daarmee zodra de overdracht heeft plaatsgevonden. Hoeveel tijd de aanpassingen nodig hebben is moeilijk te zeggen. Wij proberen met hulp van ons netwerk een flink aantal werkdagen in te plannen zodat we het Poortgebouw nog voor de zomer officieel kunnen openen. Wellicht is het al mogelijk om voor de opening een aantal dagen proef te draaien. De opening van het Poortgebouw wordt gevierd met een speciaal gecomponeerd artistiek programma.



Een huiskamer op de Slibvelden



Kids maken Corona maskers

FASE 3
PERIODE: OKTOBER 2021 TOT OKTOBER 2023 (2E ZOMER)

• Groene Veld (geheel) in beheer
In de opmaat naar de realisatie vandeze fase en fase 4 zou het wenselijk zijn om het Groene Veld geheel in beheer te nemen per 1 oktober a.s. We kunnen dan maximaal voorbereidingen treffen voor de 4 seizoenen programmering. Het beheer wordt georganiseerd door de beheerwerkgroep van de vereniging de Verademing op basis van zorgzaamheid, duurzaam en maatschappelijk verantwoord.

• Gebruik grasveld: beeldentuin, weekendcircus
Het grote grasveld op het Waterzuiveringsterrein in de **2e zomer** ingezet worden voor activiteiten op het gebied van sport, recreatie en cultuur. Wij beginnen met een beeldentuin, waarin grote sculpturen geplaatst worden die samen met de buurt gekozen worden en misschien kan het terrein dan frequenter door de daguren geopend zijn voor wandelaars en vertierzoekers. Incidenteel plaatsen we een tent waarin toegankelijk maar experimenteel circus plaatsvindt gedurende een weekeinde.

• Ontwikkelen en uitbreiden zomerprogrammering
De samenwerking met de buurt en onze partners leidt inmiddels tot nieuwe initiatieven. We hebben elkaar leren kennen en een inventarisatie gemaakt van alle ideeën. Gezamenlijk ontwikkelen we een planning voor de uitvoer van een zomerprogrammering waarvan we de inhoud, diversiteit en de omvang afstemmen.

• Samenwerking met buurt en stad
De samenwerking komt vooral tot uiting in de culturele en maatschappelijke programmering. Door verbinding aan te gaan met de buurt en stad via reguliere bijeenkomsten wordt gestreefd naar een organisch verloop van het creëren van meer diversiteit en inclusiviteit in organisatie, programmering en beheer.

• Ontmoetings-, recreatie en sport- en spel faciliteiten
Het buitenterrein van het Waterzuiveringsterrein is ideaal voor allerlei ontmoetings-, recreatie en sport- en spel faciliteiten. Een buurtpicknick, handboogschieten, een survivalbaan of buitenyoga, het kan allemaal. Het Poortgebouw is het kloppende centrum en van daaruit kan uitgewaaierd worden.
Het Poortgebouw heeft een prachtig terras waar de zon tot laat zorgt voor plezierig vertoeven. Mogelijk zijn we al wat verder met het gebruiksklaar maken van de bassins.

• De Slibvelden
In de tussentijd zijn de Slibvelden toegankelijk voor de bezoekers. Ze kunnen een praatje maken met de tijdelijke bewoners, wandelen langs de werkplaatsen en kunnen doorsteken naar het achterland richting de golfbaan. De uitbreiding van de permacultuurtuin op de Slibvelden naar het Waterzuiveringsterrein heeft plaatsgevonden, aan beide zijden kunnen bezoekers deelnemen aan uiteenlopende groene workshops.





FASE 4
PERIODE: OKTOBER 2023 TOT OKTOBER 2024 (3E ZOMER)

• Vier-seizoenen programmering
De culturele, maatschappelijke en sociale programmering culmineert dan in de **3e zomer** van 2024. Dit is het jaar dat alle ontwikkelde basisingrediënten tot ontwikkeling zijn gekomen en vragen om manifestatiedrang. Een jaar waarin alle kleuren van de vrijplaatsregenboog schitteren, van samenwerking met buurt en stad tot inclusiviteit en diversiteit, van vernieuwend ondernemerschap tot cruciale lokaliteiten.
Dit is het jaar waarin getoond wordt hoe de vrijplaatsencultuur een vernieuwende en aanjagende rol kan spelen in het post corona tijdperk en de crisis die daarop volgde. We scheppen cross-overs via onze kleinschalige bedrijvigheid en vormen mede een voedingsbodem en wellicht een katalysator voor vernieuwende praktijken; van kunst en cultuur tot sociaal, duurzaam, economie en werkgeverschap en dat alles in een context die het lokale overstijgt.
We werken daarbij vooral samen met buurt en stad en dragen er zorg voor dat zij een wezenlijk aandeel hebben in de geschetste kleurrijke programmering.

• Vertrek naar permanente locatie
Indien mogelijk in het midden van 2024 de nieuwe locatie voor een permanente woon/werkgemeenschap ter beschikking is gekomen zal een deel van de leden van vereniging de Verademing wellicht daarna toe verhuizen. Het is nog te vroeg om iets te zeggen over bijv. hoeveel mensen en wie dat zijn en wat zij op de nieuwe locatie gaan doen.

• Oplevering terrein
Direct na de zomer van 2024 beginnen wij met het ontmantelen van alle objecten en bouwsels.
Wij maken alles klaar voor vertrek vóór 1 oktober, bij voorkeur naar de dan nieuw gerealiseerde plek voor de permanente woon/werkgemeenschap binnen de Expeditie Vrije Ruimte.

SAMENVATTING FASES

Gebouw / opstal	Fase	Periode	Functie	Omschrijving
Poortgebouw	2	1 Juni	Sociaal cultureel centrum	Ontmoeting, ateliers
Gebouw 2 **Het grote machinegebouw**	2	1 Juni	werkplaats	Eerst ondersteunend voor renovatie
Gebouw 3 **De bouwval**	2	nvt	nvt	Bouwval
Gebouw 4 **De werkplaats**	3	1 Oktober	werkplaats	Kantoor leegstandbeheerder
Gebouw 5 **Het kleine machinegebouw**	2	1 Juni	werkplaats	Kelder onder water
Gebouw 6 **Het gemaal**	3	nvt	Gemaal	Mogelijkheid tot inkijk?
De 4 Bassin's	2	1 Juni	skulpturen	nvt
De 2 Reservoir's	2	1 Juni	skulpturen	nvt
Het Grasveld	2	Juni	openbaar	Sport en recreatie
De 3 Silo's	3	1 Oktober	Deels openbaar?	Sanering

Update 14 juni 2021: de hierboven genoemde data zullen met 1 tot 3 maanden gaan verschuiven ivm met de vertraagde overdracht van het RWZI terrein aan de gemeente Amsterdam.

ORGANISATORISCHE ASPECTEN

• Financieel
De vereniging de Verademing gaat er van uit dat zowel het gebruik van het terrein van de Slibvelden en het terrein van het Waterzuiveringsterrein om niet plaatsvinden. In ruil daarvoor verricht de vereniging het beheer en het onderhoud van het terrein en de opstallen. Dat betekent dat de vereniging de Verademing eventuele kosten voor het gebruiksklaar maken alsmede het onderhoud van het terrein en eventuele opstallen voor haar rekening neemt. In samenwerking met Stadsdeel Noord en Gemeentelijk Vastgoed worden afspraken gemaakt over welke investeringen de vereniging in het terrein en de opstallen kan verrichten en wordt een beheers- en onderhoudsplan opgesteld. Een richtlijn voor het Poortgebouw is hierboven al opgesteld onder het kopje 'werkzaamheden Poortgebouw'.
Buiten dit kader vallen de kosten voor casco onderhoud van de opstallen. Zo kan de vereniging bijv. niet de kosten dragen van de asbestsanering die mogelijk bij de silo's moet worden uitgevoerd.
De vereniging verricht de rol als kwartiermaker en de daaruit voortkomende culturele en sociale programmering. Zo wordt invulling gegeven aan het maatschappelijk belang dat door Stadsdeel Noord en het de Expeditie Vrije Ruimte wordt gewenst.

De vereniging verwerft in eerste instantie inkomsten uit de maandelijkse contributie die de leden gezamenlijk betalen. Indien er meer middelen nodig zijn dan het maandelijkse totaal aan contributies om bijv. een voorinvestering in het herstel van installaties in het Poortgebouw of andere gebouwen te kunnen doen, dan wordt van de leden een extra bijdrage gevraagd die in een later stadium al dan niet gecompenseerd wordt. In tweede instantie verwerft de vereniging inkomsten door bijdragen van donateurs en uit de door haar georganiseerde kleinschalige activiteiten en de horeca opbrengsten uit de gemeenschappelijke ruimten (Poortgebouw, A-huis en P-huis).






• Overeenkomsten
Er worden separate overeenkomsten opgesteld voor het gebruik van de Slibvelden en het Waterzuiveringsterrein.

• Slibvelden - gedoogbeschikking
Voor het gebruik van de Slibvelden wordt een gedoogbeschikking opgesteld tussen de gemeente Amsterdam en vereniging de Verademing. In de gedoogbeschikking worden o.a. de termijn en de voorwaarden omschreven waaronder de tijdelijke gebruikers van de Slibvelden daar middels ondergeschikt wonen kunnen verblijven en kleinschalige functies op het gebied van natuur, recreatie, sport, kunst en cultuur kunnen uitvoeren.
Deze gedoogbeschikking gaat vergezeld van dit document met alle bijlagen alsmede een afsprakenkader.

• Waterzuiveringsterrein - overeenkomst GV
Voor het gebruik van het Waterzuiveringsterrein wordt een overeenkomst opgesteld tussen Gemeentelijk Vastgoed en vereniging de Verademing. In deze overeenkomst worden o.a. de termijn en de voorwaarden omschreven voor het gebruik van de opstallen en het terrein.

Deze overeenkomst gaat vergezeld van 2 bijlagen;
1. Een beheer- en onderhoudsplan voor het Poortgebouw, de andere opstallen en het terrein

2. Een investerings- en onderhoudsbegroting

• **Over de termijn**

De verlenging en de termijn van het verblijf van de ADM community op de Slibvelden vanaf 1 november 2020 is gekoppeld aan twee basisuitgangspunten:

1. de wijze waarop zij in samenwerking met de Culturele Stelling van Amsterdam middels kwartiermakerschap kunnen inspelen op de startnotitie die stadsdeel Noord op grond van 7 uitgangspunten heeft vastgelegd inzake de permanente ontwikkeling van het Groene Veld.

Note: Er is momenteel nog weinig te zeggen over de vraag wanneer een permanente bestemming en invulling van het Groene Veld tot stand is gebracht en tot uitvoer kan komen. Naar verwachting laat dit nog een aantal jaren op zich wachten.

2. de wijze waarop dit kwartiermakerschap georganiseerd wordt en hoe daaraan middels sociale, maatschappelijke en culturele projecten invulling wordt gegeven, ingebed in de Expeditie Vrije Ruimte, als experiment in de opmaat naar actielijn 3 van de Expeditie, zijnde de realisatie van een grote permanente experimentele woon-werkgemeenschap in Amsterdam.

Note: De expeditie Vrije Ruimte werkt aan het realiseren van een locatie voor deze grote permanente woon-werkgemeenschap in Amsterdam. Gezien de economische druk op de stad is dat geen eenvoudige opgave. Wel liggen er kansen in Nieuw West en Zuid Oost. Naar verwachting laat het vrijspelen van de grond voor dit beleidsdoel nog enige jaren op zich wachten.



De Verademing: Statuten tekenen



Elzenhagen jeugd leert lassen

De vereniging de Verademing en haar netwerk wil graag i.s.m. de Culturele Stelling van Amsterdam voldoen aan de 2 hierboven genoemde uitgangspunten en heeft daartoe dit document gemaakt, "de 3 Zomers" met 6 bijlagen.

We willen kenbaar maken dat dit niet een gemakkelijke opgave is die in een korte termijn te organiseren is. Per definitie geldt hoe korter de termijn hoe minder er van de gevraagde maatschappelijke en culturele doelen verwacht kan worden. Kwartiermakerschap, pioniersfuncties en aanjaagstappen met betrekking tot gewenste en of aanstaande stedelijke ontwikkelingen voor een gebied, kunnen zich niet in een korte termijn van zeg 1 of 2 jaar uitkristalliseren en vervolgens leiden tot een effect dat die ontwikkelingen ook daadwerkelijk stimuleert. Daar is een langere periode voor nodig, zeker als er naast het samenbrengen van partijen, personen en potentiële partners deze ook nog geïnspireerd moeten worden om van meet af aan maatschappelijke en culturele projecten te realiseren om zo uiteindelijk tot het geplande doel te komen.

Van de kwartiermakers wordt dan ook veel gevraagd met betrekking tot tijd, energie en geconcentreerde inzet. Daarnaast moet een inhoudelijke invulling worden gerealiseerd op het vlak van Vrije Ruimte. En hier wringt het wat.

Want in dit geval verhoudt het gevraagde kwartiermakerschap zich wat lastig tot met name een van de principes waarop Vrije Ruimte wordt gedefinieerd, nl. spontaan. Op p. 9 van de Expeditie Vrije Ruimte staat het volgende:

"*Vrije Ruimte ontstaat van onderop. Zij is geen onderdeel van beleidsmatige of planmatige stedelijke ontwikkeling. Een gemeentelijke aanpak richt zich dan ook op het beschermen en mogelijk maken van deze*

spontane ontwikkeling binnen de context van grote druk op de stedelijke ruimte. Het scheppen van Vrije Ruimte is nadrukkelijk géén instrument voor stedelijke ontwikkeling."

Wij begrijpen dat gezien de voorgeschiedenis en de omstandigheden waaronder de ADM gemeenschap op de Slibvelden terecht is gekomen er toe leiden dat de verlenging van het verblijf van de gemeenschap middels de vereniging de Verademing momenteel alleen op deze wijze, d.w.z. met inbegrip van enige frictie tussen het kwartiermakerschap en enkele van de kernwaarden van de Expeditie Vrije Ruimte, tot stand kan komen. Op een bepaalde manier hebben we daar dan ook vrede mee.

We willen benoemen dat bij de succesvolle Vrijplaatsen is gebleken dat het minimaal 5 tot 10 jaar duurt eer de gemeenschap is gevormd, het terrein functioneel wordt bevonden en de verbinding met de buurt tot stand is gekomen en tot operationele uitwisseling leidt. Bij broedplaatsorganisaties is die termijn wat korter, zij hanteren een periode van vijf jaar die nodig is om na een flinke inspanning te verankeren in de buurt.

Nu heeft de vereniging de Verademing het voordeel dat ze grotendeels al bestaat uit leden die sinds jaar en dag een community vormen, gewend zijn aan elkaar en dus in gezamenlijkheid makkelijker kunnen samenwerken aan gestelde doelen. Dat neemt niet weg dat de vereniging geland is op een nieuwe plek, onder zware omstandigheden en in 2 jaar tijd die plek en omringende buurten heeft leren kennen en eigenlijk nog aan het begin staat om bijv. de interactie met de buurt tot daadwerkelijke integratie en uitwisseling te brengen.

Willen we het gevraagde kwartiermakerschap enigszins op een kwalitatieve manier gaan invullen en willen we de investeringen van de vereniging die hiertoe noodzakelijk zijn in tijd, energie en geld terugverdienen, dan is een kortere periode dan de hier genoemde 3 Zomers niet realistisch.





DE BUURT

• Algemeen

We beginnen na de eerste buurtoverleggen in december 2020 en februari 2021 met een kleine wervings-campagne in de buurt en in de stad waarbij we de mogelijkheden van de tijdelijke invulling van Het Groene Veld kenbaar maken en iedereen kans heeft om zich aan te melden. Tevens worden de buurtnetwerken, de gebiedsmakelaars en –ontwikkelaar erbij betrokken. Leden van de vereniging de Verademing en buurtbewoners gaan vervolgens samen aan het roer staan. Dit kan alleen door vanaf het prille begin samen te werken en samen de organisatie vorm te geven. Op deze wijze hopen we de verbinding met de buurt te katalyseren.

De door vereniging de Verademing voorgestelde werkwijze sluit aan bij de bredere ontwikkeling in de samenleving waarbij burgers meer actief participeren en eigenaarschap dragen voor hun buurt of openbare ruimte. De direct aangrenzende buurt is Elzenhagen en net daarbuiten liggen Banne Noord, Buikslotermeer en de Waterlandpleinbuurt.

Elzenhagen is een woonbuurt en bestaat voornamelijk uit eengezinswoningen maar er is ook middel-hoogbouw. Het voormalige Sportpark Elzenhagen wordt herontwikkeld en is bestemd als locatie voor woningbouw. Eigenlijk zijn ook de buurten die iets verder liggen net als Elzenhagen primair woonbuurten met vrijwel nauwelijks sociale, maatschappelijke of culturele voorzieningen.

Mogelijk blijkt dat er behoefte is aan een laagdrempelige ontmoetingsfunctie voor buurtbewoners en meer levendigheid (met name middels kunst, sport, cultuur- en maatschappelijke projecten) en kan de tijdelijke invulling van het Groene Veld buurtbewoners engageren.

Het creatief ondernemerschap van de leden van de Verademing richt de aandacht van andere artiesten en ondernemers op het Groene Veld. Door leden van de vereniging ondergeschikt bij hun werkplaatsen te laten wonen ontstaat een levende community en wordt de band met de buurt en de tijdelijke bewoners op de Slibvelden hechter.

Het Groene Veld wordt dan een veilige (recreatie/sport/werk/manifestatie) plek waar je kan experimenten, ruimte is voor mislukkingen en je je verder kan ontwikkelen. Kennisoverdracht is een belangrijke functie binnen de programmering, waarin mensen hun talent ontplooien met de creatievelingen als inspiratiebron.

Zeker voor initiatieven uit de buurt geldt dat ze op hun eigen manier kunnen bijdragen aan het Groene veld.





2020: Activiteiten op de Slibvelden

• Proces: samenwerking met de buurt.

Net voor de Kerst 2020 hebben wij via de gebiedsmanager een brief verspreid aan de buurtbewoners die deel hebben genomen aan de eerste buurtparticipatie avond die op 17 december plaatsvond. Daarin werden buurtbewoners uitgenodigd om op 20 januari j.l niet alleen nader kennis te maken, maar ook hun culturele of maatschappelijke ideeën voor het Groene Veld kenbaar te maken. Door Corona werd deze fysieke bijeenkomst uitgesteld. In de tussentijd vond op 24 februari een tweede participatie avond plaats.

De eerste fysieke ontmoeting met de buurt vind in mei plaats via een rondwandeling op het Waterzuiverings-terrein. Hierbij hopen wij meer specifiek te ontdekken wat de behoefte en de vraag vanuit de buurt precies is. Centrale vragen zijn; wat zou de buurt in het Groene Veld kunnen doen, hoe kunnen we elkaar helpen en hoe zorgen we dat er een gedeeld eigenaarschap ontstaat.

We willen kijken hoe we met de buurt in openheid en vrijheid kunnen omgaan en hen een vrije tafel kunnen aanbieden in de onbestemde ruimte op het voormalige Waterzuiveringsterrein. Daartoe willen we een reeks van maandelijkse ontmoetingen met de buurt inplannen. Bij voorkeur niet in een overgeorganiseerde vorm, maar veel meer van onderop georganiseerd op een open inclusieve wijze. Het maandelijkse 'inloopuurtje voor de buurt' kan daarvoor als insteek worden gebruikt.

Als kwartiermaker willen we met de buurtbewoners kijken hoe buurtprojecten daarbij opgewekt en aangejaagd kunnen worden en ook of integratie en samenwerking in de wederzijdse plannen tot stand gebracht kan worden. Wij schatten in dat na een korte fase van oriëntatie en aftasting dit vrij snel gaat leiden tot de eerste samenwerkingsverbanden of autonome buurtactiviteiten. Het zou mooi zijn indien deze fase kan samenvallen met een (al dan niet gedeeltelijke) openstelling van het terrein en het in beheer nemen van het Poortgebouw. Openbaarheid van het terrein is een voorwaarde om empowerment in de buurt te genereren.
Via het inloopuurtje en eventuele volgende participatie avonden monitoren en evalueren we de voortgang en kunnen dan in gezamenlijkheid bijsturen.
We willen het daarbij niet moeilijker maken dan dat het is, we beginnen gewoon, knopen relaties aan, betrekken de spilfiguren uit de buurt erbij en plaatsen wellicht al langer sluimerende buurtprojecten in realisatie.



Sundown, Noord hollands Kanaal



BIJLAGE 1

PARTNERS / SAMENWERKING / INSPIRATIE

In de presentatie is een lijst opgenomen met initiatieven en organisaties die partners van ons zijn, waarmee we samenwerken of waardoor we geïnspireerd zijn. Natuurlijk zijn er veel meer verbanden en crosslinks maar we hebben ons beperkt tot een aantal partijen die relevant voor ons zijn. Hieronder een korte toelichting alsmede een verwijzing naar websites. Het mag duidelijk zijn dat we vele dwarsverbanden in Noord al hebben o.a. met veel deelnemers in Noordoogst en de Roze Tanker, een culturele driehoek in spé. We praten al over gezamenlijke programmering, waarbij je middels een prachtig fietstochtje culturele versnaperingen en lucht voor de geest op 3 excentrieke lokaties kunt opsnuiven.
Met de Rietwijker, de Ceuvel en de NDSM loopt de samenwerking al. We treden daar op, organiseren manifestaties of zijn betrokken in hun evenementen en we staan te popelen om dat uit te breiden en ook hier hier ter plekke te doen.

PARTNERS

- **De Culturele Stelling**

Groot stedelijk cultureel en maatschappelijk netwerk waarvan vereniging de Verademing en ook de ADM community een onderdeel zijn. Het netwerk bestaat uit kunst- en cultuurproducenten die werkzaam zijn op creatieve werkterreinen en vrije ruimten aan de rafelranden van de stad en is in zijn geheel een partner in het project Het Groene Veld.
https://nieuwenmeer.nl/initiatief/culturele-stelling/

- **Friekens Brouwerij**

Bijzondere en kleinschalige bierbrouwerij waarmee de ADM community al jaren samenwerkt en die niet alleen speciaal bier gaat leveren voor de Verademing, maar die ook in samenwerking met de vereniging het vermaarde Paint and Beer Festival gaat organiseren in het Groene Veld. Gevestigd op het terrein van Noordoogst en onderdeel van de Culturele Driehoek in Amsterdam Noord.
https://friekens.nl/

- **De Tanker**

De (roze) Tanker, een voormalig pompstation in Amsterdam-Noord, is een podium en vitrine waar cultuur wordt aangeboden in de vorm van voorstellingen, concerten, exposities, workshops, debatten enzovoort. Samen met de Verademing en Vereniging Nooderbos / Noordoogst hebben zij een uitvoerbaar concept klaarliggen voor de Culturele Driehoek in Amsterdam Noord.
https://www.detanker.nl/

- **Vereniging Noorderbos / Noordoogst**

Voormalige bewoners van Villa Friekens die sinds 2016 actief zijn op het terrein van Noordoogst en daar de culturele en maatschappelijke activiteiten aanjagen. Met luchtacrobatiek en muziekprojecten manifesteren zij zich ook op het Groene Veld. Onderdeel van de Culturele Driehoek in Amsterdam Noord.

- **OCCII Kinderpret**

De OCCII is een concertzaal voor alternatieve en onafhankelijke muziek aan de Amstelveenseweg in Amsterdam-Zuid. De organisatie ligt grotendeels in handen van vrijwilligers en heeft haar wortels in de kraakbeweging; het gebouw is in 1984 gekraakt en "gelegaliseerd" in 1989. Wij werken op meerdere niveau's met hen samen, muziek, kinderen en permacultuurtuin zowel in de OCCII als op de Slibvelden.
https://occii.org/

• **Amsterdam Alternative**
Amsterdam Alternative, ontstaan uit de tegencultuur en vrije ruimtes van de stad, staat voor collectieve actie en radicaal politiek debat, in het belang van een wenselijke toekomst voor velen, niet voor weinigen. In 2015 werd dit traject gestart door een gezamenlijke krant en website uit te brengen. Wij publiceren in deze krant.
https://amsterdamalternative.nl/about

• **De Plantage Dok**
De Plantage Doklaan in het centrum van Amsterdam is in 1998 gekraakt door een groep van 10 mensen die veel ervaring hadden met kraken en collectief bewustzijn in Amsterdam. In 2000 kocht en renoveerde de groep het gebouw en het wordt nu gerund door de mensen die er werken volgens de lijnen van samenwerking en gelijkwaardigheid. Er zijn architecten, beeldend kunstenaars, acteurs, politieke activisten, ambachtslieden, muzikanten en ontwerpers. Velen van ons zijn betrokken bij hun culturele projecten en we gaan een hernieuwde samenwerking aan om delen daar van op het Groene Veld uit te voeren.
https://plantagedok.nl/

• **Studio Valkenier**
Studio Valkenier is een multidisciplinair ontwerpbureau dat zich breed inzet op het gebied van stedenbouw, architectuur- en interieurontwerp en conceptontwikkeling. Het verlengen van de levensduur van gebouwen en het verkleinen van de ecologische voetafdruk vormen de basis van hun projecten. Zij hebben geparticipeerd in eerdere visies die we hebben gemaakt voor een Nieuwe Grote Vrijplaats in Amsterdam en adviseren ons ook met betrekking tot de ontwikkelingen op het Groene Veld.
https://studiovalkenier.nl/

• **Bajesdorp**
De Vrijkoop van Bajesdorp is de eerste vrijplaats van Amsterdam die bewoners en kunstenaars van de grond af aan gaan opbouwen. Gebaseerd op vijftien jaar aan idealen en ervaring van de oude Bajesdorp-gemeenschap, creëren zij hier zelf een coöperatieve, duurzame en uitnodigende vrijplaats met zo'n 20 woningen en ateliers. Een sociaal alternatief voor de gentrificatie van Amsterdam, zonder winstoogmerk.
https://vrijkoop.bajesdorp.nl/

SAMENWERKING

• **De Ruimte / de Vliegtuin**
De Vliegtuin is een bont gezelschap van creatieve makers: ze bewerken hout, staal, hergebruiken materialen, smeden in hun eigen smederij, bouwen kunstwerken, maken bijen en andere insecten blij met groene siertuinen, laten kinderen kennismaken met kunst en natuur en nog veel meer. De Vliegtuin gaat participeren in het culturele programma van de Verademing.
http://vliegtuin.nl/

• **KulturKosmos/ Fusion Festival**
Het Fusion Festival is een muziek- en kunstfestival met een tegencultureel karakter. Het vindt plaats op een voormalig militair vliegveld genaamd Müritz Airpark in Lärz in het noordoosten van Duitsland. Het festival bereidt zich voor op het creëren van een tijdelijke autonome zone en een transformationele omgeving. Vanwege zijn avantgardistische houding en de verscheidenheid aan kunst, wordt het Fusion Festival omschreven als een "European Burning Man". Al enkele jaren heeft de ADM community een eigen podium op het festival.
https://en.wikipedia.org/wiki/Fusion_Festival

• **Nieuwland**
De Nieuwland is een project in de Dapperbuurt (Amsterdam Oost) bestaande uit een woongroep, werkplaatsen en een sociaal-politiek buurtcentrum. Zij bieden ruimte aan niet-commerciële, door vrijwilligers georganiseerde activiteiten gebaseerd op zelfwerkzaamheid en solidariteit. Met een aantal van de collectieven werken we ook samen in het Groene Veld.
https://nieuwland.cc/nl/nieuwland/

• **De NDSM Werf (X-helling, Oostvleugel)**
Met veel makers, kunstenaars en organisatoren op (delen van) de NDSM-werf is er al jaren een goed contact en wordt er regelmatig samengewerkt. We participeerden vaker als 'gastvrijplaats' in de jaarlijkse tentoonstelling NDSM Open met kunstwerken en als spreker in de debatten. WE zoeken nu de samenwerking op voor projecten in het Groene Veld.

• **Fair City Amsterdam**
Fair City is een begin 2016 opgericht open platform en verbindt zoveel mogelijk initiatieven, organisaties en personen die staan voor een open en eerlijk Amsterdam. De vrijzinnige, kleurrijke, tegendraadse stad wordt steeds meer een stad van geld, commercie en conformisme. Fair City voert actie hiertegen en bij vele acties zijn wij betrokken.
http://faircity.amsterdam/

• **Buro Spelen**
Kunstenaars Klaar van der Lippe en Bart Stuart werken de laatste jaren met kritische visies en projecten aan actieve inbraken in de gentrificatie van met name Amsterdam. Vanaf het begin zijn zij betrokken bij de Vrije Ruimte in de stad en adviseren permanent vereniging de Verademing.
http://www.burospelenblog.nl/211658062

• **De Ceuvel**
De Ceuvel is een duurzame broedplaats voor creatieve en sociale ondernemers op een voormalige scheepswerf aan het Van Hasseltkanaal in Amsterdam-Noord. Het café de Ceuvel is daar gevestigd. We hebben daar vaker muziekprojecten georganiseerd en kijken of zij onderdeel kunnen worden van de Culturele Driehoek.
https://deceuvel.nl/nl/about/general-information/

• **Noorderlicht**
Noorderlicht is een bezienswaardige culturele 'hang-out' voor iedereen die even wil ontsnappen aan de drukte van de stad. Middenin de rauwe industriële en artistieke omgeving van de NDSM werf is Noorderlicht niet alleen een café restaurant maar ook een sfeervol podium voor muzikanten en creatievelingen. Velen van ons hebben meegewerkt aan de bouw van Noorderlicht en de samenwerking duurt nog immer voort.
https://noorderlichtcafe.nl/

• **De Rietwijker**
De Rietwijker os een voormalig buurtcentrum in de Banne Noord heeft een buurt- en ontmoetingsfunctie. De broedplaats bestaat uit twee geluidsstudio's, een oefenruimte, een professionele keuken én een grote theaterzaal. In samenwerking met Theaterstraat zetten we in het Groene Veld een aantal activiteiten op in het kader van de Culturele Driehoek.
https://www.facebook.com/detheaterstraat/

• **Verdedig Noord**
Verdedig Noord is een groep van mensen die zich verantwoordelijk voelen voor Amsterdam-Noord en in actie komen tegen de gentrificatie van het stadsdeel. Dat doen ze met kunst, activisme en campagnes. Hiermee willen zij een bewustwording creëren onder oude en nieuwe Noorderlingen zodat zij zich allen beter tot elkaar gaan verhouden. Graag willen we met Massih Hutak een nieuwe track maken, misschien wel over over Vrije Ruimte in Noord.
https://www.verdedignoord.nl/

INSPIRATIE

• **Rietveld Landscape**
Rietveld Architecture-Art-Affordances opereert op het snijvlak van beeldende kunst, architectuur en filosofie. De gebroeders Rietveld zijn altijd op zoek naar Vrije Ruimte om daarin nieuwe concepten voor leven wen werken te creëren. Zij inspireren, adviseren en nemen incidenteel deel aan specifieke kunstmanifestaties.
https://www.raaaf.nl/nl/studio

• **Sexyland**
Sociëteit SEXYLAND is een conceptuele club op de NDSM in Amsterdam Noord. 365 dagen lang heeft het elke dag een andere eigenaar. De eigenaar van de dag bepaalt wat voor club hij wil zijn, van kunstexposities tot sportevenementen, van gangster-rapavonden tot diners in stroboscopisch licht. In een aantal evenementen participeerden wij eerder en onderzoeken wat zij op het Groene Veld kunnen doen.
http://www.sexyland.amsterdam/amsterdam/

• **Permacultuur Nederland**
Permacultuur Nederland is een groot netwerk waarin kennis gedeeld en samenwerking tot stand gebracht met betrekking tot alle aspecten van de permacultuur. Het netwerk heeft een uitgebreide website die al jaren voor ons dient als inspiratiebron.
https://www.permacultuurnederland.org/wp/ - .X_YOUelKjUI

• **Metabolic**
Metabolic adviseert overheden, bedrijven en ngo's over hoe ze zich kunnen aanpassen aan een snel veranderende mondiale context, terwijl ze slimme oplossingen creëren die het functioneren van de economie drastisch kunnen veranderen. Een van de medewerkers is ook actief bij wooncorporatie de Warren, adviseert ons al geruime tijd en is betrokken in de debatten die we organiseren.
https://www.metabolic.nl/

• **Wereldbrand**
Alweer bijna een jaar geleden lanceerde journalist Menno Grootveld de website: Wereldbrand. Een website vol met de interessantste stukken uit de internationale media geschreven door journalisten, schrijvers, onderzoekers en filosofen over o.a. de corona crisis.
http://www.wereldbrand.nl/





BIJLAGE 2

OVERZICHT ACTIVITEITEN FASE 1

WERKZAAMHEDEN SLIBVELDEN

• Herinrichting en verbeteren infrastructuur Slibvelden
Het door ons aangelegde tijdelijke elektra- en waternetwerk moet gecontroleerd worden op zwakke punten en waar nodig verduurzaamd worden. Daarnaast zijn er op een aantal locaties uitbreidingen nodig. We bekijken of we een deel van het waternetwerk moeten ingraven.
Qua internet draaien we nu op een instabiel Wifi netwerk. We vragen na of we naar glasvezel kunnen en als dat niet kan naar business ADSL.

• Opknappen en uitbreiden sanitaire voorzieningen
In feite zijn de huidige sanitaire voorzieningen (douches, wc's en wasgelegenheid) net afdoende om de huidige groep te bedienen. We onderzoeken of het nodig en mogelijk is om op een of twee andere plekken nieuwe voorzieningen aan te leggen en aan te sluiten.
We willen de huidige voorzieningen opknappen, waar nodig duurzamere aansluitingen aanbrengen en mogelijk voorzien van een warmtebron voor de wintertijd.
Met het oog op het ontvangen van publiek voor evenementen (zowel kleine als grotere) zijn extra toiletten noodzakelijk. In eerste instantie gaat onze gedachte uit naar het uitbreiden van de huidige voorzieningen, vanwege (makkelijke) aansluiting op het bestaande riool. Maar met een goed plan richten we ons liever op eco- en composttoiletten indien die kunnen worden toegestaan.
Bij evenementen, zeker als die in een latere fase op het aangrenzend terrein gaan plaatsvinden, zullen we indien het niet anders kan kiezen om toiletwagens in te huren voor de periode van het evenement.

• Afvoeren en vervangen onbruikbare objecten
Een aantal woonwagens en containers zijn in slechtere staat en die willen we gaan afvoeren. We hebben deze tot nu toe aangehouden omdat we niet wisten wat er na 1 november zou gebeuren. Nu het mogelijk is om langer op de Slibvelden te verblijven willen we deze vervangen door meer bestendige wagens en containers.

• Algemene opruimactie
We willen een aantal gezamenlijke opruimdagen inplannen om overbodig geraakt materiaal en zwerfvuil te verwijderen. Het aanzien van alle "straten" moet daarbij verbeterd worden. Deze dagen worden ook gebruikt voor community building middels een gezamenlijk diner aan het eind van de dag, waarbij we de algemene -, huishoudelijke - en (nabije) toekomstplanning doornemen.

• Herschikking objecten
Nu er een langere verblijfstermijn is gerealiseerd, is het zinvol om een herinrichtings-plan te maken. Staat alles op de goede plek, kunnen we ruimte efficiënter of praktischer indelen ook rekening houdende met de toegankelijkheid van het terrein ?
Een basisgedachte daarbij is dat alle werkruimtes en alle werkcontainers tegen de ring A10 worden geplaatst. Daarmee komt er meer ruimte in het leefgedeelte, maar ook in het gedeelte dat gaat dienen als basisplek om publiek te kunnen ontvangen.
Op een plattegrond maken we eerst een vlekkenplan waarin we het werkgebied, het woongebied, het groengebied en het publieksgebied aangeven. Vervolgens maken we een precieze indeling.

• **Verharding terrein tegen A10**
Er is een groot stuk grond tegen de A10 dat door ons nog maar gedeeltelijk wordt gebruikt. We hebben daar provisorisch stelconplaten gelegd. Veel oppervlak is hier te winnen indien we eerst egaliseren, worteldoek leggen, een verhardingslaag aanbrengen en deze daarna kunnen voorzien van stelconplaten, enkel op de plekken waar dat nodig is in verband met het plaatsen van opstallen, werkplaatsen en containers.

FUNCTIES POORTGEBOUW

• **Begane grond**
Hier komt het sociaal cultureel centrum

• **Ruimte aan de voorzijde**
Deze ruimte dient als keuken voor het Sociaal Cultureel Centrum.

• **Bassin**
Op de kopse kant van het gebouw, aan de voorzijde en nabij het bassin is er ideale ruimte voor speelse groene terrassen en een beeldentuin voor bezoekers, wandelaars en andere recreanten (zie ook verderop onder het kopje "de 4 bassins").

• **Voorzieningen**
Op de begane grond zijn er verder een aantal ruimtes voor de voorzieningen, het stookhok, een opslaghok en ook 3 ruimtes voor elektriciteit.

Eerste verdieping

• **Ruimte kopse kant**
Dit wordt de kantoorruimte van vereniging de Verademing en stichting A.D.M. De eerste is belast met de organisatie van alle in beheer genomen ruimte en de tweede coördineert de culturele en de sociaal maatschappelijke programmering.
• **Ateliers**
Er zijn 2 grote en 2 kleine ruimtes die te gebruiken zijn als ateliers. In de grotere ruimtes willen we een naai-atelier, een zeefdrukwerkplaats. De twee kleinere ruimtes worden creatieve ruimtes voor buurtinitiatieven.

• **Grote ruimte**
Een andere grote ruimte dient als multifunctionele ruimte voor workshops, lezingen en vergaderingen .

• **Sanitaire ruimtes**
De sanitaire ruimtes worden opgeknapt, schoongemaakt en in gebruik genomen.

WERKZAAMHEDEN POORTGEBOUW

Op basis van een bezoek van twee verschillende teams van de Vereniging de Verademing aan het Poortgebouw hebben wij een korte aandachtspuntenlijst opgesteld. De lijst geeft inzage in de werkzaamheden die aan het Poortgebouw verricht moeten worden om het veilig in gebruik te nemen.
We zullen nog een aantal locatiebezoeken moeten verrichten om een inschatting te kunnen maken van de materiaalkosten en de personele lasten.
Uitgangspunt daarbij is dat wij geen duurzame investeringen in het gebouw gaan plegen, we zullen deze investeringen afstemmen op de duur van het gebruik van het gebouw.

• **Brandveiligheigheid**
Wij worden in eerste instantie geadviseerd door Marieke van Ouwekerk, MA architecten en streven naar een nauwe samenwerking met het team Vrije Ruimte en de brandweer. Het volledige advies wordt nog uitgewerkt. Het bevat ondere andere:
- Rookmelders, brandblussers, blusdekens, brandhaspel en evacuatieplan

- Vluchtroutes/nooduitgangen signalering waar nodig aanbrengen
- Plaatsen van branddeuren (indien nodig)
- BHV

• CV & verwarming
- Inventarisatie, eventueel vervangen ?

• Keuken
- Gas aanwezig? Vervanging en/of uitbreding noodzakelijk?
- Afzuiging

• Algemeen
- plafonds herstellen
- vloerbedekking vervangen

• Dak
- Begroeiing weghalen
- Hemelwaterafvoeren vrij maken, ontstoppen en herstellen
- Bitumen controlen en eventueel vervangen

• Elektriciteit
- in kaart brengen stoppenkasten en leidingwerk
- Stoppenkasten vervangen/herstellen
- Leidingwerk vervangen/herstellen
- Leidingwerk / aansluitpunten uitbreiden

• Water
- In kaart brengen leidingwerk
- Leidingwerk vervangen/herstellen
- Leidingwerk / aansluitpunten uitbreiden

• Sanitair
- Stortbakken en WC potten controleren/herstellen
- Uitbreiding sanitair

• De 4 bassins
Van de 4 bassins willen we het bassin dat aansluit op het Poortgebouw als eerste bassin toegankelijk maken voor publiek. We bekijken of we de bestaande hardhouten vlonder kunnen uitbreiden met een looppad naar het midden van het bassin en maken het mogelijk dat publiek er veilig rondom heen kan wandelen.
De andere bassins zijn vanaf 1 juni afgehekt en niet toegankelijk voor publiek. Wij streven naar kunstzinnige omheinig (ipv Heras hekwerk).
In de maanden daarna proberen we bassin na bassin te ontdoen van de bramen en andere versperrende begroeiing. Het idee is om er in eerste instantie een inspirerend wandelgebied van te maken en langzaam op, rond en in de bassins enkele sculpturen te plaatsen. In hoeverre het laatste bassin daadwerkelijk te gebruiken is voor aquaponics dat moeten we nog onderzoeken. Wel wordt getracht een verbinding te maken met de Green Ass garden op de Slibvelden.

• Rondom en achter bassin's
Achter de vindt de uitbreiding van ons bestaande permacultuur- en voedselbos plaats, er wordt een koppeling gemaakt tussen de Slibvelden en het Waterzuiveringsterrein.
Ook komen er (mogelijk) gemeenschappelijke percelen voor buren beschikbaar.

• Grasveld
Er worden een aantal picknick tafels geplaats die openbaar toegankelijk zijn tijdens openingsuren. Het gras wordt regelmatig gemaaid.

ANDERE WERKZAAMHEDEN FASE 1

• Buitenterrein - fase 1 (rondom Poortgebouw)
- begroeiing weghalen/snoeien
- bestrating herstellen
- afval verwijderen
- buitenverlichting
- loophekken in de bestaande hekken aanbrengen
- buitenmeubilair (bankjes, tafels, afvalbakken)
- bewegwijzering


De 4 bassins


Gebouw 2 - het grote machinegebouw

• Buitenterrein - fase 1 (1 bassin)
- Begroeiing weghalen/snoeien
- Houten steiger controleren
- Toegangspad rondom
- Stenen wanden controleren (veiligheid, bouwkundige staat)
- Inrichting als buiten- & beeldentuin

• Gebouw 2 - het grote machine gebouw - fase 1
- (Hout-) werkplaats
- Toegankelijk voor leden van de vereniging
- Veiligheidseisen vereist voor werkplaats (rookmelders, brandblussers, vluchtroutes)
- Inventarisatie en eventuele vernieuwing electra

• Gebouw 5 - het kleine machinegebouw - fase 1
- (Metaal-) werkplaats
- Toegankelijk voor leden van de vereniging
- Veiligheidseisen vereist voor werkplaats (rookmelders, brandblussers, vluchtroutes
- Inventarisatie en eventuele vernieuwing electra


Gebouw 5 - het kleine machinegebouw


Gebouw 3 - de bouwval

• **Gebouw 3 - de bouwval**
- Geen toegang mogelijk, oogt in slechte staat, lekkage, bouwval
- Eventueel sloop

• **Gebouw 4 - de werkplaats - fase 2:**
- Werkplaats / atelier
- Toegankelijk voor leden van de vereniging
- Veiligheidseisen vereist voor werkplaats (rookmelders, brandblussers, vluchtroutes)
- Inventarisatie en eventuele vernieuwing electra-


Gebouw 4 - de werkplaats


De 3 Silo's

• **De 3 silo's- fase 1**
- Ontoegankelijk voor iedereen
- Hekwerk aanbrengen, pas na sanering kan eventueel in gebruik worden genomen
- Fase 2-3: Toneel, theater, performances
- Klimmuur? (kan dat ueberhaupt?)
- Exposities

• **De twee reservoirs**
- Fase 1: Afsluiten door hekwerk
- Eventueel plaasten van (tijdelijke) installaties


Een van de twee reservoirs


Gebouw 6 - het gemaal

• **Gebouw 6 - Het gemaal**
- Afsluiten voor iedereen
- Fase 3: In een later stadium eventueel inkijk mogelijk dmv veiligheidsglas



BIJLAGE 3

5 PIJLERS ONDER DE GEDOOGBESCHIKKING

De 5 pijlers:
1. Verblijf
2. Kleinschalige activiteiten
3. Horeca
4. Evenementen
5. Bouwwerken/objecten

De 5 pijlers toegelicht

1. Verblijf

Programmering:
• 60 ateliers, verblijfsplekken
• Kantine (caféetje), Volkskeuken (restaurantje)
• Dorpswinkel (producten uit eigen tuin en atelier)
• *Manifestatieruimte (zaaltje)*
• *Workshop, meditatie, presentatie ruimte*
• *Info-, maak-, ontwerpcentrum (publieke ruimte)*
• Gastverblijven (containers, schottenkeet)
• Sanitaire ruimtes (douche, toilet, wasmachine's, afwassen)
• Staal- & hout- werkplaats
• Rauwe werkplaats (Bronsgieten, glasblazen, lassen etc.)
• Grote gemeenschappelijke werkplaats
• Materiaalopslag (containers en buitenterrein)
• Manifestatie/Festivalterrein/ Centraal plein
• Eko/moestuin
• Stilte zone
• Vuurplaatsen
• Buitenbioscoop
• Aanmeerplek boten in NH-Kanaal (ovb toestemming beheerder)
• Centrale parkeerplaats voor bewoners/gebruikers aan oostelijke rand terrein, niet voor evenementen
• Afvalinzamelpunt (gescheiden inzameling)

In italic: deze activiteiten kunnen aanvankelijk in één ruimte plaatsvinden

2. Kleinschalige activiteiten
• Gerichtheid op zelfgeorganiseerde experimenten
• Educatie, techniek, ambacht, duurzaamheid
• workshops – tuin
• workshops – werkplaatsen
• workshops – ander
• 3 x per week volkskeuken
• 1 x per week jamsessie
• 1 x per week repair kantine

• 1 x per maand rondleiding
• 1x per maand infocentrum
• Incidenteel: lezing, debat, presentatie
• yoga
• Thee drinken met een Slibvelder
• Kinderpiraten route
• 4 seizoenenboswandeling
• Regelluwheid inzetten indien mogelijk
• Parapluvergunning onderzoeken ihkv evenementenbeleid en Vrije Ruimte experiment

3. Horeca
• (Ondersteunende) horeca en terras in aanvang
• Reguliere openingstijden:
vrijdag 17.00 tot 03.00
zaterdag 17.00 tot 04.00
zondag 14.00 tot 02.00
• Spontane openingstijden
afhankelijk van programmering kleinschalige activiteiten
openingstijden buiten reguliere openingstijden

4. Evenementen
• Meer dan 250 bezoekers:
    • Evenementvergunning
    • Ontheffing horeca art. 35a
    • Meestal buiten
• Binnenruimte voor beperkt publiek
• Evenementen vanuit de buurt
• Evenementen vanuit de stad
• Theater- & verjaardagweekend
• Sport, spel, bewegen
• Regelluwheid inzetten waar mogelijk, onderzoeken experiment voor niet-commerciële cultuur i.h.k.v. gemeentelijk evenementenbeleid en Vrije Ruimte (vergunningsvrij tot 250 bezoekers)

5. Bouwwerken/objecten

Bouw:
• Enkel lichte bouw (light dwelling)
• Demontabel
• Verplaatsbaar
• Laag volume
• Laag gewicht
• Beperkte voetafdruk
• Zelfgebouwd
• Zonder verdieping
• Zonder fundamenten
• Solide
• Resistent
• Duurzaam
• Regelluwheid inzetten

Vorm:
• Yurt
• Trailer
• Pipowagen
• Chalet / hut
• Zelfbouwsel
• Container
• Portacabin
• Schottenkeet
• Tiny house
• Kerterre (rond huis van hennep en kalk)
• Strohuis
• Dome
• Camper / caravan



BIJLAGE 4

Toelichting bij de taken en uren de Verademing - Het Groene Veld.

• Deelprojecten en werkteams
In het kader van de pilot die vereniging de Verademing in samenwerking met de Expeditie de Vrije Ruimte de komende jaren in het Groene Veld gaat uitvoeren, heeft de vereniging een voorlopige planning gemaakt van de werkzaamheden die daartoe uitgevoerd moeten worden (zie ook bijlage 2).

De overeengekomen maatschappelijke en culturele ambitie voor de tijdelijke invulling van het Groene Veld heeft de vereniging uitgedrukt in deelprojecten en werkteams. Hierin is de inzet van haar mensen voor een bepaalde taak afgezet tegen het aantal voor die taak benodigde uren en de kapitalisatie van die uren. De volgende deelprojecten en werkteams worden daarbij onderscheiden:

1. Het Poortgebouw (gebouw 1, deelproject)
2. De investering van de vereniging op de Slibvelden t/m 2020 (deelproject)
3. De benodigde investeringen op de Slibvelden in 2021 (deelproject)
4. Het beheer & onderhoudsteam
5. Het programmeringsteam
6. Het financieel team
7. Het bestuur
8. Het communicatie team
9. Team Sociaal cultureel Centrum

De hier genoemde deelprojecten en werkteams zijn op dit moment gedeeltelijk al operationeel, andere teams krijgen pas aanvang zodra het RWZI terrein in aanhuur is genomen (bijv. 1 en 9).

Er wordt verwacht dat het voormalige terrein van de RWZI per 1 juni 2021 door vereniging de Verademing in beheer wordt genomen. Het is pas dan dat we een meer gedetailleerde raming kunnen maken voor deelprojecten die we nu nog niet goed in beeld hebben omdat we de betreffende gebouwen slechts eenmaal kortstondig hebben kunnen bezoeken.

Deze deelprojecten zijn:
a. Het grote machinegebouw (gebouw 2)
b. Het kleine machinegebouw (gebouw 5)
c. De bouwval (gebouw 3)
d. De werkplaats (gebouw 4)
e. De 4 bassins
f. De 3 silo's
g. De 2 reservoirs
h. Het gemaal (gebouw 6)

In het document taken en uren de Verademing zijn de eerstgenoemde 9 deelprojecten en werkteams in separate tabs weer gegeven. Het meest relevant is de samenvatting in de eerste tab. Hier onder volgt een een toelichting op de deze samenvatting.
De afzonderlijke tabs tonen de specificaties en berekeningen van de ramingen per deelproject of werkteam.

• Over de berekening
Er wordt een samenvatting gegeven van de 9 deelprojecten en werkteams. Per deelproject of werkteam wordt een raming gegeven van het aantal uren dat (per jaar) voor een bepaalde taak nodig is. Daarnaast wordt een

raming gegeven van de eventuele materiaalkosten die voortkomen uit die taak. Voor wat betreft de uren die nodig zijn wordt er *geen vergoeding* betaald. De werkzaamheden worden uitgevoerd door leden van de vereniging op *vrijwillige basis*. Om enige inzage te geven hoe zich dat financieel zou kunnen vertalen hebben we de geraamde werkuren gekapitaliseerd tegen een uurtarief van € 25. Daarbij is geen onderscheid gemaakt in uren die betrekking hebben op meer of minder gespecialiseerd werk.

• in de eerste kolom zijn de taken per deelproject of werkteam weergegeven
• in de tweede kolom staat het aantal uren dat per jaar nodig is om die taak uit te voeren
• in de derde kolom staat de kostprijs van het aantal uren per jaar
• in de vierde kolom staat de kostprijs van eventuele materialen die nodig zijn voor een taak
Onder aan de tabel is van de 4 kolommen een jaar totaal opgenomen:

Het deelproject Slibvelden investering 2019/2020 is al uitgevoerd en wordt van het totaal afgetrokken. De kerncijfers voor het jaar 2021 zien er als volgt uit:

• aantal uren per jaar	35.860
• aantal uren per week	784 (bij 48 weken per jaar)
• kostprijs uren	833.180
• kostprijs materialen	113.155
• totale kostprijs	946.335

Vanaf 2022 zakt de kostprijs van de uren doordat de uren die betrekking hebben op de investeringen op de Slibvelden van 2019 t/m 2021 en de de uren voor het opknappen van het Poortgebouw niet meer meetellen. Mogelijk wordt dit teniet gedaan door de uren die gemaakt moeten worden om de nieuwe deelprojecten die we nu niet in beeld hebben uit te kunnen voeren.

Zoals gezegd worden alle werkzaamheden door de leden van de vereniging uitgevoerd. De taken worden op maat over alle leden verdeeld, afhankelijk van de beroepservaring en werkpraktijk van een lid. Daarbij is het idee dat alle leden qua ureninzet een gelijk aantal uren ter beschikking moeten stellen.
Het aantal uren per jaar is met 35.860 aanzienlijk, dit komt overeen met ruim 20 fte. Nu er niet gewerkt wordt met personeel in loondienst, maar het werk verricht moet worden door vrijwilligers, is er een groot aantal mensen nodig die bereid zijn dat te ook te doen.
Daartoe hebben we als uitgangspunt genomen dat ieder lid ongeveer 10 tot 15 uur per week (48 weken per jaar) vrijwillige inzet moet leveren (zie hieronder). Indien dit teruggerekend wordt naar het aantal benodigde uren dan zijn er ongeveer 60 mensen nodig om het werk te volbrengen. De vereniging, de community op de Slibvelden, telt nu 50 mensen.

De vereniging heeft de benodigde en gevraagde vrijwillige ureninzet natuurlijk aan haar leden voorgelegd in een aantal community vergaderingen en daarbij kwamen de volgende overwegingen aan de orde:
• de community leden hebben de mogelijkheid om tijdelijk op de Slibvelden te wonen
• de vereniging betaalt geen huur voor het wonen op en gebruiken van de Slibvelden
• in een normale huursituatie zou ieder lid een jaarhuur van ± € 8.000 - 10.000 moeten dragen
• nu dit niet geldt, kan in ruil vrijwillige inzet gevraagd worden

Bij de vraag hoeveel uren vrijwillige inzet geleverd zou moeten worden spelen de volgende overwegingen:
• de meeste community leden hebben geen vaste baan en werken als ZZP'er
• velen werken in de evenementen branche of in andere branches waarin niet continu werk beschikbaar is
• indien er werk beschikbaar is zullen community leden dit moeten oppakken, dat betekent dat planning van werk voor het Groene Veld op vaste tijden lastiger is en dat een deel van de uit te voeren taken in eigen tijdschema uitgevoerd moeten worden
• het kunnen wonen op / bij de lokatie waar de vrijwillige werkzaamheden uitgevoerd moeten worden is om die reden essentieel
• het op een alternatieve manier wonen en vormgeven van je omgeving kost sowieso extra tijd


Van cruciaal belang is het feit dat de groep op de Slibvelden, de leden van vereniging de Verademing, elkaar al lang kennen. We zijn van diverse herkomst, hebben uiteenlopende vaardigheden en sociaal maatschappelijke

inspiratie en zijn in ruim 20 jaar vergroeid tot een duurzame en standvastige community. We delen de drang om samen een mini stad, een vrije culturele ruimte te ontwikkelen. Een plaats van culturele expressie, gestoeld op gemeenschappelijke gronden, voor iedereen die een experimentele, expressieve en transformerende levensstijl nastreeft.
We hebben al een geschiedenis van een lange reeks succesvolle evenementen en artistieke en sociaal maatschappelijke projecten en zien er een grote uitdaging in om dat met hernieuwde inspiratie op het Groene Veld binnen de kaders van het Vrije Ruimte beleid opnieuw te doen.
Met een willekeurige community zou de gestelde maatschappelijke en culturele ambitie niet zo eenvoudig tot stand kunnen komen.

We zien het als een groot voordeel maar tevens ook als noodzaak dat deze community van 60 mensen op één terrein bij elkaar woont om van daaruit alle activiteiten op het aangrenzende maar ook op het 'eigen' terrein kan gaan ontwikkelen. De onderlinge communicatie en afstemming kan daardoor via bilateraaltjes maar ook snel uit te roepen meetings naar een goed niveau getild en sneller tot stand gebracht worden.

We hebben ons best gedaan om de ramingen zo goed mogelijk in te schatten. Mogelijk hebben we een aantal taken nog niet in het vizier of zijn we door de omvangrijkheid van het project een aantal dingen vergeten. Voor wat betreft de uren die nodig zijn voor een bepaalde taak zullen er zeker wijzigingen optreden als we op volle toeren gaan draaien. En dan hebben we die 60 mensen heel hard nodig.





Aquaponis op de Slibvelden in de Green Ass Garden

Vereniging de Verademing					
Totaaloverzicht					
Update 22-04-2021					
	Samenvatting Poortgebouw	**aantal uren jaar**	**kosten uren**	**kosten materiaal**	**aantal uren week**
1	Dakonderzoek	264	6.600	1.635	5,5
2	Elektriciteit	132	3.200	2.600	2,8
3	Water	76	1.800	850	1,6
4	Gas	76	1.800	850	1,6
5	Sanitair	53	1.225	850	1,1
6	Brandbeveiliging	24	600	950	0,5
7	Buitenterrein (rondom Poortgebouw)	108	1.100	1.900	2,3
8	Asbest en Chroom 6	35	875	900	0,7
9	Buitenkant	216	5.400	1.100	4,5
10	Inrichting	376	9.400	5.400	7,8
	Totaal Poortgebouw	**768**	**17.200**	**17.035**	**28**
	Samenvatting investering Slibvelden 2019/2020				
1	Electricity	240	6.000	29.874	5,0
2	Water	128	3.200	2.397	2,7
3	Internet	120	3.000	4.935	2,5
4	Faciliteiten	718	17.950	19.275	15,0
5	Tools	0	0	17.250	0,0
	Totaal investering Slibvelden 2019/2020	**1.206**	**30.150**	**73.731**	**25,1**
	Samenvatting investering Slibvelden 2021				
1	Elektriciteit consolideren / verbeteren	80	2.000	5.000	1,7
2	Water consolideren / verbeteren	64	1.600	3.500	1,3
3	Internet consolideren / verbeteren	80	2.000	2.500	1,7
4	Faciliteiten consolideren / verbeteren	240	6.000	3.800	5,0
5	Terrein uitbreiding A10	1.136	0	30.460	23,7
6	Brandveiligheid	1.136	0	30.460	23,7
7	Tools	0	0	14.500	0,0
	Totaal investering Slibvelden 2021	**2.736**	**11.600**	**90.220**	57,0
	Samenvatting Beheer & Onderhoud Waterzuiveringsterrein				
1	Groen	500	12.500	0	10,4
2	Terrein	400	10.000	0	8,3
3	Poortgebouw	300	7.500	0	6,3
4	Andere gebouwen	300	7.500	0	6,3
5	Installaties	228	5.700	0	4,8
6	Kosten materialen	0	0	2.500	0,0
	Subtotaal Beheer & Onderhoud Waterzuiveringst	**1.728**	**43.200**	**2.500**	**36,0**
	Samenvatting Beheer & Onderhoud Slibvelden				
1	Groen	600	15.000	0	12,5
2	Terrein	500	12.500	0	10,4
3	Gebouwen: A-huis, P-huis, Romney Loods, Werkpla	400	10.000	0	8,3
4	Installaties (algemeen en alle gebouwen)	228	5.700	0	4,8
5	Organisatie	0	0	0	2,5
6	Kosten materialen	0	0	2.500	0,0
	Subtotaal Beheer & Onderhoud Slibvelden	**1.728**	**43.200**	**2.500**	**38,5**

	Samenvatting programmering				
1	Programmering team	576	14.400	0	12,0
2	Productie	2.672	66.800	0	55,7
3	Publiciteit	768	19.200	0	16,0
4	Vrijwilligers	13.440	336.000	0	280,0
5	Organisatie	0	0	0	2,5
	Totaal programmering	**17.456**	**436.400**	**0**	**363,7**
	Samenvatting financieel team				
1	Ledenadministratie	0	3.600	0	3,0
2	Crediteuren	0	4.200	0	3,5
3	Begroting	0	1.500	0	1,3
4	Organisatie	0	2.700	0	2,3
	Totaal financieel team	**0**	**12000**	**0**	**10,0**
	Samenvatting Bestuur				
1	Overleg	640	9.600	0	13,3
2	Aansturing	160	2.400	0	3,3
3	Overig	312	4.680	0	6,5
4	pm	0	0	0	0,0
	Totaal Bestuur	**1.112**	**16.680**	**0**	**23,2**
	Samenvatting Communicatie				
1	Publiciteit	380	5.700	0	7,9
2	Organisatie	160	2.400	0	3,3
3	pm	0	0	0	0,0
4	pm	0	0	0	0,0
	Totaal Communicatie	**540**	**8.100**	**0**	**11,3**
	Samenvatting Sociaal Centrum				
1	Bar / service	4.608	115.200	0	96
2	Keuken	1.728	43.200	0	48
3	Inkoop / logistiek	1.536	38.400	0	32
4	Onderhoud / schoonmaak	1.152	28.800	0	24
5	Boekhouding	384	9.600	0	8
6	Administratie	384	9.600	0	8
8	sociale hygiene	0	0	900	0
	Totaal sociaal centrum	**9.792**	**244.800**	**900**	**216**
	Subtotaal	**37.066**	**863.330**	**186.886**	**809**
	In 2021, minus Investering Slibvelden 2019/2020	35.860	833.180	113.155	784
	Vanaf 2022, minus investering Slibvelden 2021	33.124	821.580	22.935	727
	Totaal vanaf 2022	**33.124**	**821.580**	**22.935**	**727**
	Bij 60 personen op de Slibvelden		**13 uur per week per persoon**		



BIJLAGE 5

Ledenlijst



BIJLAGE 6

Statuten



BIJLAGE 7

VISUELE PRESENTATIE

HET GROENE VELD



HET GROENE VELD

Voorstel tijdelijke invulling het Groene Veld



STADSDEEL NOORD, 2020:

Uitgangspunten voor tijdelijke invulling groene veld



Behoud/versterking van het groene karakter

Een mix van (kleinschalige) functies op het gebied
van natuur, recreatie, sport, kunst en cultuur

Extra bebouwing beperkt mogelijk

Openbare toegankelijkheid, voornamelijk te voet en op de fiets

Focus op natuurbeleving en recreatie door stadsdeelbewoners

Gemeente Amsterdam, 2020:
Ambitie Expeditie Vrije Ruimte

"Het college van burgemeester en wethouders besloot in juli 2019 om bestaande (en bedreigde) Vrije Ruimte te beschermen, en om nieuwe (bebouwde en onbebouwde) Vrije Ruimte beschikbaar te stellen voor Amsterdammers.

Deze Vrije Ruimte maakt initiatieven mogelijk op allerlei terreinen: kunst en (nacht)cultuur, duurzaamheid, ecologie, bewegen, voedselproductie, experimentele woon- en werkvormen – of nog iets heel anders. Het kan gaan om initiatieven met verschillende duur: voor een nacht, een weekend, een seizoen, een aantal jaar of permanent."



Eerste pilot “Vrije Ruimte”

Via een tijdelijke invulling van het Groene Veld wordt vorm gegeven aan de ambitie van het Amsterdamse stadsbestuur

De Culturele Stelling en vereniging de Verademing zijn de kwartiermakers voor de tijdelijke invulling van het Groene Veld

Zij leggen met dit experiment de basis voor de vestiging van een permanente woon-werkgemeenschap in Amsterdam

m.m.v.:
De buurt, Stadsdeel Noord,
Expeditie Vrije Ruimte &
de ADM gemeenschap



De Culturele Stelling van Amsterdam

Een informeel netwerk waarin 33 onafhankelijke creatieve initiatieven, zelfstandige woon-werkpanden en vrije culturele ruimten zich hebben verenigd. Al decennia lang maken zij de ‘verborgen’ culturele en maatschappelijke kracht van deze vrije ruimten zichtbaar

Vereniging de Verademing

De vereniging de Verademing werkt samen met de ADM - Community en omvat een collectief van vrijdenkers, uitvinders, doeners, kunstenaars en ambachtslieden. Zij hebben veel ervaring met het ontwikkelen van eigen vormen van wonen, werken en sociale, culturele en duurzame activiteiten





Welkom !

- Kom langs en doe mee
- Organiseer je eigen activiteit
- Neem deel aan ons programma













Samen met de buurt

- Sociale, maatschappelijke en culturele verbinding
- Ruimte voor nieuwe en bestaande buurtinitiatieven
- Participatie door buurt/stadsdeelbewoners
- Samenwerking buurt, stadsdeel Noord en stad

















(Re)creatie en (ont)spanning

- Recreatie- en inspiratiegebied
- Sport- en speel(se) activiteiten: acrobatiek, yoga, fietscrossbaan en kickboxen
- Start- of rustpunt voor wandelaars en fietsers






ADM


KIDS & PETS
ZONE
SLOW DOWN







Buiten (be-)leven

- Plek voor kennis, uitwisseling, ontmoeting en ontspanning
- Avonturenspeeltuin, hutten bouwen, waterspeelplaats
- Infocentrum
- Reflectie- en stiltegebied













Groen karakter

• Voedselbos en pluktuin, uitbreiding bestaande groente- en permacultuurtuin, stadslandbouw

• (Be-)leef groen op een duurzame, circulaire manier: insecten- en wormenhotel, biodynamisch bijenhouderij

• Ruimte geven aan en bescherming van leefgebied voor dier, plant en mens



Meer Groen

- Natuurlijke grondzuivering door middel van moerasfilters (helofyten) en paddenstoelen

- Educatie en workshops: tuinieren, planten, tinctuur, tandpasta en zeep maken

- Burencompostproject, voedselproductie door kringloopsystemen (aquaponics)










HARVEST












PLUK
MIJ

Cultuur

- Theater, kunst, muziek
- Weggeefwinkel, volkskeuken en sociaal-cultureel centrum
- Aandacht voor ambachten: gemeenschappelijke werkplaatsen en ateliers
- Inspiratie, dynamiek, diversiteit en flexibiliteit



















Experiment

- Nieuwe vormen in kunst en cultuur, natuur en techniek

- Nieuwe (bottom-up) organisatievormen, zelfbeheer en zelfwerkzaamheid

- Ruimte voor skill-sharing, kruisbestuiving en maximale functiemenging















Lichte en mobiele bouwsels

- Experimenteel en speels
- Niet-gefundeerd en demontabel
- Op het Groene Veld geen permanente bebouwing, maar vooral mobiele bouwsels














HET GROENE VELD



Fase 1
Nu tot 1 juni 2021



Fase 2
juni tot oktober 2021



Fase 3
oktober 2021 tot oktober 2022



Fase 4
oktober 2022 tot juli 2024


HET GROENE VELD
Fase 1
Nu tot 1 juni 2021

HET GROENE VELD

Fase 1

Nu tot 1 juni 2021

- Overeenkomst met gemeente, organisatie en planning
- Herinrichting en verbeteren infrastructuur Slibvelden
- Verharding terrein tegen A10
- Versterken relaties met buurt en stad




HET GROENE VELD
Fase 2
juni tot oktober 2021
Cultureel centrum
Waterspeelplaats
Visvijver voor aquaponics tuin
KIDS & PETS
ZONE
SLOW DOWN

HET GROENE VELD

Fase 2

juni tot oktober 2021

- Ontsluiting terrein voor de buurt
- Ingebruikname vier bassins en poortgebouw
- Start kleinschalige activiteiten
- Uitbreiden culturele en maatschappelijke coalities
- Zomerprogrammering
- Opening sociaal cultureel centrum



HET GROENE VELD

Fase 3

oktober 2021 tot oktober 2022



Sport en spelen

e tijdelijke installatie



Sport en spelen



Modern circus / performances



Kinder activiteiten

HET GROENE VELD

Fase 3

oktober 2021 tot oktober 2022

- **Incidenteel gebruik grasveld: beeldentuin, weekendcircus**
- **Ontwikkelen en uitbreiden zomerprogrammering**
- **Samenwerking met buurt en stad**
- **Ontmoetings-, recreatie en sport- en spel faciliteiten**



HET GROENE VELD

Fase 4

oktober 2022 tot juli 2024



Open Workshops / Geluid Studio



Arena buiten theater



Van boven kijken



Team sports



Survivalbaan



Outdoor sports

HET GROENE VELD

Fase 4

oktober 2022 tot juli 2024

- Groene Veld tijdelijk in beheer
- Vier-seizoenen programmering
- Vertrek naar permanente lokatie
- Oplevering terrein



Samenwerking / partners / inspiratie

- *De Culturele Stelling*
- *De Verademing*
- *ADM Community*
- *De expeditie vrije ruimte*
- *Friekens Brouwerij*
- *De Tanker*
- *Buro Spelen*
- *De Ruimte / de Vliegtuin*
- *Metabolic*
- *Rietveld Landscape*
- *Nieuwland*
- *Occii Kinderpret*
- *Sexyland*
- *Vereniging Noorderbos / Noordoogst*
- *Amsterdam Alternative*
- *KulturKosmos/ Fusion Festival*
- *De Ceuvel*
- *Noorderlicht*
- *De Rietwijker (Verdedig Noord)*
- *De NDSM Werf (X-helling, Oostvleugel)*
- *Permacultuur Nederland*
- *Fair City Amsterdam*
- *De Plantage Dok*
- *Studio Valkenier*
- *Stadsdeel Noord*



© VERENIGING DE VERADEMING

Amsterdam 1 April 2021

