From 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @unknown-from-address.net>
Subject **Ambtelijk overleg Stek Oost**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e " <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date April 9, 2024 at 2:57:31 PM CEST

Hoi 5.1, 2, e

Hieronder een update wat betreft het ambtelijk overleg Stek Oost uit de actielijst.
Een kort overleg i.v.m. afwezigheid 5.1, 2, e en 5.1, 2, e en gelukkig wel een iets toeschietelijkere 5.1, 2, e
Maandag 22 april vervroegd vervolgoverleg met hopelijk weer iedereen erbij.

09-04: Afgesproken dat 5.1, 2, e komende week een voorzet mailt met concrete situaties waarover nu in de uitvoering onduidelijkheid is ontstaan wat betreft verantwoordelijkheden. Afspraken zijn dan wel vastgelegd in het PvE maar hier blijkt toch een verschil van inzicht over te zijn in de praktijk. Concrete praktijksituaties worden in volgend overleg besproken.
Tevens besloten dat uitvoering van Stadgenoot en Lola niet worden uitgenodigd voor ambtelijk overleg maar uitkomst via leden stuurgroep naar hen gecommuniceerd wordt.

09/04: Geen verandering t.o.v. bovenstaande; inhuizing ruggensteuners vergt meer tijd door weigeringen, bezichtigingen, onderlinge afstemming meerdere partijen etc. Of verhouding ruggensteuners/AZC-ers is aangepast nu niet bekend. Waarschijnlijk wel volgorde van plaatsing aangepast.

Met een vriendelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e
Programma Migratie Asiel&Ongedocumenteerden

Project Management Bureau
Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e **@amsterdam.nl**

Tel nr. 5.1, 2, e
Werkdagen: 5.1, 2, e